
 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DE CANTIDADES 



 
 
 
 
 
 
PACHO (PASUNCHA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO PACHO (PASUNCHA) 

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO 

ÍTEM 
ÍTEM 

ICCU 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDAD 
(A) 

VALOR UNITARIO 
(B) 

VALOR TOTAL 
(AxB) 

1. ADECUACION AULAS AMBIENTALES 

1.1 1,42 
Replanteo 
manual de 
cimientos 

M2 30,00 $ 1.243,00  $ 37.290,00  

1.2 1,31 

Descapote 
manual y 
retiro e= 0.20 
m apile a 15 
m 

M2 30,00 $ 8.402,00  $ 252.060,00  

1.3 2,4 

Instalación de 

Relleno tipo 
gravilla"  

M3 1,67 $ 12.393,00  $ 20.701,00  

1.4 5,1 

Instalación 

Ladrillo 
Común 

Recocido 
20x10x6cms 

ML 21,60 $ 7.770,00  $ 167.832,00  

 ADECUACION AULAS AMBIENTALES $ 477.883,00  

5 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L 

5,1 1,31 
Descapote manual y 
retiro e= 0.20 m apile 

a 15 m 
M2 15,14 $ 8.402,00  $ 127.179,00  

5,2 16,4 
Excavación Manual 
En Material Común 

H=0.0-2.0 M  
M3 3,69 $ 56.333,00  $ 207.750,00  

5,3 1,42 Replanteo manual de 
cimientos M2 15,14 $ 1.243,00  $ 18.815,00  

5,4 2,11 

Instalación Pilote de 
madera plástico 

cuadrado, embebido 
0,5m de profundidad 

en concreto de 
cimentación 

D=0,2m(micropilote). 

ML 8,00 $ 19.424,00  $ 155.392,00  

5,5 7,31 

Elaboración e 
instalación 

estructura en madera 
(laterales, puertas 

y/o accesorios) 

M2 6,80 $ 31.079,00  $ 211.337,00  

5,6 4,23 

Instalación refuerzo 
malla electrosoldada 

para placa en 
concreto 

KG 29,23 $ 3.885,00  $ 113.558,00  

5,7 13,14 
Instalación Placa 

base concreto 0,15 M 
2500 PSI  

M2 15,14 $ 29.912,00  $ 452.772,00  



5,8 4,23 
Instalación malla 
eslabonada con 

grapa y/o puntilla 
M2 44,16 $ 5.180,00  $ 228.749,00  

5,9 11,45 
Instalación Tanque 
plástico 2000 lt a 

nivel de piso 
UN 2,00 $ 170.932,00  $ 341.864,00  

5,10 7,3 

Instalación Bajante 
PVC( Amazonas, 

Raingo) con acople a 
tanque 

ML 5,09 $ 17.266,00  $ 87.884,00  

5,11 7,13 
Instalación Canal 

PVC ( 
Amazonas,Raingo) 

ML 14,60 $ 38.848,00  $ 567.181,00  

 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L $ 2.512.481,00  
6 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES 

6,1 1,32 
Desmonte 
Aparatos 

Sanitarios 
UN 26,00 $ 24.787,00  $ 644.462,00  

6,2 11,9 
Instalación 

aparato 
Sanitario 

UN 11,00 $ 68.373,00  $ 752.103,00  

6,3 17,6 Instalacion 
griferias UN 15,00 $ 68.373,00  $ 1.025.595,00  

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, 
SANITARIOS Y ORINALES $ 2.422.160,00  

7 
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 
350 L 

7,1 1,31 
Descapote manual y 
retiro e= 0.20 m apile a 
15 m 

M2 2,10 $ 8.402,00  $ 17.644,00  

7,2 16,4 

Excavación Manual En 

Material Común H=0.0-

2.0 M  

M3 0,09 $ 56.333,00  $ 5.309,00  

7,3 1,42 
Replanteo manual de 
cimientos 

M2 2,10 $ 1.243,00  $ 2.610,00  

7,4 2,11 

Instalación Pilote de 

madera plástico 

cuadrado, embebido 
0,5m de profundidad en 
concreto de cimentación 

D=0,2m(micropilote). 

ML 3,00 $ 19.424,00  $ 58.272,00  

7,5 7,31 

Elaboración e instalación 

estructura en madera 
(laterales, puertas y/o 
accesorios) 

M2 1,60 $ 31.079,00  $ 49.726,00  

7,6 4,23 
Instalación refuerzo 

malla electrosoldada para 
placa en concreto 

KG 3,79 $ 3.885,00  $ 14.707,00  

7,7 13,14 
Instalación Placa base 

concreto 0,15 M 2500 PSI  
M2 2,10 $ 29.912,00  $ 62.815,00  

7,8 4,23 

Instalación malla 

eslabonada con grapa y/o 
puntilla 

M2 11,60 $ 5.180,00  $ 60.088,00  

7,9 7,31 
Instalación estructura en 

madera (techo) 
M2 2,80 $ 25.899,00  $ 72.517,00  

7,10 7,44 
Instalación Teja 

Termoacustica 
M2 3,12 $ 19.424,00  $ 60.603,00  

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA $ 404.291,00  



CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L 

9 
ADECUACIONES HUERTAS CON 
CERRAMIENTO EN MALLA DE 
GALLINERO 3 x 3 

9,1 1,31 Descapote manual y retiro e= 
0.20 m apile a 15 m M2 36,00 $ 8.402,00  $ 302.472,00  

9,2 16,4 Excavación Manual En 
Material Común H=0.0-2.0 M  M3 0,14 $ 56.333,00  $ 7.964,00  

9,3 1,42 Replanteo manual de 
cimientos M2 36,00 $ 1.243,00  $ 44.748,00  

9,4 2,11 

Instalación Pilote de madera 
plástico cuadrado, embebido 

0,5m de profundidad en 
concreto de cimentación 

D=0,2m(micropilote). 

ML 4,50 $ 19.424,00  $ 87.408,00  

9,5 1,8 

Elaboración e instalación 
estructura en madera 
(laterales, puertas y/o 

accesorios) 

M2 1,39 $ 31.079,00  $ 43.324,00  

9,6 4,23 Instalación malla de gallinero 
con grapa y/o puntilla M2 36,00 $ 5.180,00  $ 186.480,00  

HUERTA 3Mx3M MALLA GALLINERO $ 672.396,00  
17 HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS 

17,1 6,6 
Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, 
retiro de escombros y transporte. 

GL  $ 0,10  $ 648.921,10  

TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.138.132,10  

ADMINISTRACION 19% $ 1.356.245,00  

IMPREVISTO 1% $ 71.381,00  

UTILIDAD 5% $ 342.630,00  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 65.100,00  

VALOR OFERTA ECONOMICA  $ 8.973.488,10  

       

       

NOTA 1: Cada uno de los items  deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo 

denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.   

NOTA 2: En ningún caso el  Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%. 

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante 

Legal del Proponente, así mismo, en Formato Excel con valores redondeados y sin decimales. 

 

  Nombre del Proponente         CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.    

  Nombre del representante legal     YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA    

  C. C.                                         1.024.532.372 de BOGOTA    
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

ÍTEM 1- 

ADECUACIÓN 

AULAS 

AMBIENTALES 



 

 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO (PASUNCHA) COLEGIO 6,00 5,00 1,00 30,00

30,00

30,00

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

VER ANEXO 1.1REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,10

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,2

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO (PASUNCHA) COLEGIO 6,00 5,00 1,00 30,00

30,00

30,00

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

TOTAL

VER ANEXO: 1.2 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD

TOTAL



 
 
 
 

 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,20

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,3

UNIDAD M3

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO (PASUNCHA) COLEGIO 5,80 4,80 0,06 1,00 1,67

1,67

1,67

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación de Relleno tipo gravilla" 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

TECHNE S.A.S

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIARESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

TOTAL

VER ANEXO: 1.3 INSTALACION DE RELLENO TIPO GRAVILLA

TOTAL

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,30

UNIDAD M3

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

Instalación de Relleno tipo gravilla" 



 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

6,00 2,00 12,00

4,80 2,00 9,60

21,60

21,60

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

VER ANEXO 1.4 INSTALACION LADRILLO COMUN RECOCIDO  20X10X6CM

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms

MUNICIPIO DE
EJECUCION

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PACHO (PASUNCHA) COLEGIO 

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL



 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1,00

ITEM 1,40

UNIDAD ML

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



 

 

 
 
 
ÍTEM 5 - ADECUACION SISTEMA DE 
RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,1
UNIDAD M2

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 3,00 2,50 1,00 7,50
IGLESIA 2,96 2,58 1,00 7,64

15,14

15,14

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 5.1 DECAPOTE MANUAL Y RETIRO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,1
UNIDAD M2

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,2
UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^2/4

ALTO

COLEGIO 0,20 0,03 0,50 8,00 0,13
IGLESIA 0,20 0,03 0,50 8,00 0,13

LARGO ANCHO ALTO
IGLESIA 2,96 2,58 0,45 1,00 3,44

3,69

3,69TOTAL
FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIMENSIONES

UNIDAD

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una 

profundidad de( 0.0 - 2.0 m) se dejo de 0,5 m

VER ANEXO 5.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

CONSORCIO ADECUACIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,2
UNIDAD M3

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,3
UNIDAD M2

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 3,00 2,50 1,00 7,50

IGLESIA 2,96 2,58 1,00 7,64

15,14

15,14

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

VER ANEXO: 5.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

CONSORCIO ADECUACIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,3
UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Replanteo manual de cimientos

FIRMA: FIRMA:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,4
UNIDAD ML

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 0,50 8,00 4,00

IGLESIA 0,50 8,00 4,00

8,00

8,00

VER ANEXO 5.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO 

CUADRADO,  EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE 

CIMENTACION  D=0,2M(MICROPILOTE)

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

MUNICIPIO DE
EJECUCION

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

PACHO (PASUNCHA)

CONSORCIO ADECUACIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,4
UNIDAD ML

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

FIRMA: FIRMA:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,5
UNIDAD M2

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,70 2,00 1,00 3,40

IGLESIA 1,70 2,00 1,00 3,40

6,80

6,80

VER ANEXO 5.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA 

EN  MADERA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,5
UNIDAD M2

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA: FIRMA:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,6
UNIDAD KG

ESQUEMA
LONGITUD ANCHO KG/M2

COLEGIO 2,90 2,40 2,08 1,00 14,48

IGLESIA 2,86 2,48 2,08 1,00 14,75

29,23

29,23

VER ANEXO 5.6 INSTALACION REFUERZO MALLA 

ELECTROSOLDADA PARA PLACA EN CONCRETO

CONSORCIO ADECUACIONES
RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

MUNICIPIO DE
EJECUCION

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,6
UNIDAD KG

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,7
UNIDAD M2

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 3,00 2,50 1,00 7,50

IGLESIA 2,96 2,58 1,00 7,64

15,14

15,14

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

MUNICIPIO DE
EJECUCION

VER ANEXO 5.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO 0,15 M 

2500 PSI

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

UNIDAD TOTAL

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,7
UNIDAD M2

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,8
UNIDAD M2

LARGO ANCHO ALTO

3,00 2,00 2,00 12,00

2,50 2,00 2,00 10,00

2,96 2,00 2,00 11,84

2,58 2,00 2,00 10,32

44,16

44,16

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

PACHO 

(PASUNCHA)

TOTAL
FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

TECHNE S.A.S

COLEGIO 

IGLESIA

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO   5.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON 

GRAPA Y/O  PUNTILLA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,8
UNIDAD M2

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,9
UNIDAD UN

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,00 1,00

IGLESIA 1,00 1,00

2,00

2,00
FIRMA: FIRMA:

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 5.9 INSTALACION TANQUE PLASTICO 2000L AL NIVEL 

DEL PISO

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso

MUNICIPIO DE
EJECUCION



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,9
UNIDAD UN

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Tanque plástico12000 lt a nivel de piso

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,10
UNIDAD ML

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 2,63 1,00 2,63

IGLESIA 2,46 1,00 2,46

5,09

5,09

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

TOTAL
FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

PACHO (PASUNCHA)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

        
    
     
        

        
        
        
        
        
        
        
        

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,10
UNIDAD ML

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,11
UNIDAD ML

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 6,25 1,00 6,25

IGLESIA 8,35 1,00 8,35

14,60

14,60

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

PACHO (PASUNCHA)

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5,00
ITEM 5,11
UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



ÍTEM 6 -INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y 

LAVAMANOS, SANITARIOS Y 

ORINALES 



 

 
CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,10

UNIDAD UN

ESQUEMA

LUGAR ANCHO ALTO

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

BAÑO MUJERES 2,00 2,00

BAÑO RECTORIA 1,00 1,00
BAÑO 

PROFESORES H.
1,00 1,00

PORTERIA 2,00 2,00
BAÑO 

PROFESORES M.
1,00 1,00

BAÑO H. PRINC. 1,00 1,00
BAÑO HAB. SALA 

1
1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

2
1,00 1,00

BIBLIOTECA BAÑO MIXTO 1,00 1,00

13,00

COLEGIO BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

2,00

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

BAÑO MUJERES 3,00 3,00

BAÑO RECTORIA 1,00 1,00
BAÑO 

PROFESORES H.
1,00 1,00

BAÑO 

PROFESORES M.
1,00 1,00

BAÑO H. PRINC. 1,00 1,00
BAÑO HAB. SALA 

1
1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

2
1,00 1,00

11,00

26,00

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Desmonte Aparatos Sanitarios

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

DESMONTE GRIFERIAS LAVAMANOS

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIAS LAVAMANOS

DESMONTE GRIFERIAS ORINALES

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA ORINALES

DESMONTE SANITARIOS

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA SANITARIOS

OBSERVACIONES:

TOTAL

MUNICIPIO DE
EJECUCION

NIMAIMA

COLEGIO 

IGLESIA

COLEGIO 

IGLESIA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,10

UNIDAD UN

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 
EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO 

AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Desmonte Aparatos Sanitarios

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,20

UNIDAD UN

ESQUEMA

LUGAR ANCHO ALTO

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

BAÑO MUJERES 3,00 3,00

BAÑO RECTORIA 1,00 1,00

BAÑO 

PROFESORES H.
1,00 1,00

BAÑO 

PROFESORES M.
1,00 1,00

BAÑO H. PRINC. 1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

1
1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

2
1,00 1,00

11,00

11,00

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)NIMAIMA

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

COLEGIO 

IGLESIA

MUNICIPIO DE
EJECUCION

PACHO (PASUNCHA)

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Instalación aparato Sanitario

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

RESIDENTE INTERVENTORIARESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON



 

 
 
 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,20

UNIDAD UN

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA: FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 
EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO 

AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Instalación aparato Sanitario

FIRMA: FIRMA:

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON



 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,30

UNIDAD UN

ESQUEMA

LUGAR ANCHO ALTO

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

BAÑO MUJERES 2,00 2,00

BAÑO RECTORIA 1,00 1,00

BAÑO 

PROFESORES H.
1,00 1,00

PORTERIA 2,00 2,00

BAÑO 

PROFESORES M.
1,00 1,00

BAÑO H. PRINC. 1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

1
1,00 1,00

BAÑO HAB. SALA 

2
1,00 1,00

BIBLIOTECA BAÑO MIXTO 1,00 1,00

13,00

COLEGIO BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

2,00

15,00

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

TOTAL

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 Instalcion de griferia 

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

COLEGIO 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

IGLESIA

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIAS LAVAMANOS

MUNICIPIO DE
EJECUCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

GRIFERIAS LAVAMANOS

NIMAIMA

GRIFERIAS ORINALES

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA ORINALES



 

 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00

ITEM 6,30

UNIDAD UN

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FALSO

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 Instalcion de griferia 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 
EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO 

AL CIUDADANO.



 
 
 
 
 
ÍTEM 7 -ADECUACIONES PARA 

COMPOSTERA CON 

VERMICOMPOSTERA CERRAMIENTO 

Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,50 1,40 1,00 2,10

2,10

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

VER ANEXO 7.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,1

UNIDAD M2

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA



 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO
AREA CILINDRO 

A=PI()*D^2/4
ALTO

COLEGIO (PILOTES) 0,20 0,03 0,50 6,00 0,09

0,09

0,09

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

PACHO (PASUNCHA)
SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

TOTAL

VER ANEXO  7.2  EXCAVACION MANUAL EN 

MATERIAL COMUN

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de( 0.0 - 2.0 

m) se dejo de 0,50 m

TOTAL

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,2

UNIDAD M3

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



 

 CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,50 1,40 1,00 2,10

2,10

2,10

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

VER ANEXO  7.3 REPLANTEO MANUAL DE 

CIMIENTOS

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL



 

 
 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,3

UNIDAD M2

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

Replanteo manual de cimientos

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 0,50 6,00 3,00

3,00

3,00

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

VER ANEXO 7.4 INSTALACION PILOTE DE 

MADERA PLASTICO  CUADRADO  EMBEBIDO DE 

PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE CIMENTACION  

D=0,2M(MICROPILOTE)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

PACHO (PASUNCHA)
SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:



 

 
 
 

 
 CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,4

UNIDAD ML

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PUERTA 0,80 2,00 1,00 1,60

1,60

1,60

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

VER ANEXO  7.5 ELABORACION E INSTALACION 

ESTRUCTURA EN MADERA  (LATERALES , 

PUERTAS Y/O ACCESORIOS )

PACHO (PASUNCHA)

TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES



 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,5

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA



 

 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,6

UNIDAD KG

ESQUEMA

LONGITUD ANCHO KG/M2

COLEGIO 1,40 1,30 2,08 1,00 3,79

3,79

3,79

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES: MALLE ELECTROSOLDADA DE 0,15*0,15 5MM

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PACHO (PASUNCHA)
SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

 VER ANEXO 7.6 INSTALACION REFUERZO MALLA 

ELECTROSOLDADA PARA  PLACA EN 

CONCRETO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto



 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,6

UNIDAD KG

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA:

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



 

 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,7

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,50 1,40 1,00 2,10

2,10

2,10

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PACHO (PASUNCHA)
SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 7.7  INSTALACION PLACA BASE 

CONCRETO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI



 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,7

UNIDAD M2

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



 

 
CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,8

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 1,50 2,00 2,00 6,00

1,40 2,00 2,00 5,60

11,60

11,60

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

PACHO (PASUNCHA)

SUB-TOTAL

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 7.8 INSTALACION DE MALLA 

ESLABONADA CON GRAPA Y/O  PUNTILLA

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla



 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,8

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



 

 
CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,9

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 2,00 1,40 1,00 2,80

2,80

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación estructura en madera (techo)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

TOTAL

VER ANEXO 7.9 INSTALACION DE ESTRUCTURA 

EN MADERA (TECHO)

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD

TOTAL



 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7,9

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación estructura en madera (techo)

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 

 CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7.10

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

COLEGIO 2,00 1,56 1,00 3,12

3,12

3,12

TOTAL

VER ANEXO 7.10 INSTALACION TEJA 

TERMOACUSTICA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)NIMAIMA

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES
UNIDAD

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

PACHO (PASUNCHA)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Teja Termoacustica

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7,00

ITEM 7.10

UNIDAD M2

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Teja Termoacustica



 
 
ÍTEM 9 - ADECUACIONES HUERTAS 
CON CERRAMIENTO EN MALLA DE 
GALLINERO 3 x 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO
PACHO 

(PASUNCHA)
COLEGIO 6,00 6,00 1,00 36,00

36,00

36,00

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

VER ANEXO 9.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,1

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^2/4

ALTO

PACHO 

(PASUNCHA)
COLEGIO 0,20 0,03 0,50 9,00 0,14

0,14

0,14

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de( 
0.0 - 2.0 m) se dejo de 1,0 m

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD

TOTAL

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

TOTAL

VER ANEXO 9.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,2

UNIDAD M3

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO 

(PASUNCHA)
COLEGIO 6,00 6,00 1,00 36,00

36,00

36,00

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Replanteo manual de cimientos

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

TOTAL

VER ANEXO  9.3 REPLANTEO MANUAL DE 

CIMIENTOS

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,3

UNIDAD M2

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Replanteo manual de cimientos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO 

(PASUNCHA)
COLEGIO 0,50 9,00 4,50

4,50

4,50

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 9.4 INSTALACION DE PILOTE MADERA 

PLATICO CUADRADO

TOTAL

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,4

UNIDAD ML

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO 

(PASUNCHA)
PUERTA 0,82 1,70 1,00 1,39

1,39

1,39

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

VER ANEXO 9.5 ELABORACION E INSTALACION 

ESTRUCTURA EN MADERA

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,5

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,6

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

PACHO 

(PASUNCHA)
COLEGIO 6,00 1,50 4,00 36,00

36,00

36,00

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

VER ANEXO 9.6 INSTALACION MALLA DE GALLINERO 

CON GRAPA Y/O  PUNTILLA

SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)

OBSERVACIONES:

TOTAL

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL 

MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9,00

ITEM 9,6

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

FIRMA: FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla


