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ÍTEM ÍTEM ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

(A)
 VALOR UNITARIO

(B)
 VALOR TOTAL

(AxB)
1.

1.1 1,42 Replanteo manual de cimientos M2 138,00 1.243,00$                    171.534,00$                                   

1.2 1,31
Descapote manual y retiro  e= 0.20 m apile a 15 

m M2 30,00 8.402,00$                    252.060,00$                                   
1.3 2,4 Instalación de Relleno tipo gravilla" M3 1,67  $                  12.393,00 20.701,00$                                      

1.4 5,1
Instalación Ladrillo Común Recocido 

20x10x6cms ML 63,20  $                     7.770,00 491.064,00$                                   
935.359,00$                                   

2.

2,2 11,45
Instalación Tanque plástico elevado 1000 

lt UN 1,00 170.932,00$               170.932,00$                                   
170.932,00$                                   

5

5,1 1,31
Descapote manual y retiro  e= 0.20 m apile a 15 

m M2 7,50  $                     8.402,00 63.015,00$                                      

5,2 16,4
Excavación Manual En Material Común H=0.0-

2.0 M M3 0,13  $                  56.333,00 7.079,00$                                         
5,3 1,42 Replanteo manual de cimientos M2 7,50 1.243,00$                    9.323,00$                                         

5,4 2,11

Instalación Pilote de madera plástico 
cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote). ML 4,00  $                  19.424,00 77.696,00$                                      

5,5 7,31
Elaboración e instalación estructura en madera 

(laterales, puertas y/o accesorios) M2 3,38  $                  31.079,00 105.047,00$                                   

5,6 4,23
Instalación refuerzo malla electrosoldada para 

placa en concreto KG 14,48 3.885,00$                    56.242,00$                                      

5,7 13,14
Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 

PSI M2 7,50  $                  29.912,00 224.340,00$                                   

5,8 4,23
Instalación  malla eslabonada con grapa y/o 

puntilla M2 19,80  $                     5.180,00 102.564,00$                                   

5,9 11,45
Instalación Tanque plástico  2000 lt a nivel de 

piso UN 1,00 170.932,00$               170.932,00$                                   

5,10 7,3
Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) 

con acople a tanque ML 2,39 17.266,00$                  41.266,00$                                      

5,11 7,13 Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo) ML 6,20 38.848,00$                  240.858,00$                                   
1.098.362,00$                               

6
6,1 1,32 Desmonte Aparatos Sanitarios UN 19,00  $                  24.787,00 470.953,00$                                   
6,2 11,9 Instalación aparato Sanitario UN 10,00  $                  68.373,00 683.730,00$                                   
6,3 17,6 Instalacion griferias UN 7,00  $                  68.373,00 478.611,00$                                   

1.633.294,00$                               
7

7,1 1,31
Descapote manual y retiro  e= 0.20 m apile a 15 

m M2 1,82 8.402,00$                    15.292,00$                                      

7,2 16,4
Excavación Manual En Material Común H=0.0-

2.0 M M3 0,09 56.333,00$                  5.309,00$                                         
7,3 1,42 Replanteo manual de cimientos M2 1,82 1.243,00$                    2.262,00$                                         

7,4 2,11

Instalación Pilote de madera plástico 
cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote). ML 3,00  $                  19.424,00 58.272,00$                                      

7,5 7,31
Elaboración e instalación estructura en madera 

(laterales, puertas y/o accesorios) M2 1,54  $                  31.079,00 47.784,00$                                      

7,6 4,23
Instalación refuerzo malla electrosoldada para 

placa en concreto KG 3,24 3.885,00$                    12.606,00$                                      

7,7 13,14
Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 

PSI M2 1,82  $                  29.912,00 54.440,00$                                      

7,8 4,23
Instalación  malla eslabonada con grapa y/o 

puntilla M2 10,80  $                     5.180,00 55.944,00$                                      

7,9 7,31 Instalación estructura en madera (techo) M2 2,80  $                  25.899,00 72.517,00$                                      
7,10 7,44 Instalación Teja Termoacustica M2 3,12  $                  19.424,00 60.603,00$                                      

385.029,00$                                   

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

PRESUPUESTO SABOYA  2

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

ADECUACION AULAS AMBIENTALES
RENOVACION SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

RENOVACION SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L



9

9,2 16,4
Excavación Manual En Material Común H=0.0-

2.0 M M3 0,25 56.333,00$                  14.158,00$                                      
9,3 1,42 Replanteo manual de cimientos M2 107,58 1.243,00$                    133.717,00$                                   

9,4 2,11

Instalación Pilote de madera plástico 
cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote). ML 8,00 19.424,00$                  155.392,00$                                   

9,5 1,8
Elaboración e instalación estructura en madera 

(laterales, puertas y/o accesorios) M2 1,33 31.079,00$                  41.211,00$                                      

9,6 4,23
Instalación  malla de gallinero con grapa y/o 

puntilla M2 69,81  $                     5.180,00 361.616,00$                                   
706.094,00$                                   

17

17,1 6,6
Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, 

retiro de escombros y transporte. GL 0,10$                              492.907,00$                     

5.421.977,00$                               
19% 1.030.176,00$                               
1% 54.220,00$                                      
5% 260.255,00$                                   

19% 49.448,00$                                      
6.816.076,00$                               

Nombre del Proponente         CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025. 
Nombre del representante legal     YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA 

C. C.                                         1.024.532.372 de BOGOTA 

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

HUERTA 3Mx3M MALLA GALLINERO

VALOR OFERTA ECONOMICA 

NOTA 1: Cada uno de los items  deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.  
NOTA 2: En ningún caso el  Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, así mismo, en Formato Excel 

HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION

IMPREVISTO
UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 6,00 5,00 1,00 30,00
CERRAMIENTO PARQUE 12,00 9,00 1,00 108,00

138,00

138,00

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES
UNIDAD

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES: 

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,1

UNIDAD M2

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,2

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 6,00 5,00 1,00 30,00

30,00

30,00

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

MUNICIPIO DE
EJECUCION

FIRMA:

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,2

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,3

UNIDAD M3

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 5,80 4,80 0,06 1,00 1,67

1,67

1,67

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación de Relleno tipo gravilla" 

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,3

UNIDAD M3

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación de Relleno tipo gravilla" 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 6,00 1,00 6,00

6,00 1,00 6,00

4,80 1,00 4,80

4,80 1,00 4,80

12,00 1,00 12,00

12,00 1,00 12,00

8,80 1,00 8,80

8,80 1,00 8,80

63,20

63,20

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

TOTAL

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:  

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 1,00

ITEM 1,4

UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES



 

 

 

ÍTEM 2- RENOVACION SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 2,00

ITEM 2,2

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,00 1,00

0,00

1,00

1,00

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

RENOVACION SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Instalación Tanque plástico elevado 1000 lt 

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

TOTALUNIDAD

TECHNE S.A.S
FIRMA:

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

MUNICIPIO DE
EJECUCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:
TOTAL

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 2,00

ITEM 2,2

UNIDAD UN

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

RENOVACION SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Instalación Tanque plástico elevado 1000 lt 

FIRMA: FIRMA:



 

 

ÍTEM 5 -ADECUACIÓN SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS 2000 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 2,50 3,00 1,00 7,50

7,50

7,50

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIMENSIONES

UNIDAD

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,1

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,2

UNIDAD M3
ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^2/4 ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,20 0,03 0,50 8,00 0,13

0,13

0,13

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

MUNICIPIO DE
EJECUCION

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de( 0.0 - 2.0 
m) se dejo de 1,0 m

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,2

UNIDAD M3

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
3,00 2,50 1,00 7,50

7,50

7,50

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

UNIDAD TOTAL

TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,3

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Replanteo manual de cimientos

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,50 8,00 4,00

4,00

4,00

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación 

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,4

UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,69 2,00 1,00 3,38

3,38

3,38

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,5

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,6

UNIDAD KG

ESQUEMA

LONGITUD ANCHO KG/M2

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
2,90 2,40 2,08 1,00 14,48

14,48

14,48
FIRMA:

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,6

UNIDAD KG

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,7

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
3,00 2,50 1,00 7,50

7,50

7,50

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,7

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,8

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
3,00 1,80 2,00 10,80

2,50 1,80 2,00 9,00

19,80

19,80
OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,8

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,9

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,00 1,00

0,00

1,00

1,00
FIRMA:

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Tanque plástico 2000 lt a nivel de piso

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,9

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Tanque plástico 2000 lt a nivel de piso

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,10

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
2,39 1,00 2,39

2,39

2,39

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,10

UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,11

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
6,20 1,00 6,20

6,20

6,20

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 5,00

ITEM 5,11

UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L



 

 

ÍTEM 6 -INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y 

LAVAMANOS, SANITARIOS Y 
ORINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,1

UNIDAD UN
ESQUEMA

LUGAR ANCHO ALTO

BAÑO NIÑOS 4,00 4,00
BAÑO NIÑAS 4,00 4,00

BAÑO 

RESTAURANTE H.
1,00 1,00

BAÑO 

RESTAURANTE M.
1,00 1,00

10,00

IED CARRIZAL
BAÑO 

RESTAURANTE
1,00 1,00

1,00

BAÑO NIÑOS 3,00 3,00
BAÑO NIÑAS 4,00 4,00

BAÑO 

RESTAURANTE
1,00 1,00

8,00

19,00

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL

DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS

IED CARRIZAL

IED CARRIZAL

SABOYA 2

TOTAL

DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS

SUB-TOTAL

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DESMONTE SANITARIOS

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
Desmonte Aparatos Sanitarios

MUNICIPIO DE
EJECUCION

TOTAL
DIMENSIONES

UNIDAD

FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,1

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
Desmonte Aparatos Sanitarios

FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,2

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

BAÑO NIÑOS 4,00 4,00

BAÑO NIÑAS 4,00 4,00

BAÑO 

RESTAURANTE H.
1,00 1,00

BAÑO 

RESTAURANTE M.
1,00 1,00

10,00

10,00

IED CARRIZAL

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

Instalación aparato Sanitario

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

INSTALACION SANITARIOS

SABOYA 2

SUB-TOTAL

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,2

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación aparato Sanitario

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,3

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

BAÑO NIÑOS 3,00 3,00

BAÑO NIÑAS 4,00 4,00

7,00

7,00

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 Instalcion de griferia 

MUNICIPIO DE
EJECUCION

GRIFERIA LAVAMANOS

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

IED CARRIZALSABOYA 2

OBSERVACIONES:

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,3

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

 Instalcion de griferia 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES



 

 

 

ÍTEM 7 -ADECUACIONES PARA 
COMPOSTERA CON 

VERMICOMPOSTERA 
CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE 500 

L - 280 L - 350 L 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,1
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,30 1,40 1,00 1,82

1,82

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,1
UNIDAD M2

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,2
UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^2/4 ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
0,20 0,03 0,50 6,00 0,09

0,09

0,09

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL 

TOTAL
MUNICIPIO DE

EJECUCION
UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad 

de( 0.0 - 2.0 m) se dejo de 0,50 m

TOTAL

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,2
UNIDAD M3

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,3
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL

1,30 1,40 1,00 1,82

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL

1,82

1,82

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,3
UNIDAD M2

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

Replanteo manual de cimientos
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,4
UNIDAD ML

ESQUEMA
LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,50 6,00 3,00
3,00

3,00

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL 

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,4
UNIDAD ML

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,5
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
0,75 2,05 1,00 1,54

1,54

1,54

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,5
UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,6
UNIDAD KG

ESQUEMA

LONGITUD ANCHO KG/M2

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,30 1,20 2,08 1,00 3,24

3,24

3,24

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUB-TOTAL 

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

OBSERVACIONES: MALLE ELECTROSOLDADA DE 0,15*0,15 5MM

TOTAL

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,6
UNIDAD KG

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZONJOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA:

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,7
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,30 1,40 1,00 1,82

1,82

1,82

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

SUB-TOTAL 

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,7
UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,8
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
1,30 2,00 2,00 5,20

1,40 2,00 2,00 5,60

10,80

10,80

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

RESIDENTE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,8
UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,90
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
2,00 1,40 1,00 2,80

2,80

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación estructura en madera (techo)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7,9
UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación estructura en madera (techo)

FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7.10
UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL
2,00 1,56 1,00 3,12

3,12

3,12

TOTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL NIMAIMA

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES

UNIDAD

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación Teja Termoacustica

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 7,00
ITEM 7.10
UNIDAD M2

RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA
Instalación Teja Termoacustica



 

 

 

ÍTEM 9- ADECUACIONES HUERTAS 
CON CERRAMIENTO EN MALLA DE 

GALLINERO 3 X 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^2/4

ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,20 0,03 0,50 16,00 0,25

0,25

0,25

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 

MUNICIPIO DE
EJECUCION

FIRMA:

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de( 0.0 - 
2.0 m) se dejo de 1,0 m

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,2

UNIDAD M3

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 19,04 5,65 1,00 107,58

107,58

107,58

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,3

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Replanteo manual de cimientos

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,50 16,00 8,00

8,00

8,00

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,4

UNIDAD ML

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 0,78 1,71 1,00 1,33

1,33

1,33

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,5

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,6

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SABOYA 2 IED SEDE CARRIZAL 19,04 1,50 1,00 28,56

17,70 1,50 1,00 26,55

5,65 1,50 1,00 8,48

4,15 1,50 1,00 6,23

69,81

69,81

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

UNIDAD TOTAL

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 9,00

ITEM 9,6

UNIDAD M2

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3


