
 

 

 

MEMORIAS DE CANTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM ÍTEM ICCU DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

(A)
 VALOR UNITARIO

(B)
 VALOR TOTAL

(AxB)
4

4,9 11,45 Instalación Tanque plástico  1000 lt a nivel de piso UN 3,00 170.932,00$                     512.796,00$                           

4,10 7,3
Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con 

acople a tanque
ML 5,40  $                        17.266,00 93.236,00$                              

4,11 7,13 Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo) ML 11,91  $                        38.848,00 462.680,00$                           

1.068.712,00$                       
6

6,1 1,32 Desmonte Aparatos Sanitarios UN 19,00  $                        24.787,00 470.953,00$                           
6,2 11,9 Instalación aparato Sanitario UN 16,00  $                        68.373,00 1.093.968,00$                       
6,3 17,6 Instalacion griferias UN 3,00  $                        68.373,00 205.119,00$                           

1.770.040,00$                       
17

17,1 6,6
Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, retiro de 

escombros y transporte.
GL 0,10$                                    283.875,20$                

3.122.627,20$                       
19% 593.299,00$                           
1% 31.226,00$                              
5% 149.886,00$                           

19% 28.478,00$                              
3.925.516,20$                       

Nombre del Proponente         CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025. 
Nombre del representante legal     YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA 

C. C.                                         1.024.532.372 de BOGOTA 

PRESUPUESTO  SAN BERNARDO

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS 

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

VALOR OFERTA ECONOMICA 

NOTA 1: Cada uno de los items  deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.  
NOTA 2: En ningún caso el  Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, así mismo, en Formato Excel con 

HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION

IMPREVISTO
UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD



 

 

ÍTEM 4 -ADECUACIÓN SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS 1000 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4,9

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

IED PORTONES 

BACHILLERATO
1,00 1,00

IED PORTONES PRIMARIA 1,00 1,00

HOGAR DE JESUS 1,00 1,00

3,00

3,00

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Tanque plástico 1000 lt a nivel de piso

SAN BERNANDO

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

TOTAL
DIMENSIONES

UNIDAD

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4,9

UNIDAD UN

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Tanque plástico 1000 lt a nivel de piso

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4.10

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

IED PORTONES 

BACHILLERATO
1,50 1,00 1,50

IED PORTONES PRIMARIA 2,20 1,00 2,20

HOGAR DE JESUS 1,70 1,00 1,70

5,40

5,40

FIRMA: FIRMA:

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRARESIDENTE OBRA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

SUB-TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

SAN BERNANDO

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4.10

UNIDAD ML

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4.11

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

IED PORTONES 

BACHILLERATO
6,25 1,00 6,25

IED PORTONES PRIMARIA 5,66 1,00 5,66

11,91

11,91

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SAN BERNANDO

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

UNIDAD
MUNICIPIO DE

EJECUCION

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 4,00

ITEM 4.11

UNIDAD ML

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)



 

 

ÍTEM 6 -INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y 

LAVAMANOS, SANITARIOS Y 
ORINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,1

UNIDAD UN
ESQUEMA

LUGAR ANCHO ALTO

BAÑO HOMBRES 3,00 3,00

BAÑO MUJERES 3,00 3,00

BAÑO MIXTO 1,00 1,00

BAÑO MUJERES 2,00 2,00

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

JARDIN COMUNITARIO
BAÑO 

PROFESORES
1,00 1,00

ALCALDIA BAÑO MIXTO 1,00 1,00

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SEDE JUAQUIN
BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

COLEGIO IED SAN 

BERNARDO

BAÑO 

RESTAURANTE
1,00 1,00

16,00

0,00

BAÑO MIXTO 1,00 1,00

BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SEDE JUAQUIN
BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

3,00

19,00

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

TECHNE S.A.S
RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
Desmonte Aparatos Sanitarios

MUNICIPIO DE
EJECUCION

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA

HOGAR DE JESUS

HOGAR DE JESUS

SUB-TOTAL

DIMENSIONES
UNIDAD

SAN BERNARDO

IED PORTONES 

BACHILLERATO 

SUB-TOTAL

DESMONTE LLAVES

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DESMONTE SANITARIOS

OBSERVACIONES:

TOTAL



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,1

UNIDAD UN

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
Desmonte Aparatos Sanitarios

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,2

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

BAÑO HOMBRES 3,00 3,00

BAÑO MUJERES 3,00 3,00

BAÑO MIXTO 1,00 1,00

BAÑO MUJERES 2,00 2,00

BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

JARDIN COMUNITARIO
BAÑO 

PROFESORES
1,00 1,00

ALCALDIA BAÑO MIXTO 1,00 1,00

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SEDE JUAQUIN
BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

COLEGIO IED SAN 

BERNARDO

BAÑO 

RESTAURANTE
1,00 1,00

16,00

16,00

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Instalación aparato Sanitario

MUNICIPIO DE
EJECUCION

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

UNIDAD TOTAL

INSTALACION SANITARIOS

SAN BERNARDO

IED PORTONES 

BACHILLERATO 

HOGAR DE JESUS

TOTAL

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,2

UNIDAD UN

Instalación aparato Sanitario

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,3

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

0,00

BAÑO MIXTO 1,00 1,00

BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR SEDE JUAQUIN
BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

3,00

3,00

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

SUB-TOTAL

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

MUNICIPIO DE
EJECUCION

UBICACIÓN 
DE INTERVENCION

DIMENSIONES

INSTALACION GRIFERIA LLAVES

HOGAR DE JESUS

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 Instalcion de griferia 



CONTRATO DE OBRA No.1259  de 2025
MEMORIA  DE CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO 6,00

ITEM 6,3

UNIDAD UN

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

 Instalcion de griferia 


