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ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO DE OBRA No. 01053-2025

CONTRATO DE OBRA 01053-2025
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

CONTRATANTE SANTANDER-CAS

NIT 804.000.292-0

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
NIT 901.980.916-3

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

C.C. 1.096.211.185 de Barrancabermeja
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido

TIEMPO DE EJECUCION| CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS SIN EXCEDER

REPRESENTANTE LEGAL

OBJETO

INICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO
IDENTIFICACION R/L C.C. 7.160.171 de Tunja
Cas.qovco
SUPERVISOR EDNA ROCIO CASTELL_A,\NOS MARTINEZ . %
Subdirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental. [E]=¥ [&]
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: 5—%
ACTA DEINICIO 08 de septiembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025 [=]<

En San Gil, a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), §§?
se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato contando con la participacion =
de la sefiora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE, identificada con cédula de scazei
ciudadania No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja , Representante legal de la UNION fSe“l
TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES , [dentificada con NIT 901.980.916-3 en [ soon
calidad de Contratista, y HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO identificado con cédula de 543671

ciudadania No. 7.160.171 de Tunja, en calidad de Interventoria externa del Contrato de : "-ET
Obra Publica No. 01053-2025 , con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION ¢

del contrato No. 01053-2025 cuyo objeto es “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS -
PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL 9.
MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”; y dando cumplimiento
a la clausula Décimo cuarta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veintisiete (27) de agosto de 2025, se suscribio el CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 01053-2025 , entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
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SANTANDER CAS y la UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
(Integrantes: ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION
ECOLOGICA AIRE con NIT 900.860.154-1, con un porcentaje de participacion del
80%; TRANSTECOL S.A.S con NIT 804.004.470-3, con un porcentaje de
participacion del 10%; y CORPORACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA
C.L.T.I. con NIT 804.007.757-5, con un porcentaje de participacion del 10%) ,
representado legalmente por la sefiora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
con C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja, con el objeto de realizar la
“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN
PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” por un valor de QUINIENTOS VEINTIDOS
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
M. CTE. ($522.835.089,00).

2. Que el dia 08 de septiembre de 2025, se suscribio ACTA DE INICIO del contrato de
obra No. 01053-2025.

3. Que mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25-03666 del 20 de
mayo de 2025 y el consecuente Registro Presupuestal No. 25-06160 de fecha 27
de agosto de 2025, la Corporacion garantizo la suficiencia de recursos para amparar
el gasto derivado de la ejecucion del proyecto, con cargo a los rubros destinados a
la conservacion de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

4. Que la vigilancia de la ejecucién del contrato fue realizada mediante interventoria
técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a través del contrato de
interventoria No.1019-2025, conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Ok 40|
clausulado contractual, con el objeto de asegurar que las actividades se ajusten 5'&%
estrictamente al anexo técnico y a las necesidades de restauracion del territorio. [=]:

as gy

5. Que, en desarrollo del objeto contractual, el contratista ejecuté satisfactoriamente la @
implementacion de acciones de restauracion, la instalacion de aislamientos con &
postes de madera plastica y alambre de pulas, la limpieza y adecuacion de terrenos scx61
para el establecimiento de pasturas, asi como la instalacion de sistemas de @
reservorio de agua de 5.000 litros y la plantacién de especies forestales priorizadas s
como Abarco, Cedro y Guayacan.

6. Que, a la fecha de suscripcion del presente documento, se certifica por parte de la {IQNET
interventoria el cumplimiento del 100% de las actividades pactadas dentro del

término legal de ejecucion, el cual vencio el dia 31 de diciembre de 2025 sin que se @
presentaran suspensiones o prérrogas que modificaran el cronograma inicial. ——

7. Que, de conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Cuarta, el contrato llega
a su etapa de terminacion definitiva por vencimiento del plazo y cumplimiento
integral de las obligaciones contraidas, procediendo las partes a formalizar el cierre
de la ejecucion para dar inicio al respectivo tramite de recibo a satisfaccion y
liquidacion del vinculo negocial.
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8. Que, envirtud de lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO: Que se da por terminado el tiempo de ejecucion del Contrato de Obra No.
01053-2025, en el que se certifica por parte de HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO
interventor externo, que la empresa UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES,
da cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el contrato y su anexo técnico.

SEGUNDO: Que se procedera por parte de la interventoria a realizar la respectiva
verificacion y recibo de las actividades contratadas, para lo cual la UNION TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES deberd realizar los respectivos ajustes o
recomendaciones por parte de la interventoria y presentar el informe final técnico,
administrativo y financiero con los respectivos soportes y evidencias con el fin de proceder
con el acta de recibo a satisfaccion y posterior liquidacion. Teniendo en cuenta lo anterior,
una vez la interventoria verifiqgue y apruebe las actividades e informes y se realice la
respectiva Liquidacion de Contrato No. 01053-2025, la CAS efectuara el pago final
correspondiente como saldo a favor del contratista conforme a la disponibilidad de recursos
y la forma de pago pactada.

En constancia firman quienes en ella intervinieron,

o |
HERNAND(???EGUlZAMON GALINDO ENA CADENA ®
C.C. No. 7.160.171 de Tunja ZARATE C.C. No. 1.Q96.211.185 de %
Interventoria Externa Barrancabermeja UNION TEMPORAL scx61
SISTEMAS SILVOPASTORILES @

Contratista =

°LineaGratuita018000917600- °contactenos@cas.gov.co- ﬂ@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS- @CAS_SANTANDER- CAS.SANTANDER- OCAS_SANTANDER

GUANENTINA- SAN GIL SOCORRO VELEZ BUCARAMANGA BARRANCABERMEJA MALAGA
Calle 36 N° 26-48 Edificio Sura. Oficina 303

0 Carrera 12 N° 9-06 Barrio La Playa o Calle 16 N° 12-36 Barrio Centro 0 Carrera 2 N° 8-71 Barrio Palmira Int 110 Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palmira o Carrera 9 N° 11-41 Barrio Centro.

@  Tel+57 60(7) 7249729 € Tel+5760(7) 7249729 Ext 2001-2002 @ Tel+5760(7) 7249729 Ext 3001-3002 @ Tel+57 60(7) 7249729 Ext 4001-4002 O Teiss57 60(7) 7248729 Ext 5001-5002 @ Tel+57 60(7) 7249729 Ext 6001-6002
@ Celular +57(311)2039075 @ Celular: +57(310)6807295 ® Celular: +57(310)6157607 @ Celular +57(310)8157695 @ Celular +57(310)8157696 O Celular +57(310)2742600

O contactenos@cas.gov.co O socorro@cas.gov.co (® velez@cas gov.co (® casbucaramanga@cas gov.co O mares@cas.gov.co O malaga@cas.gov.co



