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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

OBJETIVO DE REUNION: Planeacion de las entregas de la dotacion a las instituciones educativas en el marco del proyecto 1790 del contrato 1151.

Alcaldia Local de San Cristébal — Nodo Digital
Fecha: 02 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 a.m. Hora de finalizacion: 8:00 a.m.
Lugar: Sala de innovacion

Orden del Dia

Saludo y contexto de la reunion.

Socializacion del objetivo de la actividad.
Socializacion del cronograma de entregas
Documentacion requerida y entrega de la misma.
Conclusiones y Acuerdos

agrwONE

Participantes:

\Ver Lista de asistencia Adjunta.

Desarrollo

Desarrollo de la Reunién
1. Saludo y contexto de la reunién
La lider de Educacion Yaneth Moreno dio la bienvenida a los participantes y contextualizé la importancia de dar a conocer la planeacion de las entregas de la dotacién

a las instituciones educativas en el marco del proyecto 1790 del contrato 1151. Para lo cual, indica que ya tiene organizado los profesionales que realizaran las
entregas y la documentacién que se requiere para legalizar las entregas.

2. Socializacion del objetivo de la actividad:

Hacer la entrega correspondiente a la dotacion escolar a los 33 colegios que hacen parte del proyecto 1790 “Educacién que genera oportunidades” con el cual se
tiene como objeto, entregar elementos de tecnologia para las sedes de los colegios que tienen dentro de su listado estudiantes de basica secundaria.

Objetivos especificos acordados:

e Entregar la dotacion segun el cronograma acordado

e Verificar que la dotacién cumpla con la calidad que se evidencio durante la muestra y las cantidades solicitadas por cada colegio

e Realizar el registro de asistencia y la toma de las firmas de los rectores y almacenistas, relacionando en el acta todo lo correspondiente a las entregas donde
guede claro que reciben a satisfaccion o registrando las novedades a fin de hacer seguimiento hasta lograr la entrega a satisfaccion

e Realizar la entrega de la documentacién debidamente firmada y sin enmendaduras




3. Socializacién del cronograma de entregas

e Dia martes 2 de diciembre 2025

IED OBSERVACIONES PROFECIONAL
ASIGNADO
Entrega a colegio: JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) - Hora | Miércoles por la mafiana Eduardo y Yency
estimada de entrega (7:30am) 18 ELEMENTOS SEDE UNICA Calle 31D Bis
Sur #2-24 Este Barrio Bello Horizonte
Entrega a colegio: JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) - Hora estimada de confirmado Sirli
entrega (8:00am) 10 ELEMENTOS SEDE A
Entrega a colegio:FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) - Hora estimada de | Miércoles por la mafiana, antes de las | Viviana y Arley

entrega (8:30 am) 65 ELEMENTOS

2:00pm

Entrega a colegio: AGUAS CLARAS (IED) - Hora estimada de entrega (11:00 | Miércoles Jaider y Nathy
am) 4 ELEMENTOS

Entrega a colegio:GRAN COLOMBIA (IED) - Hora estimada de entrega Jaider y Nathy
(9:00am) 16 ELEMENTOS Carrera 19 A Este #9-10 Sur AQUI SE ENTREGA

AGUAS CLARAS

Entrega a colegio: FLORENTINO GONZALEZ (IED)- Hora estimada de | CONFIRMA Arturo y Sirly
entrega (9:30 m) 18 ELEMENTOS Carrera 5A #30A-45 Sur detras de la

iglesia del 20 de julio

Entrega a colegio: ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de | CONFIRMA Cesar y Eris
entrega (10:30 am) 7 ELEMENTOS SEDE A

Entrega a colegio: JOSE FELIX RESTREPO (IED) - Hora estimada (11:00 | CONFIRMA Mauricio y Elena

am) 17 ELEMENTOS SEDE A

e Diamiércoles 3 de diciembre 2025

IED OBSERVACIONES PROFECIONAL
ASIGNADO
Entrega a colegio: LOS ALPES (IED) - Hora estimada de entrega (8:00 am) | SEDE UNICA: Carrera 12 este # 33 A | Arturo y Andrés
- 80 sur
Entrega a colegio : ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED) - Hora estimada de | CRA 10° #13-52 SUR SEDE UNICA | Eris

entrega (8:30 am)




Entrega a colegio: JUAN REY (IED) - Hora estimada de entrega ( 9:00 am)

SEDE A: Calle 70 Sur #13B-27 Este

Cesar

Entrega a colegios: LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)- Hora
estimada de entrega (9:30 am)

SEDE A: calle 64 sur # 10 a 39 este

Eduardo

Entrega a colegio: JUANA ESCOBAR (IED) - Hora estimada de entrega (
10:00 am)

SEDE A: Carrera 15a este #57a-16

Elena y Mauricio

Entrega a colegio: JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)- Hora estimada de
entrega (11:00 am) Diagonal 39Sur # 2-10 Este

SEDE UNICA: Diagonal 39Sur # 2-10

Este

Jaider y Yency

Entrega a colegios: JOSE MARIA CARBONELL (IED) - Hora estimada de
entrega (11:30 am)

SEDE UNICA: Carrera 4 #0-43 Barrio

Las Brisas

Eris

Entrega a colegio: LA VICTORIA (IED) - Hora estimada de entrega (2:00 pm)

SEDE A: Carrera 3 B este # 38
25 sur

Liliy Arley

e Diajueves 4 de diciembre 2025

IED OBSERVACIONES PROFECIONAL
ASIGNADO
Entrega a colegio: PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) - Hora estimada SEDE UNICA: Carrera 18 Este Eris

de entrega (7:00 am) 29 ELEMENTOS

#13-42 Sur

Entrega a colegio: RAFAEL NUNEZ (IED) - Hora estimada de entrega ( 8:00
am) 64 ELEMENTOS

SEDE A: CRA 9A #18-74 SUR

Yency y Eduardo

Entrega a colegios: MORALBA SURORIENTAL (IED)- Hora estimada de SEDE A: Carrera 18 Este #13-42 | Arley

entrega (8:30 am) 41 ELEMENTOS Sur

Entrega a colegio: GLORIA VALENCIA DE CASTANO - Hora estimada de SEDE UNICA Sirli y Eris
entrega (9:00 am) 17 ELEMENTOS

Entrega a colegio: NUEVA DELHI (IED) - Hora estimada de entrega (9:30 SEDE UNICA: CALLE 62A SUR Lina

am) 6 ELEMENTOS #14i - 33 ESTE

Entrega a colegio: ALEMANIA UNIFICADA (IED) - Hora estimada de SEDE A: Calle 37A Bis #2A-04 Mauricio

entrega (10:00 am) 8 ELEMENTOS

Entrega a colegio: MANUELITA SAENZ (IED) - Hora estimada de entrega SEDE UNICA: cra 3 este #18a-34 | Eduardo y Yency

(10:30 am) 11 ELEMENTOS

sur

Entrega a colegio: ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de
entrega (11:00 am) 92 ELEMENTOS

SEDE A: CALLE 42 A SUR
#12A-27 ESTE

Arturo y Andres

Entrega a colegio: VEINTE DE JULIO (IED) - Hora estimada de entrega SEDE A: Carrera 7A #24-01 Sur | Sirli
(11:30 am) 2 ELEMENTOS
Entrega a colegio: MONTEBELLO (IED) - Hora estimada de entrega (12:00 SEDE A: CALLE 24A SUR #1la- Yaneth

m) 31 ELEMENTOS

95 ESTE




Entrega a colegio: TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) - Hora SEDE A: Carrera 5 Este #26-91 Mauricio y Lina
estimada de entrega (1:30 pm) 15 ELEMENTOS Sur

e Diaviernes 5de diciembre 2025

IED OBSERVACIONES PROFECIONAL
ASIGNADO

Entrega a colegio: SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de SEDE A: CALLE 34 SUR #7A- | Viviana
entrega (8:00 am) 30 ELEMENTOS 88
Entrega a colegio: SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de SEDE UNICA: Calle 42 Sur Elena y Mauricio
entrega (9:00 am) 7 ELEMENTOS #12A-66 Este
Entrega a colegio: SAN CRISTOBAL SUR (IED) - Hora estimada de entrega | SEDE A: CRA 10D ESTE Eris y Arturo
(9:30 am) 23 ELEMENTOS #17B-46 SUR
Entrega a colegio: REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) - Hora estimada de SEDE UNICA: Calle 7A Sur Eduardo
entrega (10:30 am) 4 ELEMENTOS #0-50 Este
Entrega a colegio: ATENAS (IED) - Hora estimada de entrega (11:00 am) 22 | SEDE UNICA: CALLE 34 H Arturo y Eris
ELEMENTOS SUR #2-15 ESTE
Entrega a colegio: EL RODEO (IED) - Hora estimada de entrega (12:00 m) | SEDE A: CALLE 40A SUR #2- | Mauricio y Cesar
30 ELEMENTOS 56 ESTE BARRIO EL RODEO

4. Documentacion requerida y entrega de la misma.

Traslado de bienes

Egreso de bienes

Acta formato LPX

Registro de asistencia y acta de la entidad
Tabla Excel

La anterior debe estar debidamente firmada por el rector de las IED y subida en el drive Cronograma entrega - 1790 3 12 2025.xIsx; para lo cual, el profesional
debe crear una carpeta nombrada con el nombre de la institucion y alli almacenar los documentos relacionados anteriormente. Seguido a ello se indica la necesidad
de entregar la documentacion después de la entrega de manera que se facilite la legalizacion de bienes ante la secretaria de educacion.

Conclusiones y Acuerdos

La reunion finalizé con el compromiso unanime del equipo realizar la entrega de los documentos y hacer seguimiento en caso de no obtener las firmas de manera
inmediata, dado a que sera responsabilidad de cada profesional realizar la entrega de los documentos debidamente diligenciados y firmados por el rector. A su vez,
se indica que en dado caso de no culminar la entrega durante la primera semana de diciembre, se debe contar con el tiempo necesario de la segunda semana a fin



https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luz_moreno_gobiernobogota_gov_co/IQDmN8tRCFOUSbegcvgZMJRSAZGOlNHFXsam7HFY02t7QkU?e=uQaLhb

de lograr realizar las entregas de la dotacion en las 33 IED proyectadas en el cronograma socializado en el punto 3 de la presente acta.

Finalmente, se hace la entrega de la documentacién emitida por la secretaria de educacion y las placas a fin de paquetear los elementos que la SDE indico debian

tener la placa; por lo tanto, se resalta la importancia de realizar la toma de registro fotografico desde una panoramica, foto individualizada y las que se consideren
para evidenciar los elementos que reciben cada uno de los colegios.

Notas Adicionales

e Se recomienda documentar la actividad mediante fotografias donde se evidencie el paqueteo, las personas que participaron de las entregas y la dotacion
entregada.
e La profesional Juliana realizo previamente contacto telefénico con cada uno de los responsables de las IED, los cuales se comprometieron estar durante las
entregas y garantizaron la presencia de los rectores a fin de recolectar las firmas necesarias, por lo cual, el primer acercamiento se realizd y se proyectd las
observaciones dadas durante la llamada, para que durante las entregas se tengan en cuenta.

e Ladocumentacion se entrega una vez sea cargado en el drive lo correspondiente y la profesional Juliana verifique que todo se encuentra completo. La entrega
se realiza bajo acta o directamente a la lider de educacion.

5.Registro fotogréfico.

Nodo |

SANIBBex B

Alcaledia |




(al

Nodo P




COMPROMISOS DE LA REUNION:

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

1 [Realizacion del acta

Luz Yaneth Moreno
Otalora

20-12 - 2025

Entrega de la dotacion y documentacion correspondiente para la legalizacion de bienes

Equipo de educacion

Primera y segunda
semana de diciembre
2025

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2:

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién




