
 
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 

VIGENCIA: 12-12-2024 
 

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JELOG-DILOS 

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: AGOSTO Año: 2025 

CONTRATO N°. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 

CONTRATISTA: C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. 

VALOR DEL CONTRATO: $ 67.837.000,00 

FORMA DE PAGO:  LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor 

del contrato así: 

PAGO ÚNICO: Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la documentación 
correspondiente, con cargo al PAC de OCTUBRE del 2025. 

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 29 Mes: MAYO Año: 2025 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE 
LA FAC. 

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA 

FECHA DE FIRMA: NO APLICA 

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA 

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19-06-2025 hasta el 19-08-2025 

Porcentaje Avance en tiempo: 77.05 % 

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0% 

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 

Porcentaje de pagos realizados: 0% 

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

N/A N/A N/A 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 

No _X Sí   

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

NO APLICA. 
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LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

No   Sí _X_ 

 
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

 

 
Actividades a Realizar 

CRONOGRAMA VIGENCIA 2025 
Actividad Responsable Fecha Entrega 

ENTREGA DE LA MUESTRA Contratista 27 DE JUNIO DE 2025 

 
LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

 
07 DE JULIO DE 2025 

VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS 
GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

11 DE JULIO DE 2025 

ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE 
LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES 
DE CONFORMIDAD 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

 

18 DE JULIO DE 2025 

VISITA 80% PRODCUTO TERMINADO EMPAQUE Y 

ROTULADO 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

 

31 DE JULIO DE 2025 

 
ENTREGADO RESULTADOS DE LABORATORIO 80% 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

 
08 DE AGOSTO DE 2025 

 
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES 

Contratista 
Subdirección calidad 
Supervisor del contrato 

 
08 DE AGOSTO DE 2025 

ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS 
Contratista 
Supervisor del contrato 18 DE AGOSTO DE 2025 

 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No   Sí _X_ 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del 

contratista: NO APLICA. 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 

• El contratista hace entrega de los elementos para verificación y evaluación el día 17 de julio 2025. 

• Evaluación de la muestra técnica: La señora Técnico Primero Jhennyfer Abril Ochoa, lleva a cabo la evaluación de las siguientes 
muestras (Medias uniforme deportivo – Calcetín para uso con bota de combate), determinando, que no cumplen con los 
requisitos generales establecidos en las especificaciones técnicas. En consecuencia, se deben ajustar las recomendaciones y 
entregar nuevamente las muestras para una nueva evaluación. Se envió informe de evaluación al contratista el 22 de julio 2025. 

• El contratista el 15 de julio 2025, solicita la prórroga en el plazo de ejecución para el 19 de septiembre 2025. 

• Mediante oficio FAC-S-2025-144691-CI, se da trámite a la solicitud de prorroga presentada por el contratista. 

 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE 
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a 
servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

 

NO APLICA. 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

1. Cumplimiento al cronograma de actividades (100%). 
2. Recepción del contrato en el Almacén General de Intendencia. 
3. Solicitud del PAC. 
4. Tramite de documentos para pago. 
5. Verificación del pago. 
6. Liquidación del contrato. 
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SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos? 

No _X_ Sí    
 

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  

 
NOMBRE SUPERVISOR: T1. RIOS GONZALEZ ADELAYDA 

FIRMA:  

C.C. No. 40217345 

DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS 

 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales 

se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de 

supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad 

contractual vigente. 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación supervisor de contrato X 
 Notificada el día 19 de junio de 2025 por la señora PD4. 

SANDRA TERESA RONDON BALLEN. 

 
2 

Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del 
contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su 
aprobación) 

 
X 

 Contrato aprobado el 29/05/2025 
CRP 478125 
Garantías contractuales: SEGUROS DEL ESTADO SA 
Póliza No. 11-44-101256887 1 

3 
Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones 
técnicas, otros… X 

  

 
4 

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas 
para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión 
hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo 
estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, 
cálculos; si aplica) 

 
X 

  

5 
Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser 
anexada al expediente contractual; si aplica 

X 
 

Acta de inicio de fecha 19 de junio de 2025 

 
 

6 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y 
cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del 
contrato. 

 
 

X 

  
 

Se deja constancia en el acta de inicio. 

7 
Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según 
especificaciones y anexos técnicos 

X 
  

8 
Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo 
a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas 

X 
  

 
9 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal 
y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 
cuando fuese necesario 

 
X 

  

 
10 

Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se 
establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de nombramiento como 
supervisor 

 
X 

 Se realiza el presente informe de fecha 5 de agosto, 
correspondiente a las gestiones realizadas el periodo 
comprendido entre el 05 de julio al 05 de agosto del 2025. 

11 
Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la ejecución del mismo 

 
X 

A la fecha el contratista no ha presentado incumplimientos. 

12 
Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, 
según corresponda 

 
X De acuerdo con la proyección del contrato esta se realizará 

una vez se verifique el cumplimiento de la cancelación total 
del contrato y de acuerdo con el contrato 128-00-A-COFAC-
DILOS-2025. 

 


