FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSION N°: 05

VIGENCIA: 12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Dia: 04 Mes: AGOSTO Afio: 2025

CONTRATO N°. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 67.837.000,00

FORMA DE PAGO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagara al Contratista el valor

del contrato asi:

PAGO UNICO: Se efectuard un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 dias siquientes a la radicacién de la_documentacion

correspondiente, con cargo al PAC de OCTUBRE del 2025.

FECHA FIRMA CONTRATO: Dia: 29 Mes: MAYO Afio: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE CALCETIN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE

LAFAC.

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 19-06-2025 hasta el 19-08-2025
Porcentaje Avance en tiempo: 77.05 %

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 0%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A N/A N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X Si__
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION N°:

05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA:

12-12-2024

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No

Si_X

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Actividades a Realizar
CRONOGRAMA VIGENCIA 2025

Actividad

Responsable

FechaEntrega

ENTREGA DE LA MUESTRA

Contratista

27 DE JUNIO DE 2025

LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA

Contratista
Subdireccion calidad
Supervisor del contrato

07 DE JULIO DE 2025

VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS
GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

Contratista
Subdireccién calidad
Supervisor del contrato

11 DE JULIO DE 2025

ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE
LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES
DE CONFORMIDAD

Contratista
Subdireccion calidad
Supervisor del contrato

18 DE JULIO DE 2025

VISITA 80% PRODCUTO TERMINADO EMPAQUE Y
ROTULADO

Contratista
Subdireccion calidad
Supervisor del contrato

31 DE JULIO DE 2025

ENTREGADO RESULTADOS DE LABORATORIO 80%

Contratista
Subdireccion calidad
Supervisor del contrato

08 DE AGOSTO DE 2025

EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES

Contratista
Subdireccion calidad
Supervisor del contrato

08 DE AGOSTO DE 2025

ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS

Contratista
Supervisor del contrato

18 DE AGOSTO DE 2025

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No

Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del

contratista; NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL
CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

(Listar actividades especificas realizadas)

El contratista hace entrega de los elementos para verificacion y evaluacion el dia 17 de julio 2025.
Evaluacion de la muestra técnica: La sefiora Técnico Primero Jhennyfer Abril Ochoa, lleva a cabo la evaluacion de las siguientes
muestras (Medias uniforme deportivo — Calcetin para uso con bota de combate), determinando, que no cumplen con los
requisitos generales establecidos en las especificaciones técnicas. En consecuencia, se deben ajustar las recomendaciones y
entregar nuevamente las muestras para una nueva evaluacion. Se envid informe de evaluacion al contratista el 22 de julio 2025.
El contratista el 15 de julio 2025, solicita la prérroga en el plazo de ejecucion para el 19 de septiembre 2025.
Mediante oficio FAC-S-2025-144691-Cl, se da tramite a la solicitud de prorroga presentada por el contratista.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a
servicios logisticos, servicios de atencidn de eventos institucionales)

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demds aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

AR~ wN PR

Cumplimiento al cronograma de actividades (100%).
Recepcién del contrato en el Almacén General de Intendencia.
Solicitud del PAC.

Tramite de documentos para pago.

Verificacion del pago.

Liquidacidn del contrato.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION N°: 05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¢En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en
los estudios y documentos previos?

No X Si__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y
tratamiento, el cual deberd ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: TL RIOS/GONZALEZ ADELAYDA
FIRMA: (SIS

)
C.C. No. 40217345
DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSION N°: 05

VIGENCIA: 12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

Al supervisor le corresponde la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales

se cumplan

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato con los controles minimos que debe realizar el personal de
supervisor. Por lo anterior, se debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucion de designacion como supervisor y la normatividad

contractual vigente.

ITEM

SEGUIMIENTO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Acto administrativo designacion supervisor de contrato

X

Notificada el dia 19 de junio de 2025 por la sefiora PD4.
SANDRA TERESA RONDON BALLEN.

Documentos soporte perfeccionamiento y ejecucion del
contrato (Contrato, CRP, Garantias contractuales y su
aprobacion)

Contrato aprobado el 29/05/2025

CRP 478125

Garantias contractuales; SEGUROS DEL ESTADO SA
Péliza No. 11-44-101256887 1

Lectura y revision de la minuta del contrato, especificaciones
técnicas, otros...

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas
para iniciar la ejecucion del contrato (por ejemplo, revision
hojas de vida del personal que ejecutara el contrato segun lo
estipulado, planos, disefios, licencias, cronogramas, estudios,
célculos; si aplica)

Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual debera ser
anexada al expediente contractual; si aplica

Acta de inicio de fecha 19 de junio de 2025

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en
materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y
cualquier otro requisito aplicable segun la naturaleza del
contrato.

Se deja constancia en el acta de inicio.

Evidencias de ejecucion de las actividades contratadas segin
especificaciones y anexos técnicos

Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo
a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal
ylo equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuese necesario

10

Informes de supervision de acuerdo a la periodicidad que se
establece segun la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo
establecido en la Resolucién de nombramiento como
supervisor

Se realiza el presente informe de fecha 5 de agosto,
correspondiente a las gestiones realizadas el periodo
comprendido entre el 05 de julio al 05 de agosto del 2025.

11

Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o
novedades presentadas en la ejecucion del mismo

A la fecha el contratista no ha presentado incumplimientos.

12

Acta de liquidacion del contrato o constancia de no liquidacion,
segun corresponda

De acuerdo con la proyeccion del contrato esta se realizara

una vez se verifique el cumplimiento de la cancelacion total

del contrato y de acuerdo con el contrato 128-00-A-COFAC-
DILOS-2025.




