FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

VERSION N°: 05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VIGENCIA: 12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
FECHA INFORME: Dia: 05 Mes: DICIEMBRE Afi0:2025
CONTRATO N°. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025
CONTRATISTA: C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 67.837.000,00

FORMA DE PAGO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagara al Contratista el valor
del contrato asi: PAGO UNICO: PAC de diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderos en el primer trimestre del afio 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Dia: 29 Mes: MAYO Afio: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE CALCETIN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE

LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 19-06-2025 hasta el 28-10-2025
Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A N/A N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.
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INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X

Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones

emprendidas: NO APLICA.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No

Si X
Actividades a Realizar
CRONOGRAMA VIGENCIA 2025
Actividad Responsable Fecha Entrega
ENTREGA DE LA MUESTRA Contratista 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Contratista

LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA

Subdireccion calidad
Supenisor del contraty

VISITA DE SEGUIMEENTO DEL 2% REQUISITOS GEMERALES, EMPAQUE Y
ROTULADO

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Contratists
Subdireccion calided
Supenvisor del contrato

2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIA PRIMA Y
DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

Contratista
Subdireccion calided
Supenvisor del contrato

3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

WISITA 80% PRODUCTO TERMINADO EMPAQUE ¥ ROTULADOD

Contratista
Subdireccidn calidad
Supenisor del contrata

15 DE OCTUBRE DE 2025

ENTERGA RESULTADOS DE LABORATORIO &l

Contratista
Subdireccion calidad
Supenisor del contrata

2 DE OCTUBRE DE 2025

EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES

Contratista
Subdireccion calidad

Supenisor del contraty

ENTREGA TOTAL DE LOS
ELEMENTOS

3 DE OCTUBRE DE 2025

Contratista
Supenisor del contratn

8 DE OCTUBRE DE 2025

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE

CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No

Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del

contratista: NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL
CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

e  Se da tramite de documentos para pago

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a
servicios logisticos, servicios de atencién de eventos institucionales)

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

. Verificacion del pago.
. Liquidacion del contrato.
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SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¢En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definidaen los

estudios y documentos previos?

No X_ Si

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior
ajuste y tratamiento, el cual deberd ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. JAUREGU

ECERﬁA@AR‘y EN ROSA
7

FIRMA: y

NN
C.C. No. 60266 30

DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS




LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

Al supervisor le corresponde la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales

se cumplan

El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato con los controles minimos que debe realizar el personal de
supervisor. Por lo anterior, se debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucién de designacion como supervisor y la normatividad

contractual vigente.

NO
ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
L o . Resolucion 001 designacion supervisor 20 feb25
1 Acto administrativo designacion supervisor de contrato X Notificada inicio ejecucion del 19 de junio de 2025 correo
Outlook asesor del proceso.
Documentos soporte perfeccionamiento y ejecucion del gglgzﬁ(;gfrzcgbado el 20/05/2025
2 ;g?ct)ga;gié(r%ontrato, CRP, Garantias contractuales y su X Gar;antias contractuales: SEGUROS DEL ESTADO SA
Péliza No. 11-44-101256887 3
3 Lectura y revision de la minuta del contrato, especificaciones X
técnicas, otros
Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas
para iniciar la ejecucion del contrato (por ejemplo, revision
4 hojas de vida del personal que ejecutar el contrato segln lo X
estipulado, planos, disefios, licencias, cronogramas, estudios,
célculos; si aplica)
Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual debera ser I .
5 anexada al expediente contractual; si aplica X Acta de inicio de fecha 19 de junio de 2025
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en
materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud
6 ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y X Se deja constancia en el acta de inicio.
cualquier otro requisito aplicable segun la naturaleza del
contrato.
7 Evidencias de ejecucion de las actividades contratadas segin X
especificaciones y anexos técnicos
8 Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo X
a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas
Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal
9 ylo equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas X
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuese necesario
Informes de supervision de acuerdo a la periodicidad que se Se realiza el presente informe de fecha 5 de diciembre,
10 establece segun la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo X correspondiente a las gestiones realizadas el periodo
establecido en la Resolucion de nombramiento como comprendido entre el 05 de noviembre al 05 de diciembre
supervisor del 2025.
1 Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o X A la fecha el contratista no ha presentado incumplimientos.
novedades presentadas en la ejecucién del mismo
12 Acta de liquidacion del contrato o constancia de no liquidacion, X De acuerdo con la proyeccin del contrato esta se realizara

segUn corresponda

una vez se verifique el cumplimiento de la cancelacion total
del contrato y de acuerdo con el contrato 128-00-A-
COFAC-DILOS-2025.




