
 
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL 

VERSIÓN N°: 05 
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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JELOG-DILOS 

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: JULIO Año: 2025 

CONTRATO N°. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 

CONTRATISTA: C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. 

VALOR DEL CONTRATO: $ 67.837.000,00 

FORMA DE PAGO:  LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor 

del contrato así: 

PAGO ÚNICO: Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la documentación 
correspondiente, con cargo al PAC de OCTUBRE del 2025. 

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 29 Mes: MAYO Año: 2025 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE 
LA FAC. 

CONTRATO MODIFICATORIO: N°1 

FECHA DE FIRMA: 20/06/2025 

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se corrige el numeral 1.1. de la Cláusula Primera del anexo al Clausulado Adicional, en el sentido de 
indicar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal es el No. 49025 de fecha 31 de enero de 2025, y no como aparece en el contrato principal, 
lo cual corresponde a un error de digitación, numero de documento concordante con la información presupuestal consignada en el Contrato 
electrónico y validada por el SIIF NACIÓN. 

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 19-06-2025 hasta el 19-08-2025 

Porcentaje Avance en tiempo: 26.23 % 

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0% 

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 

Porcentaje de pagos realizados: 0% 

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

N/A N/A N/A 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 

No _X Sí   

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

NO APLICA. 
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Evaluación de la muestra técnica: La señora Técnico Primero Jhennyfer Abril Ochoa, lleva a cabo la evaluación de las siguientes muestras (Medias 
uniforme deportivo – Calcetín para uso con bota de combate), determinando, que no cumplen con los requisitos generales establecidos en las 
especificaciones técnicas. En consecuencia, se deben ajustar las recomendaciones y entregar nuevamente las muestras para una nueva evaluación. 

 
Asimismo, se informa mediante correo electrónico al proveedor que deberá modificar el cronograma acordado en la reunión de coordinación, dado que las 
fechas previstas inicialmente no se cumplirían por los ajustes que se deben realizar. 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE 
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

 

NO APLICA. 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

1. Cumplimiento al cronograma de actividades (100%). 
2. Recepción del contrato en el Almacén General de Intendencia. 
3. Solicitud del PAC. 
4. Tramite de documentos para pago. 
5. Verificación del pago. 
6. Liquidación del contrato. 

 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos? 

No _X_ Sí    
 

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

 

NOMBRE SUPERVISOR: T1. JÁUREGUI BECERRA CARMEN ROSA 

FIRMA: 

C.C. No. 60.266.538 

DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS 

 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales 

se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de 

supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad 

contractual vigente. 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación supervisor de contrato X 
 Notificada el día 19 de junio de 2025 por la señora PD4. 

SANDRA TERESA RONDON BALLEN. 

 
2 

Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del 
contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su 
aprobación) 

 
X 

 Contrato aprobado el 29/05/2025 
CRP 478125 
Garantías contractuales: SEGUROS DEL ESTADO SA 
Póliza No. 11-44-101256887 1 

3 
Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones 
técnicas, otros… X 

  

 
4 

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas 
para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión 
hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo 
estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, 
cálculos; si aplica) 

 
X 

  

5 
Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser 
anexada al expediente contractual; si aplica 

X 
 

Acta de inicio de fecha 19 de junio de 2025 

 
 

6 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y 
cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del 
contrato. 

 
 

X 

  
 

Se deja constancia en el acta de inicio. 

7 
Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según 
especificaciones y anexos técnicos 

X 
  

8 
Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo 
a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas 

X 
  

 
9 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal 
y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 
cuando fuese necesario 

 
X 

  

 
10 

Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se 
establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de nombramiento como 
supervisor 

 
X 

 Se realiza el presente informe de fecha 5 de julio, 
correspondiente a las gestiones realizadas el periodo 
comprendido entre el 05 de junio al 05 de julio del 2025. 

11 
Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la ejecución del mismo 

 
X 

A la fecha el contratista no ha presentado incumplimientos. 

12 
Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, 
según corresponda 

 
X De acuerdo con la proyección del contrato esta se realizará 

una vez se verifique el cumplimiento de la cancelación total 
del contrato y de acuerdo con el contrato 128-00-A-COFAC-
DILOS-2025. 

 


