SO
CON Rc,o

Neiva, Enero 08 de 2026
CT-176-001-2026

Sefores:

ING.WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE
REP LEGAL

WAGA BUILDESING S.A.S

NIT. 901.643.074-2

Calle 19 sur 7-231

Tel: 3165341943
wagabuildesingsas@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N°. 176-2025 “ADECUACION DE LA CUBIERTA
DE LA NAVE PRINCIPAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL
MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

Asunto: REVISION GENERALIDADES DEL DISENO DE INGENIERIA DEL CONTRATO DE
OBRA.

Respetado Ingeniero:

Teniendo en cuenta que hemos sido designados para ejercer la construccion al contrato de
obra nos permitimos suministrar la siguiente informacion producto de la revisidon de los
disefios publicados en el portal de contratacion SECOP 2 del proceso de la referencia:

v" Planos arquitecténicos y estructurales: entregados en formatos DWG y PDF, sin
embargo, faltan detalles constructivos evidentes como son: anclaje o soporte de
cada una de las cerchas principales de la cubierta sobre los muros del templo,
conexion detallada de la cubierta de la nave principal con la cubierta de la nave
secundaria o cubierta lateral del mismo templo, detalles de volados de cubierta
manteniendo volumetria del templo segun reglamentacion para este tipo de bienes
inmuebles, detalles de anclaje o fijacion de los canales laterales con sus respectivos
bajantes.

v" Por el proceso constructivo y debido a su cercania con el retiro de la antigua
estructura y nueva estructura de la cubierta se recomienda que el cielo raso
existente del templo se pueda desinstalar e instalar nuevamente con el fin de no
sufrir dafios importantes durante la ejecucién de la obra.
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v' Tener presente que en los disefios publicados no se contempla planos eléctricos
por lo tanto en este orden no se contemplaron obras eléctricas, sin embargo, existe
instalaciones eléctricas que probablemente requieran algun tipo de intervencion.

Segun anterior expuesto solicito respetuosamente a la interventoria dar suspension al
contrato con el fin de tener claridad en cada una de las obras a desarrollar en aras de un
correcto manejo conjunto al Contrato.

Agradecemos la atencidn y gestidon a la presente

Aaa Havie. Ssfo

ANA MARIA SOTO ANDRADE

REP LEGAL

CONSORCIO TEMPLO 2026



