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ACTA DE LIQUIDACION ey

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

VERSION: 1

NUMERO DE CONTRATO: 1608 de 2024 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 23/10/2024

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO DE ASOCIACION

CONTRATISTA: FUNDACION PINTUCO C.C./NIT: 890.982.573-0

OBJETO CONTRACTUAL: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, juridicos y financieros para fortalecer la participacion ciudadana, a través de la implementacion de
una propuesta de innovacion colaborativa relacionada con temas Sector Habitat en la ciudad, mediante el acompafiamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con
soluciones creativas a los problemas del entorno

FECHA DE INICIO 30/10/2024
PLAZO INICIAL SEIS (6) MESES FECHA DE TERMINACION INICIAL 29/04/2025
PLAZO FINAL OCHO (8) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS FECHA DE TERMINACION FINAL 31/07/2025

TERMINACION ANTICIPADA

VALOR INICIAL ($1.721.266.100) MIL SETECIENTOS VEINTIUN Valor Final $2.288.901.340 DOS MIL
(Numeros y Letras) MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (Nimero y Letras) DOSCIENTOS OCHENTA Y
RESPALDO PRESUPUESTAL FECHA No VALOR
6/09/2024 2100 $ 400.000.000
CDbP
6/09/2024 2102 $ 804.400.000
CRP 24/10/2024 2052 $1.204.399.492

($516.866.608) QUINIENTOS DIECISEIS NA
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

APORTES INICIALES DE LA
FUNDACION PINTUCO

Plazo para liquidar: 30 meses Fecha de pérdida de competencia: 31 de enero de 2028

ADICIONES: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($567.635.240)

RESPALDO PRESUPUESTAL FECHA No VALOR
P 9/12/2024 2348 $ 200.000.000
CRP 9/12/2024 2349 $ 192.810.000
PORTES ADICIONALES pp_(174-892.000) CIENTO SETENTA Y CUATRO NA
2’ S o g o Sco MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
LA FUNDACION PINTU MIL PESOS M/CTE
PRORROGAS:

No. 1 - Prorrogar el PLAZO DE EJECUCION del convenio de asociacion No. 1608 de 2024, por el término de dos (02) MESES.
No. 2 - PRORROGAR el plazo de ejecucion del Convenio de Asociacion No. 1608- 2024, por el término de diecisiete (17) dias;

SUSPENSIONES: Suspender el plazo de ejecucion del convenio de asociacion No. 1608-2024, a partir del 08 de abril de 2025 hasta el 22 de abril de 2025. Con fecha de
reinicio el dia 23 de abril de 2025, sin necesidad de acta que lo declare.

MODIFICACIONES: Modificacion forma de desembolsos

GARANTIAS

POLIZA INICIAL: NA
(agregar tantas casillas como sea necesario)

Niimero de Ia poliza 18-44-101101646 Entidad emisora SEGUROS DEL ESTADO SA

Amparo Vigencia: desde - hasta Suma asegurada
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Cumplimiento 23/10/2024 31/10/2025 $ 344.253.220
CUMPLIMIENTO Calidod del serviei
alidad del servicio 23/04/2024 23/10/2025 $ 344.253.220
Pago de salarios, 23/10/2024 30/04/2028 $172.126.610
prestaciones sociales e
RESPONSABILIDAD CIVIL | Predios laborales y
EXTRACONTRACTUAL operaciones 23/10/2024 30/04/2025 $ 520.000.000

Fecha de aprobaciéon: 30/10/2024

Numero de la péliza

18-44-101101646

Entidad emisora

SEGUROS DEL ESTADO SA

CUMPLIMIENTO

Amparo Vigencia: desde - hasta Suma asegurada
Cumplimiento 23/10/2024 31/01/2026 $ 457.780.268
Calidad del servicio 23/10/2024 31/01/2026 $ 457.780.268
Pago de salarios,
23/10/2024 31/07/2028 $228.890.134

prestaciones sociales e

Numero de la péliza

18-40-101074687

Entidad emisora

SEGUROS DEL ESTADO SA

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

Predios laborales y
operaciones

23/10/2024

31/07/2025

$ 520.000.000

Fecha de aprobacién: 01/08/2025

SUPERVISOR/AREA RESPOSABLE

Nombre Cargo Periodo Dependencia:
JOSE LUIS ALDANA Subdirector de participacion y relaciones con la Subdireccion de participacion y
ROMERO comunidad 30/10/2024 - 15/09/2025 relaciones con la comunidad
MILTON JAVIER LATORRE Subdirector de participacion y relaciones con la Subdireccion de participacion y
MARINO comunidad 15/09/2025 - 04/11/2025 relaciones con la comunidad
LUISA MARIA BERNAL Jefe oficina de part101pgc10n y .relacmnamlento con la 05/11/2025 - A LA FECHA Qﬁcma' de part1c1pac'10n y
LOZANO ciudadania relacionamiento con la ciudadania
INTERVENTORIA
Nombre NIT No Contrato Fecha inicio Fecha terminacion
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EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombre

Cargo

Periodo

Dependencia:

DESEMBOLSOS:

Desembolso No. 1. Pago el 19 de diciembre de 2024 por valor de $ 361.319.848
Desembolso No. 2. Pago el 24 de diciembre de 2024 por valor de $ 240.879.898
Desembolso No. 3. Pago de 24 abril de 2025 por un valor de $ 510.417.144
Desembolso No. 4. Pago el 09 de septiembre de 2025 por un valor de $285.537.245

ANTICIPO (NA)

Valor desembolsado

$

Valor amortizado

$

Valor pendiente por amortizar

$

ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Informes mensuales

No. Informe

Fecha

Documento

1 30/10/2024 - 30/11/2024 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
2 01/12/2024 - 31/12/2024 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
3 01/01/2025 - 31/01/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
4 01/02/2025 - 28/02/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
5 01/03/2025 - 31/03/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
6 géjgigg;g : %;83%852 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
7 01/05/2025 - 31/05/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
8 01/06/2025 - 30/06/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
9 01/07/2025 - 31/07/2025 Informe de Supervision al convenio 1608 de 2024
No Pago Fecha de pago Valor Orden de pago No
1 19/12/2024 $361.319.848 3001053538
2 24/12/2024 $240.879.898 3001081206
3 25/04/2025 $510.417.144 3000377778
4 9/09/2025 $ 285.537.245 3000916495

Actas comités de obra

Informes de Interventoria:

Documento

Radicacion y fecha

Recibo de beneficiarios a satisfaccion




FECHA

gggz 27/09/2024
& : CODIGO:
ALCALDIA MAYOR ACTA DE LIQUIDACION PSO7'FO957

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

VERSION: 1

Recibo de Archivo documental de los expedientes en la Subdireccién Administrativa de la SDHT

Radicado Fecha
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES (IMPOSICION DE MULTAS - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA) SI NO

RESOLUCION QUE IMPONE SANCION O ARCHIVO Y CIERRE DEL No: FECHA:
EXPEDIENTE ’ :

RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO (si aplica) No: FECHA:

CLASE DE SANCION VALOR PAGADO COMPROBANTE No FECHA
$ SI/NO PAGO
CONSIDERACIONES

Que el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece que la liquidacion de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion de
término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos caso
en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidag
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha efectuado la liquidacion, 14
misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el numeral v) del literal j) del articulo 164 del C.P.A 'y de lo C.A.

Que la Direccion Financiera , allegd el estado de pagos con radicado 3-2025-10590 a fecha 23 de octubre de 2025,por valor de $1.398.154.135

Que el supervisor del convenio mediante Constancia de terminacién y cumplimiento de fecha 10 de noviembre de 2025, certifico que el objeto del contrato y las obligaciones
fueron cumplidos por el contratista FUNDACION PINTUCO vy recibido por la Secretaria a entera satisfaccion.

El supervisor ha verificado que toda la informacion y la documentacion relacionada con la ejecucion del convenio No 1608 - 2024, reposa en el Expediente Contractual y en
SECOP 11

El estado financiero que el mencionado contrato presenta a la fecha, es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.721.266.100,00
VALOR ADICIONADO $ 567.635.240,00
VALOR DISMINUIDO $

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.288.901.340,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA $ 1.398.154.135,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA $ 77.591.234,00
VALOR A DESCONTAR POR CONCEPTO DE MULTAS, SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS U $

OTROS. -
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA CON DESCUENTOS $ 77.591.234,00
VALOR APORTE FUNDACION PINTUCO $ 638.142.007,00
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO $ 2.113.887.376,00

NOTA: Si bien el ultimo desembolso estaba previsto por la suma de $198.988.597, el mismo se efectuara por valor $77.591.234 teniendo en cuenta que por causa ajena a las
partes, no se ejecutd la totalidad de los items pactados en principio, dicha situacion se encuentra detallada en el balance presupuestal y en las acta de comite técnico opertivo del
15 de enero de 2025, del 17 de marzo de 2025 y del 27 de junio de 2025 que reposan en el expediente contractual.
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En Bogota D.C., se reunieron JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ, identificado con C.C. N° 80.239.647, en su condicién de SUBSECRETARIO CORPORATIVA dg
acuerdo con Resolucion No. 907 de 11 de septiembre de 2025, y de otra parte MIGUEL EDUARDO AYALA MENDOZA identificado con C.C. N.° 88,161,044 en s
condicion de Representante Legal de la Fundacion PINTUCO con NIT N.° 890.982.573-0 quien para todos los efectos de denominara CONTRATISTA, acuerdan suscribir 1o
presente ACTA DE LIQUIDACION:

De conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de comun acuerdo el contrato en mencién, de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEGUNDA: Ordenar a la Direccién financiera el pago al contratista previa presentacion de la factura y de cumplimiento de los requisitos del desembolso de
conformidad con la cldusula novena por la suma de $77.591.234.

CLAUSULA TERCERA: Ordenar a la Direccion Financiera la liberacién del saldo sin ejecutar del Convenio 1608 de 2024 por un valor de $121.397.363

CLAUSULA CUARTA: Que en el expediente contractual obra el Informe final con el consolidado de los informes mensuales de avance, el resultado de la implementacion de
la estrategia en general y sus conclusiones

CLAUSULA QUINTA: El objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas hasta la fecha de terminacién por el/la contratista y recibidos por la Secretaria a entera
satisfaccion.

CLAUSULA SEXTA: En caso de ser necesario, el/la contratista se compromete a actualizar las garantias presentadas, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio de
contrato, las modificaciones contractuales formalizadas por las partes y el valor final ejecutado. En caso contrario, respondera por los perjuicios que pueda sufrir la Secretaria,
causa de tal omision.

CLAUSULA SEPTIMA: Durante el plazo de ejecucion del contrato el/la contratista acredité el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demas normas complementarias.

CLAUSULA OCTAVA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato objeto de la presente liquidacion.

CLAUSULA NOVENA: La presente acta de liquidacion constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA: Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones desempefadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria y supervision vigentes, a los

Anexos:

Clausulas condicionadas (si aplica) incluir la que se requieran

FIRMAS

JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ
Ordenador del gasto
Secretaria Distrital del Habitat

MIGUEL EDUARDO AYALA MENDOZA
C.C. 88.161.044

Representante Legal Fundacion PINTUCO
NIT. 890.982.573-0

LUISA MARIA BERNAL LOZANO

Jefe Oficina de Participacion y relacionamiento con la
ciudadania wla 10)'
con la t

Oficina de Participacion y relacionamiento

ciudadania

Elaboro: Ernesto Fabrizio Armella Velasquez - Contratista Oficina de Participacion y Relacionamiento con la Ciudadania ﬁM
Reviso: Eddna Vanessa Nuilez- Contratista Direccion de Contratacion. ra

Reviso: Sonia Yadira Guerrero S

Aprobo: Camilo Andres Orozco Paternina - Director Contratacion Z y

i
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Nota: El presente formato No puede ser modificado en cuento a su estructura y contenido, solo en los casos conforme las necesidades del contrato a liquidar, se pueden realizar

acorde a los lineamientos dados en las instrucciones de diligenciamiento y a los espacios donde se da la orientacion






