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ACTA No. GEE-044 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de 

la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS 

CIUDAD Y FECHA: 

 

Riohacha, 22 de enero 

de 2026 

HORA INICIO: 

3:00 p.m. 

HORA FIN: 

4:00 p.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

Empresa Conservas de 

Verduras GAR SAS 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO: Regional Guajira, Centro 

Industrial y Energías Alternativas-

CIEA. 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

Avances en la puesta en marcha de la empresa FE 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la 

empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los 
siguientes aspectos:  
Datos generales del plan de negocio. 
ID y Nombre del Plan de Negocios 82297 - CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS 

Nombre de la empresa: GAR CONSERVAS & 
CONDIMENTOS S.A.S  
NIT:                          901914930-6 
Representante Legal:     Yaliana Rosado Gómez 

Dirección : Calle 11A 17-84 

Teléfono 3106890248 

Email :                       garconservasycondimentos@gmail.com 

Valor Aprobado:            $ 99.973.196 

Convocatoria Nacional No. 110 MUJER EMPRENDEDORA / CORTE 1  

Concepto del negocio.  La empresa tendrá como objeto la a la elaboración de conservas de verduras, para la 
preparación de comidas típicas y gourmet; dentro de ellas están las conservas de cebollas rojas y blanca, mixta, 
ajo, y cebollín, naturales sin conservantes ni saborizantes. 
Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901914930-6 del 07 de 
febrero de 2025 con matrícula número 187446. con una duración en tiempo indefinido, figura como representante 
legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal CIIU: C1020. La empresa recibe la primera visita 
de interventoría en la fecha 21 de julio de 2025, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en 
marcha de la empresa. 
Lugar de Operaciones:  La empresaria montó el avance del quinto mes de arriendo fue aprobado, el pago está 
en fiducia  
Acondicionamiento del lugar: La empresaria informó que las adecuaciones están en un 90%, pendiente de 
detalles de acabado, aproximadamente estarán listas para le mes de febrero al principio.  
Maquinaria y equipo: La empresaria compró 4 licuadoras, dos refrigeradoras, dos aires acondicionados, 
pendiente la maquina peladora de ajos, mesón de acero y una estufa. 
Muebles y enseres: La empresaria compró el escritorio, silla gerencia, dos de sillas interlocutora, un loquer, una 
butaca, juegos de sillas rimax, ya la recibió.   



 

GOR-F-084V02 
 

 
 
 

Equipo de Cómputo: La empresaria ya recibió los siguientes equipos:  computador de mesa, impresora, 
impresora para factura, lector de código de barra, caja registradora.  
Publicidad: La empresaria contrató a la empresa Rioprint Riohacha que se encargará de la publicidad de la 
empresa. El avance fue aprobado y el pago está en fiducia.  
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado operaciones. 
Se le recomienda reportar las producciones realizadas hasta la fecha.   
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer año. No ha 
iniciado operaciones. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las ventas realizadas hasta la fecha.   
Compra de materia prima e insumos: Está a la espera de iniciar de operaciones para iniciar el trámite de la 
compra de la materia prima. 
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:  
Estados financieros: La empresaria cargó la información contable del mes de diciembre y fue aprobada por 
interventoría.  
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador 
se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales. 
Asesoría contable: La empresaria contrató a la contadora,  
Informes tributarios: La empresaria cargó la información tributaria del mes de diciembre y fue aprobada por 

interventoría. 

   Avances indicadores de gestión 

Nombre del Impacto 
económico 

Meta 
% de 

ejecución 
Observación 

Gestión en la Generación 
de Empleo 
 

4 
 

0% 

La empresaria tiene el compromiso de 
generar 4 empleos: gerente, contador, 
manipulador de alimentos y asesor de 
ventas.   
Contador: El contador inició el primero de 
agosto. Le cancelaron cinco meses y 
montó el avance y el pago sexto mes. 
Gerente: Inició a partir del dos de octubre.  
Le cancelaron dos meses y montó el 
avance y el pago tercero mes. 
Inició el proceso de contratación del 
manipulador de alimentos y asesora de 
ventas, fueron afiliados en la ARL el 22 de 
enero.  

Gestión en la Ejecución 
Presupuestal 

$99.973.196 
     
51,22% 

La empresa ejecutó hasta la fecha 
$51,208,074.00. Presupuesto Disponible 
$48,765,122. Con un porcentaje de 
51,22%.  

Gestión en Mercadeo 
 

6 
 
 

      0% 

La empresaria contrató a la empresa 
Rioprint Riohacha que se encargará de la 
publicidad de la empresa. El avance fue 
aprobado y el pago está en fiducia 

Contrapartidas 5   60% 

Realizó tres contrapartidas aprobadas por 
la interventoría.  
Se le tramitó dos que realizó, debe 
montarla en la plataforma. Con esas dos 
cumplen con el 100%  

Gestión de Producción 9800 productos  0% La empresa no ha iniciado operaciones. 
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Gestión en Ventas 
 

$ 156,000,000 0% La empresa no ha iniciado operaciones. 
 

CONCLUSIONES 

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones 
adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el 
acta de inicio de interventoría del proyecto. 
 
Lugar de Operaciones:  La empresaria montó el avance del quinto mes de arriendo fue aprobado, el pago está en 
fiducia  
Acondicionamiento del lugar: La empresaria informó que las adecuaciones están en un 90%, pendiente de detalles 
de acabado, aproximadamente estarán listas para le mes de febrero al principio.  
Maquinaria y equipo: La empresaria compró 4 licuadoras, dos refrigeradoras, dos aires acondicionados, pendiente 
la maquina peladora de ajos, mesón de acero y una estufa. 
Muebles y enseres: La empresaria compró el escritorio, silla gerencia, dos de sillas interlocutora, un loquer, una 
butaca, juegos de sillas rimax, ya la recibió.   
Equipo de Cómputo: La empresaria ya recibió los siguientes equipos:  computador de mesa, impresora, impresora 
para factura, lector de código de barra, caja registradora.  
Publicidad: La empresaria contrató a la empresa Rioprint Riohacha que se encargará de la publicidad de la 
empresa. El avance fue aprobado y el pago está en fiducia.  
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado operaciones. Se 
le recomienda reportar las producciones realizadas hasta la fecha.   
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer año. No ha 
iniciado operaciones. No ha iniciado operaciones. Se le recomienda reportar las ventas realizadas hasta la fecha.   
Compra de materia prima e insumos: Está a la espera de iniciar de operaciones para iniciar el trámite de la compra 
de la materia prima. 
Estados financieros: La empresaria cargó la información contable del mes de diciembre y fue aprobada por 
interventoría.  
Informes tributarios: La empresaria cargó la información tributaria del mes de diciembre y fue aprobada por 
interventoría. 
Generación de Empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, 
manipulador de alimentos y asesor de ventas.   
Contador: El contador inició el primero de agosto. Le cancelaron cinco meses y montó el avance y el pago sexto 
mes.  
Gerente: Inició a partir del dos de octubre. Le cancelaron dos meses y montó el avance y el pago del tercer mes. 
Inició el proceso de contratación del manipulador de alimentos y asesora de ventas, fueron afiliados en la ARL el 
22 de enero.  
Ejecución presupuestal: La empresa ejecutó hasta la fecha $51,208,074.00. Presupuesto Disponible $48,765,122. 
Con un porcentaje de 51,22%.  
Contrapartidas: Realizó tres contrapartidas aprobadas por la interventoría.  Se le tramitó dos que realizó, debe 
montarla en la plataforma. Con esas dos cumplen con el 100%  
La empresaria cargó el acta de seguimiento del Sena en la plataforma del mes de diciembre. 
Se le recomendó agilizar las adecuaciones, la compra de la maquina peladora de ajo y el tramite INVIMA.  

 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 



 

GOR-F-084V02 
 

 
 
 

Cumplir con los 

compromisos adquiridos 

con la interventoría 

31/01/2026 Yaliana Rosado  

Empresaria 

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Yaliana Rosado 

Gómez – 

Empresario 

CONSERVAS DE 

VERDURAS GAR 

SAS 

SI N/A  

Albani 

Coronado 

Felizzola 

Orientador 

SBDC-SENA 

SI N/A  

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

ANEXOS 

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE   

 
Fuente propia SBDC/SENA – Riohacha, CONSERVAS DE VERDURAS GAR – 22 de enero 2026 

 
 

  
 

 

 


