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Fecha de Solicitud: 10 de diciembre de 2025 
Área de Origen: Contratación 
Proyecto 2327, 
Meta: (Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional) 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 534-2025-
CPS-P (143320) 

Fecha de Suscripción: 31 de octubre 
de 2025 

Tipo de Contrato:  Prestación 
De Servicios 

Plazo Inicial: Dos (02) Meses 
Fecha de Inicio: 07 de noviembre de 
2025 

Fecha de Terminación Inicial: 
06 de enero de 2026 

Objeto:  Prestar sus servicios como profesional de apoyo a la gestión, para dar respuesta a derechos de 
petición y demás requerimientos relacionados con los procesos contractuales del Fondo de Desarrollo Rural 
de Sumapaz. 2327. 

Contratista: JESSICA JULIETH CARDONA JARAMILLO 

Supervisor: DIEGO RAMIRO GARCÍA 
BEJARANO 

Valor Inicial: ONCE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($11.520.000) M/CTE. 

Apoyo a la supervisión: JENY MARCELA REINA 
WILCHES 

 

Número del proceso 
SECOP  II: 
  
FDRSCD-402-2025 
(143320) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP II:  
31 de octubre de 2025 

Link del proceso en el SECOP II: 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 001 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

UN MILLÓN NOVECIENTOS 
VEINTE MIL PESOS M/CTE 
($1.920.000) 

Tiempo: diez (10) días 
 

Se solicita adición y prorroga No. 1 
al contrato 534-2025-CPS-P 
(143320), por el término de diez 
(10) días desde el 07 de enero del 
2026 hasta el 16 de enero de 2026 
y por el valor de UN MILLÓN 
NOVECIENTOS VEINTE MIL 
PESOS M/CTE ($1.920.000) 

Fecha Terminación Final: 16 DE 
ENERO DE 2026 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
Valor: $ N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.43234199&isFromPublicArea=True
&isModal=False 
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CDP No.: N/A Fecha Terminación Final: N/A 

 
 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
 
Valor total del Contrato:                $ 11.520.000 
Valor ejecutado de 07 de noviembre de 2025  
hasta 30 de noviembre de 2025:                                      $  4.608.000 
Valor ejecutado pendiente de pago de 01 hasta el  
10 de diciembre de 2025:                $  1.920.000 
Valor pendiente por ejecutar                                          $  4.992.000     
Valor a adicionar                                                             $  1.920.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $13.440.000 
 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
 
El artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 

El artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece como atribuciones de los Alcaldes Locales, cumplir y 
hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y 
las decisiones de las autoridades distritales; Cumplir con las funciones que les fijen y deleguen el Consejo, el 
Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras Locales y otras autoridades distritales y coordinar la acción    
administrativa del Distrito en la localidad, entre otras. 

 
En desarrollo de las disposiciones citadas y en concordancia con lo señalado en el artículo 149 del Decreto 
No. 1421 de 1993 “El distrito, sus localidades y las entidades descentralizadas, podrán celebrar contratos, 
convenios y/o acuerdos previstos en el derecho público y derecho privado que resulten necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios y en la construcción de las obras a su cargo…” 
 
En este sentido el Decreto 768 de 2019 por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019, dicta 
normas referentes a la organización y funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local de Bogotá D.C., 
haciendo referencia a la responsabilidad por parte de los Fondos de formular, ejecutar y hacer seguimiento a 
los proyectos de inversión, así como, la facultad del Alcalde Mayor para asignar nuevas funciones a los alcaldes 
locales y/o delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones de conformidad con el 
artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
Respecto al funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local, el Decreto 768 de 2019, establece en el 
artículo 4º que: “La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos 
de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de 
Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión 
y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de 
propiedad del Fondo”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#40
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El Alcalde Mayor a través del  Decreto 374 de 2019, delegó “en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar 
los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las 
inversiones y gastos con cargo a tales Fondos”, en concordancia con los articulos12 y 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 
lI50 de 2007 y, demás nomas reglamentarias. 
 
 
Frente a la celebración de contratos, el Acuerdo Distrital 740 de 2019, artículo 12, señaló que debían ajustarse 
a las normas que rigen la contratación estatal. 
 
En cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
pública, la ley 1150 de 2007 en su artículo 2 Numeral 4, literal h), modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 
de 2011, prevé dentro de las modalidades de selección, la contratación directa para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión.  
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia con 
radicación. AC-12300 del  15 de mayo de 2021, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, indicó que, "...De la lectura 
de las anteriores funciones y de lo prescrito en los artículos 5 y 61 [Decreto Ley 1421 de 1996] que enlista a los Alcaldes 
Locales como "autoridades", no puede menos que colegirse que éstos están revestidos de la autoridad política, civil y 
administrativa de que trata el numeral 2º del artículo 179 de la Carta Política. En efecto, basta comparar los conceptos que 
sobre las distintas clases de autoridad ha definido el legislador y ha precisado esta Corporación, para inferir que los Alcaldes 
Locales están revestidos de autoridad política, pues una de sus atribuciones es "cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, 
las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las Autoridades Distritales", como lo 
señala el numeral 1º del citado artículo 86 del Decreto 1421 de 1993. Así mismo, los Alcaldes Locales ejercen autoridad civil, 
como se colige de las funciones asignadas en el citado artículo 86 en los numerales 6, 7, 9, 10, 11 y 12, en las que claramente se 
observa que son atribuciones con capacidad de autonomía y facultad sancionatoria. Además, dichos servidores públicos, por virtud 
de los Decretos Distritales Nos. 533 de 1993 y 176 del 1998, fueron delegados para contratar determinados proyectos a cargo 
del Fondo de Desarrollo Local; es decir, les fue conferida la facultad de ordenación del gasto. Tienen pues los Alcaldes Locales 
poder de orden, dirección o imposición sobre los ciudadanos, lo que permite establecer, sin más disquisiciones, que evidentemente 
ejercen "autoridad civil y administrativa...".  
 
Por lo anterior, los Fondos de Desarrollo Local con el fin de responder a las necesidades y requerimientos de 
la comunidad en cumplimiento de sus objetivos misionales y a los Planes de Desarrollo Local, se apoyan en 
los servicios que prestan los profesionales, técnicos y auxiliares que se contratan por prestación de servicios, 
para realizar las actividades de carácter operativo, administrativo, técnico, material e intelectual. jurídico y 
legal que se realizan en el Área de Gestión para el Desarrollo Local, de tal manera que los procesos y 
procedimientos se agilicen y se haga más eficiente la gestión local, en pro de brindar respuestas eficaces y 
efectivas a la ciudadanía, teniendo en cuenta la insuficiencia de personal para prestar estos servicios, toda vez 
que el personal de planta asignado es insuficiente para realizar los procesos administrativos, jurídicos, 
legales, logísticos, presupuestales, contables y financieros para la ejecución de los recursos asignados al Fondo 
de Desarrollo Local en cumplimiento del Plan de Desarrollo Local. 
 
De otra parte, de conformidad con la Sentencia de la Corte Constitucional C-614 de2009. “El contrato de 
prestación de servicios es un contrato estatal que celebran las entidades para desarrollar actividades relacionadas con su 
administración o funcionamiento y, solo podrá celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran con conocimiento especializados. En ningún caso estos contratos generan relación 
laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el termino estrictamente indispensable” 
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De igual manera, la Sentencia 2013-01143 de septiembre 9 de 2021 emitida por el Consejo de Estado Sala De 
lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) 
“(…) 2.3.2. El contrato estatal de prestación de servicios, 2.3.2.1. Naturaleza jurídica del contrato estatal de prestación de 
servicios 84. El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución 
presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del 
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un 
contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993(…)”…  
 
Así como, lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “(…) Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales.” 

Es en ese sentido que el día 07 de noviembre del año 2025 se firmó acta de inicio del contrato de prestación 
de servicios cuyo objeto contractual es “Prestar sus servicios como profesional de apoyo a la gestión, para dar 
respuesta a derechos de petición y demás requerimientos relacionados con los procesos contractuales del 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. 2327.” entre el representante del Fondo de Desarrollo Rural de 
Sumapaz y Jessica Julieth Cardona Jaramillo. 
 
La contratista, Jessica Julieth Cardona Jaramillo, ha cumplido satisfactoriamente con las actividades 
encomendadas en el marco del objeto contractual. Ha seguido las instrucciones impartidas por el Alcalde 
Local o el funcionario designado para la supervisión del contrato, demostrando un desempeño adecuado en 
sus funciones. Debido a la necesidad de continuar con la prestación de servicios como profesional de apoyo a 
la gestión, para dar respuesta a derechos de petición y demás requerimientos relacionados con los procesos 
contractuales del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz 
 
Entre las actividades desarrolladas se encuentra la de brindar apoyo en la gestión contractual del FDRS, en la 
elaboración y proyección de documentos y respuestas tales como, memorandos, oficios, derechos de petición, 
proposiciones, entre otros que le sean designados, así como en la atención y suministro de información a la 
comunidad, entidades estatales y dependencias de la administración local 
 
Así mismo, la contratista efectuar el seguimiento y ejecutar los planes de mejoramiento derivados de auditorías 
internas y externas, hallazgos administrativos y/o fiscales, con sus respectivos reportes, así como adelantar 
oportunamente las actuaciones administrativas que correspondan. 
 
Su labor también ha incluido la de brindar información actualizada a los profesionales que lo requieran del 
Área de Gestión del Desarrollo Local, del aplicativo de SIPSE. 
 
Por lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la adición y prórroga del contrato con el fin de 
asegurar la continuidad de las actividades encomendadas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y contribuir al fortalecimiento institucional y territorial de los procesos liderados por la Alcaldía 
Local de Sumapaz. 
 
Por lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión se solicita la adición del contrato por valor de UN 
MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.920.000) y su prórroga por el término 
de DIEZ (10) DÍAS a partir de la fecha de terminación inicial del mismo, con el fin de asegurar la 
continuidad de las actividades encomendadas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo local liderados por la Alcaldía Local de Sumapaz. 
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Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMMLV, cuando aplique: 
 
Valor contrato en SMMLV: 8.092 
Valor máximo para adición en SMMLV: 4.046 
Valor adición solicitada en SMMLV: 1.348 
 
 

IV. APROBACIONES 

 
Es por lo anterior, que se solicita la modificación contractual de adición y prórroga del Contrato de Prestación 
de Servicios No 534-2025-CPS-P (143320) en los términos expuestos. 
 
 
 
 
 
 
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO 
Supervisor 
Alcalde Local de Sumapaz 

 

JENY MARCELA REINA WILCHES __________________________________ 
Apoyo a la Supervisión 
 
 
Proyectó: Robidson Gerardo Niño Ruiz – Abogado apoyo contratación FDRS  
Aprobó:  Jeny Marcela Reina Wilches–Profesional de Apoyo a contratación FDRS  
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