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TRANSMILENIO

FORMATO ORDEN DE TRABAJO

CONSORCIO
ALIANZA WK
Loy

ENTIDAD TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIC MYE BOGOTA CONTRATO No 1380-25
INTERVENTORIA CONSORCIO ALIANZA XXI CONTRATO No 1369-25
1. DATOS ORDEN DE TRABAJO
OT No. 1380-L1-020 TRONCAL NORTE B
FECHA 30 de septiembre te 2025 ESTACION ALCALA
PAGINA iDES
DESCRIPCION ACTIVIDAD | CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)
2. PLA70 DE EJECUCION ACTIVIDAD
FECHA INICIO: 30 de septiembre de 2025 FIN: 20 de octubre de 2025
3. CANTIDAD - VALOR REAL DE LA ACTIVIDAD
ITEM CAPITULO DESCRIPCION UND CANT VALOR UNT VALOR PARCIAL
MET-03|  MeETALICAS  [oo S RO oD LACION DRy 27660 | § 1.139.93400 | §  315.305.744,00
MET-03| metaucas  |SUMBEIRS omoonba N PR 27640 | § 113093400 | §  315077.758,00
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4. VERIFICACION Y ENTREGA
ww%// -
Jurwfla 5 — =BL .
Firma: L it Firma: o
Nombre:Arq. EDARDO ACERG CAJIGAS Nombre: SEBASTIAN BETANCOURTH C.
Dirgctor de Imé/rventoria Residente de Interventoria
CONSORCIO ALIANZA XXI CONSORCIO ALIANZA XXi

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamiente enviado mediante comunicacion electronica por parte de
Transmilenio en fecha 22 de julio de 2025.
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Nombre | VILMA'ZULAY ZARATE PEREZ
Residente de obra
CONSORCIO MYE BOGOTA

Firma:

tofinly

IANEXOS:[ Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo 1




THANSRUEERID

FORMATO ORDEN DE TRABAJO
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ENTIDAD TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIC MYE BOGOTA CONTRATO No 1380-25
INTERVENTORIA CONSORCIO ALIANZA XXI CONTRATO No 1369-25
1. DATOS ORDEN DE TRABAJO

0T No. 1380-L.1-020 TRONCAL NORTE B
FECHA 30 de septiembre de 2025 ESTACION ALCALA
PAGINA 2DES

DESCRIPCION ACTIVIDAD CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-(3)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

'?'ECHAI INICIO: 1 30 de septiembre de 2025 AN ] 20 de oclubre de 2025
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22 de julio de 2025,

OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con &l ineamiento enviado mediante comunicacion electronica por parte de Transmilenio en fechal

ANEXOS:]

| Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de caloulo
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ENTIDAD TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCJO MYE BOGQOTA CONTRATO No 1380-25
INTERVENTORIA CONSORCIO ALIANZA XX CONTRATO No 1389-25
1, DATOS ORDEN DE TRABAJO
0T No. 1380-L1-020 TRONGAL NORTEB
FECHA 30 de septiembre de 2025 ESTACION ALCALA
PAGINA 3DES

DESCRIPCION ACTIVIDAD [ CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03) i
6. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE ]

FECHA | INICIO: | 30 de septiembre de 2025 | FIN: | 20deoctubre de 2025
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Fecha: w2y
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(OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el iineamienio enviado medianie comunicacion electronica por parte de Transmilenio en fechaf
22 de julio de 2025,

ANEXOS:! | Cuands aplique incluir; Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo I




FORMATO ORDEN DE TRABAJO s
ENTIDAD TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO MYE BOGOTA CONTRATO No 1380-25

— INTERVENTORIA CONSORCIO ALIANZA XXI CONTRATO No 136025
[ 1. DATOS ORDEN DE TRABAJO )

0T No. 1380-L1-020 TRONGAL NORTE B

FECHA 30 de septiembre de 2025 ESTACION ALCALA

PAGINA 4DES

“DESCRIPCION ACTIVIDAD I CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES

FECHA INICIC: | 30 de septiembre de 2025 i FIN: | 20 de octubre de 2025
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OBSERVACIONES; Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el fineamienio enviado mediante comunicacion electronica por parte de Transmilenio en fecha
22 de julio de 2025,
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ANEXOS: | | Cuando aplique incluir: Registro folografico antes - durante - despues, check fist, memorias de calculo




FORMATO ORDEN DE TRABAJO

ENTIDAD TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO MYE BOGOTA CONTRATO No 1380-25
INTERVENTORIA - CONSORCIO ALIANZA XXI _ ONTRATO No 1369-2 _
' — " 1. DATOS ORDEN DE TRABAJO | '
0T No, 1380-L1-020 TRONCAL NORTE B
FECHA 30 de septiembre de 2025 ESTACION ALCALA
PAGINA 5DES
DESCRIPCION ACTIVIDAD [ CERRAMIENTO TIPO ONDA (MET-03)
8. MEMORIA Y ESQUEMA _
FECHA INICIO: 30 de septiembre de 2025 FIN: 20 de actubre de 2025
CERRAMIENTO COSTADO NORTE -SUR
276,6 -
e 16,00 46,000 T
s
Q
u
E GERRAMIENTO COSTADRO SUR
M
A
- 276,4 T
16,00 " 16,00 ~—
" COSTADO SUR - NORTE 10 640
£ COSTADO NORTE - SUR 100 2680
M
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TOTAL 853,00

focha 22 de julio de 2025,

Cuando aplique incluir: Registro fotografico antes - durante - despues, check list, memorias de calculo
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OBSERVACIONES: Se realiza la presente orden de trabajo de acuerdo con el lineamisnto enviado mediante comunicaclon electronica por parte de Transmilenio en ;



