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GRADO DE RESPONSABILIDAD

Medlante Ia suscnpcnon de la presente acta, el Representante Legal y el mterventor o] superwsor
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida.

NUMERO: ‘ 032 DE 2025

CONTRATO:

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO DE CONTRATO: | MIXTO

ESTUDIOS, DISENOS, ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA
EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA COBERTURA
OBJETO: DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CON CAMARAS DE
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y
RURAL MUNICIPIO DE ITAGUI.

CONTRATISTA: ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT 900.155.215-7

REPRESENTANTE JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN

LEGAL

C.C. | 70.470.733 EXPEDIDA EN CAICEDO - ANTIOQUIA
CUARENTAY UN MIL CINCUENTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

VALOR [$]: ($41.058.926.517) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES Y DEMAS DEDUCCIONES A LAS QUE HAYA
LUGAR

PLAZO: SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 241 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO

PRESUPUESTAL 475 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
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VIGENCIA FUTURA |No 18 PARA VIGENCIA 2026 EXPEDIDA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ — PROFESIONAL UNIVERSITARIO —
SUPERVISOR: DIRECCION OPERATIVA'Y DE PROYECTOS

FLUXES INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 901.255.513-1

INTERVENTOR:
CONTRATO 034-2025

En las instalaciones de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI,
situada en la Carrera 49 N° 502-20 — Piso 3 — Centro Comercial La Gran Manzana del
Municipio de Itagiii, con el fin de dar inicio a la ejecucion del Contrato Mixto No 032 de 2025
se reunieron; el supervisor del contrato y el contratista y acuerdan:

~ ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la clausula décima novena del contrato No 032 de
2025, “(...) dada la magnitud del proyecto y la exigencia de una interventoria por el ente
cofinanciador, se adelanté el proceso de seleccién de interventoria denominado Invitacion
Privada de Oferta No 012 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS,
DISENOS, ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL AREA
URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGUI (...)".

2. Lasupervision del presente contrato por parte de ADELI sera ejercida por el servidor publico
PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ, Profesional universitario adscrito a la Direccién Operativa
y de Proyectos, quien fue asignado para tal fin.

3. El supervisor ejecutara las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al
contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011 y serd el responsable de intervenir en lo
pertinente durante el desarrollo del mismo.

4. Fijar como fecha de inicio el dia veinticuatro (24) del mes de diciembre de 2025.

5. Fijar como fecha de terminacion el dia veintitrés (23) del mes de julio de 2026. / )
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7 SE GERARDO GOMEZ HOLGUIN

ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Contratista

/
Aprobd: Lourde! ‘Iélda uﬁ,ra/z Aguirre.
Dire?Za J ridig_a' ADELI.
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