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NÚMERO DE INFORME                 4 

SUPERVISIÓN             X 
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PERIODO PARA PAGO Desde: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 4600018197 

 X FECHA DE SUSCRIPCION:    21/07/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convenio Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 16647 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 11/08/2025 

OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas 
y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de ENTRERRÍOS para la vigencia 2025-2.  

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS 

NIT NIT 890.982.068-2 

VALOR [$]: 

INICIAL: 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML 
($281.367.436). 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

VALOR TOTAL: N/A 

RPC NUMERO: 4500065152 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/07/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta 

ejecutar las raciones establecidas en el convenio 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

11/08/2025 30/11/2025 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓ

N  

FECHA DE 
TERMINACI

ON 

 N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2025 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 
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SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
C.C.1.128.384.369 

 
YOLIMA PÉREZ CARVAJAL. 

(Financiera a partir sep 2-2025) 
 

JORGE ORLANDO SOTO GIRALDO Suplente 
supervisión financiera radicado 

N°2025020052615 
 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
C.C. 43.492.327 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 100% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 90,37% 

 
% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a 
las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 59.831 raciones de las 59.831establecidas en el convenio.  
 
% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula 
tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de ENTRERRIOS. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. 
de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del 
Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo 
N°4600018197 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su 
contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.  
 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo, deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de 
desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior, 
deberá permitir aunar esfuerzos para la conformación de la bolsa común con recursos para el financiamiento del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio. 
El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 893 raciones PAE regular, durante 67 días 

calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 893 67 59.831 
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Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de 
Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

N° sedes 
RPS 

N° 
sedes 

RI 

N° sedes 
CCT 

Total sedes 
priorizadas 

N° cupos 
RPS 

N° cupos 
RI 

N° cupos 
CCT 

Total 
cupos 

13 1 0 14 704 189 0 893 

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el 
personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las 
características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de contrato 
N° manipuladoras 

urbanas 
N° manipuladoras 

rurales 

CONTRATO DE 
TRABAJOPOR DIAS A 

TERMINO DEFINO  
3 12 

 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 11/08/2025.  De acuerdo 
con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se 
relaciona la siguiente ejecución de raciones: 
 
Raciones Jornada regular  

Periodo Consumo Días  Modalidad Cupos  Raciones  

11/08/2025 – 15/08/2025 5 RPS/RI 893 4.465 

19/08/2025 – 29/08/2025 9 RPS/RI 893 8.037 

01/09/2025-19/09/2025 11 RPS/RI 893 9.823 

22/09/2025-03/10/2025 10 RPS/RI 893 8.930 

14/10/2025-24/10/2025 9 RPS/RI 893 8.037 

27/10/2025-07/11/2025 9 RPS/RI 893 8.037 

10/11/2025-28/11/2025 14 RPS/RI 893 12.502 

Total raciones      59.831 
 

* Ración Preparada en Sitio – RPS o Ración Industrializada-RI 
* El municipio en el certificado acumulado reporta periodo de consumo el 8 de agosto, pero este día fue cubierto 
por inejecución del anterior convenio del día 6 de agosto de no atención PAE en el municipio, por lo que, la 
ejecución con recursos del actual convenio inician al 11 de agosto, que es el día del acta de inicio presente 
convenio. 
*El día 19 de agosto no hubo atención a los niños, debido a que los docentes  estaban asistiendo a un curso de 
inglés, la minuta de ese día se entrego a los niños en la mejora de las minutas de los días siguientes. 
 
Para la operación del PAE vigencia 2025-2, el municipio conformó la bolsa común. Información que reporta en el  
formato “Conformación de la bolsa común” en el cual describe las fuentes de financiación y su destinación: 
 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 
PERMITIDAS 

CONFORMACIÓN DE BOLSA 
COMÚN 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO  

Descripción Valor Factura Egreso Valor Valor por 
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POR LA 
NORMATIVIDAD 

DEL PAE 

concepto concepto 
Número 

VR. 
Deducciones 

y otros 

Concepto de 
deducción y 

otros 

Valor 
egreso 

legalizado legalizar 

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

1. Compra de 
alimentos. 
(Víveres)  

123.507.258 FN 130 
          

8.648.674  
 ESTAMPILLAS  

         
56.045.604  

                           
64.694.278  

          
8.648.674  

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

1. Compra de 
alimentos. 
(Víveres)  

  FN 143 
          

6.552.292  
 ESTAMPILLAS  

         
43.438.741  

                           
49.991.033  

          
6.552.292  

 Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

1. Compra de 
alimentos. 
(Víveres)  

52.931.682 FN151     
         

52.931.682  
                           

52.931.682  
  

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

2. Contratación 
del personal 

manipulador de 
alimentos 

46.546.119 FN 130 
          

3.308.015  
 ESTAMPILLAS  

         
21.436.773  

                           
24.744.788  

          
3.308.015  

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

2. Contratación 
del personal 

manipulador de 
alimentos 

  FN 143 
          

2.449.256  
 ESTAMPILLAS  

         
16.237.465  

                           
18.686.721  

          
2.449.256  

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

2. Contratación 
del personal 

manipulador de 
alimentos 

56.963.077 FN151     
         

41.817.376  
                           

41.817.376  
  

Recursos 
Convenio 

Departamento 
de Antioquia 

3. Transporte 
de alimentos 

(Víveres) 
1.419.300 FN151     

           
1.419.300  

                              
1.419.300  

  

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones - 

SGP Otras 
Participaciones 
(Prestación del 

Servicio, Calidad 
Matrícula Oficial, 

Propósito 
General).  

1. Compra de 
alimentos. 
(Víveres)  

47.909.569 FN 130 
          

3.612.967  
 ESTAMPILLAS  

         
23.412.944  

                           
27.025.911  

          
20.883.658  

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones - 

SGP Otras 
Participaciones 
(Prestación del 

Servicio, Calidad 
Matrícula Oficial, 

Propósito 
General).  

1. Compra de 
alimentos. 
(Víveres)  

  FN 143 
          

2.737.207  
 ESTAMPILLAS  

         
18.146.451  

                           
20.883.658  

                            
-    
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FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 
PERMITIDAS 

POR LA 
NORMATIVIDAD 

DEL PAE 

CONFORMACIÓN DE BOLSA 
COMÚN 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO  

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones - 

SGP Otras 
Participaciones 
(Prestación del 

Servicio, Calidad 
Matrícula Oficial, 

Propósito 
General).  

3. Transporte 
de alimentos 

(Víveres) 
8.485.352 FN 130 

              
427.793  

 ESTAMPILLAS  
           

2.772.207  
                              

3.200.000  
             

5.285.352  

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones - 

SGP Otras 
Participaciones 
(Prestación del 

Servicio, Calidad 
Matrícula Oficial, 

Propósito 
General).  

3. Transporte 
de alimentos 

(Víveres) 
  FN 143 

              
838.844  

 ESTAMPILLAS  
           

4.446.508  
                              

5.285.352  
                            

-    

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones – 
SGP Asignación 

Especial 
Alimentación 

Escolar.  

3. Transporte 
de alimentos 

(Víveres) 
6.095.348 FN 143 

              
176.907  

 ESTAMPILLAS  
               

937.741  
                              

1.114.648  
             

4.980.700  

Recursos del 
Sistema General 

de 
Participaciones – 
SGP Asignación 

Especial 
Alimentación 

Escolar.  

3. Transporte 
de alimentos 

(Víveres) 
  FN151     

           
4.980.700  

                              
4.980.700  

                            
-    

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°4 y desembolso N°2, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en 
cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del 
servicio, desde técnico Eliana Isabel Montoya, desde lo financiero Yolima Pérez Carvajal y desde lo jurídico 
Diana Janeth Serna Saldarriaga. 
 
El Municipio presentó en el mes de OCTUBRE de 2025 los documentos de la contratación para la prestación del  
servicio, a través del radicado N°2025010565289 del 21/10/2025, una vez verificados por los roles técnico, jurídico  
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y financiero se avaló el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 70% de los recursos del convenio de conformidad  
con el recibo a satisfacción N°5000252567 del 23/010/2025. 
 
Una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se avaló el SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente 
al 30% de los recursos del convenio de conformidad con los recibos a satisfacción N° 5000256414 del 18/12/2025. 

 
 
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II Convenio No. 001-2025, Tipo de 
proceso: Contratación régimen especial (con ofertas) con el operador  FUNDACIÓN AFRO COLOMBIANA PASO 
A PASO NIT 890.984.068-1, y se realiza Otrosi con adición y prorroga como se indica en el siguiente cuadro 
resumen: 

 
Se comunica que la información contenida en el cuadro corresponde al convenio celebrado entre el municipio y el 
operador. Esta información se adjunta y aplica tanto al Convenio No. 25AS133D1893 2025-1 como al Convenio 
No. 4600018197 2025-2 suscritos con la Gobernación de Antioquia. 
 

N° 
PROCESO 

SECOP 

N° 
CONVENIO 

NOMBRE 
OPERADOR/ 

CEDULA O NIT 

VALOR 
CONTRATO 

DIAS 
CONTRATAD

OS 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR DE LA 
RACIÓN  

No. 001-2025 No. 001-2025 

FUNDACIÓN 
AFRO 

COLOMBIANA 
PASO A PASO NIT 

890.984.068-1 

SETECIENTOS 
VEINTIÚN 
MILLONES 

DOSCIENTOS  
DIECISÉIS MIL 
SETECIENTOS 

SESENTA Y 
SIETE  

PESOS CON 
CINCO 

CENTAVOS M/C 
($721.216.767,5) 

150 DIAS 
CALENDARIO 

ESCOLAR 

150 DIAS 
CALENDARIO 

ESCOLAR 

$3.750, 00 PAE 
regular 

complemento 
AM/PM 

 
 
 

No. 001-
2025 

TROSI No. 01 
DE ADICIÓN 
CONVENIO 

No. 001-2025 

TROSI No. 02 
FUNDACIÓN 

AFRO 
COLOMBIANA 

PASO  
A PASO 

No. 001-2025 

CIENTO 
VEINTITRES 
MILLONES 

CIENTO NUEVE 
MIL CIENTO  

VEINTICINCO 
PESOS 

M/L$123.109.125  

N/A N/A 

$3.750, 00 PAE 
regular 

complemento 
AM/PM 

 
 

7.350 RI 

No. 001-
2025 

TROSI No. 02 
DE ADICIÓN 
CONVENIO 

No. 001-2025 

TROSI No. 02 
FUNDACIÓN 

AFRO 
COLOMBIANA 

PASO  
A PASO 

No. 001-2025 

DOSCIENTOS 
VEINTISEIS 
MILLONES 

CUATROCIENTO
S  

CUARENTA Y 
OCHO MIL 

DOSCIENTOS 
NOVENTA Y 

OCHO  
PESOS M/L 

($226.448.298) 

42 DIAS 

CALENDARIO 
ESCOLAR 

42 DIAS 

CALENDARIO 
ESCOLAR 

$3.750, 00 PAE 
regular 

complemento 
AM/PM 

 
 

7.350 RI 

 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

97.40% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

85.75% 

 
El municipio realizó primer desembolso al operador por $47.701.424 el 26/03/2025 
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El municipio realizó segundo desembolso al operador por $91.948.082 el 26/03/2025 
El municipio realizó tercer desembolso al operador $108.583.714 el 13/05/2025 
El municipio realizó cuarto desembolso al operador $91.391.476 el 14/05/2025 
El municipio realizó quinto desembolso al operador $110.382.700 el 12/06/2025 
El municipio realizó sexto desembolso al operador $46.784.110 el 11/07/2025 
El municipio realizó séptimo desembolso al operador $102.614.385 el 21/08/2026 
El municipio realizó octavo desembolso al operador $103.147.939 el 11/09/2025 
El municipio realizó noveno desembolso al operador $119.664.977 el 15/10/2025  
El municipio realizó decimo desembolso al operador $95.961.412 el 22/11/2025. 
 
El municipio suscribió el Convenio No. 001-2025 con el operador, el cual se incorpora y resulta aplicable tanto al 
Convenio No. 25AS133D1893 2025-1 como al Convenio No. 4600018197 2025-2, suscritos con la Gobernación de 
Antioquia. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del 
convenio de conformidad con 
el alcance y especificaciones 
técnicas del estudio previo y 
con sujeción a los 
lineamientos técnicos y 
administrativos que rigen la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias 
para la entrega efectiva del 
complemento alimentario 
bajo cualquiera de las 
modalidades de atención del 
servicio establecidas por la 
Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación 
Escolar, Alimentos para 
Aprender – UApA:  

 
- Modalidad preparada en 

sitio, como principio general 
para la atención.  

- Comida caliente 
transportada, en caso tal que 
no se cuente con las 
condiciones para la 
implementación de la 

26.87% 100% Seguimiento 
ejecución 

PAE 
 

Certificado 
acumulado 

raciones 
suministradas 

El municipio entregó la información 
de priorización, donde se evidencia 
que para 13 sedes priorizó la 
ejecución del programa bajo la 
modalidad de Ración Preparada en 
Sitio - jornada regular y 1 sede con 
R.I. 
Como evidencia de lo anterior, se 
relaciona en el presente informe y 
de acuerdo a los periodos de 
entrega, la ejecución así:   

Ejecución de raciones 

Raciones 
contratadas  

59.831 

Raciones totales 
ejecutadas al 
corte PAE Reg. 

59.831 

Raciones que faltan 
por ejecutar  

0 

Total, porcentaje de 
ejecución  

100% 

 
El convenio interadministrativo se 
suscribe para el suministro de 
raciones a 893 beneficiarios por 
una vigencia de 67 días calendario 
escolar.  
 
Los cuales inicial el periodo de 
consumo del 11 de agosto fecha en 
la cual inicia el convenio. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

modalidad preparada en 
sitio.  

- Modalidad industrializada, 
debe considerarse como 
última opción teniendo en 
cuenta las condiciones para 
su implementación (Artículo 
6 Resolución UApA 0335 de 
2021, Anexo técnico 
Alimentación Saludable y 
Sostenible en el PAE 
numeral 4.1.3) Esta 
modalidad deberá estar 
debidamente soportada y 
con acta de Comité 
Territorial de Planeación y 
Seguimiento estableciendo el 
periodo de tiempo durante el 
cual se implementará, 
información que deberá ser 
enviada a la supervisión para 
su respectivo seguimiento.  

 
La atención de acuerdo a la 
modalidad del programa 
deberá realizarse a los 
beneficiarios matriculados de 
forma oficial en el SIMAT que 
cumplan los criterios de 
priorización realizando el 
registro de la estrategia de 
Alimentación Escolar 
(caracterización) según la 
Resolución 00335 de 2021, y 
Resolución 18858 del 2018, sin 
superar los cupos definidos 
diariamente y durante los días 
del calendario escolar, para la 
modalidad regular y la 
modalidad de jornada única (Si 
aplica JU), diligenciando los 
formatos indicados por la 
Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – 
UApA y por la Entidad 
Territorial Certificada - ETC. 

El Programa de Alimentación 
Escolar - PAE establece suministrar 
un complemento alimentario a los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes registrados en la matrícula 
oficial, donde desde los criterios de 
focalización establecidos en los 
lineamientos técnico, 
administrativos de PAE, es posible 
atender desde el grado preescolar 
hasta básica y media; buscando 
caracterizar a estos escolares en la 
estrategia de alimentación escolar 
creada por la ETC, priorizando los 
beneficiarios de acuerdo a la 
disponibilidad de los cupos; no 
obstante se precisa que todos los 
escolares efectivamente 
matriculados en SIMAT son sujeto 
de ser atendidos con el PAE, por lo 
que no contar con el registro en la 
estrategia, no es una limitante para 
que se preste la atención con el 
programa. 

Información verificada por el 
supervisor técnico. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
Parágrafo (En caso que aplique 
PAE con enfoque diferencial): 
La aplicación del ciclo de menú 
diferencial para el pueblo Senú 
del Municipio, se hará en los 
establecimientos educativos 
identificados para ejecutar la 
Resolución 18858 de 2018 que 
atienden población 
mayoritariamente indígena y 
aquellos que se encuentren 
ubicados en territorio indígena, 
manteniendo los criterios de 
focalización establecidos en la 
Resolución 00335 de 2021.  
En el cumplimiento del ciclo de 
menú diferencial indígena, en 
caso de no encontrarse algún 
alimento y que luego de acudir 
a la lista de intercambio se 
evidencia la imposibilidad de 
dar cumplimiento del menú del 
día programado, se podrá 
acudir al cambio del menú 
completo e intercambiarlo con 
alguno de los tres (3) menús de 
intercambio establecido para el 
ciclo de menú diferencial. Sólo 
se podrá realizar este 
intercambio de menú dos veces 
por mes con previa notificación 
(mínimo cinco días) y 
aprobación de la supervisión de 
la entidad territorial certificada. 

Total 26.87% 100%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de 
obligaciones (26.87% suma / 1 que son las obligaciones = 26.87%). Corresponde a las raciones suministradas por 
el conveniente durante el periodo de seguimiento.  
 
Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (100% suma/ 1 que son las 
obligaciones =100%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de 
acuerdo a las establecidas en el mismo.  

 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
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N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que 
se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, 
ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que 
se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No. 4600018197 suscrito entre las partes municipio de 
Entrerríos y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 
  
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos 
normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del 
contratista para la operación del servicio. 
 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/N
O CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

2. El Municipio goza de autonomía 
técnica, administrativa, financiera, 
contable, ambiental y jurídica para 
realizar los procesos de contratación 
necesarios para la ejecución de las 
actividades del convenio para lo cual 
deberá garantizar que se realicen de 
conformidad con las normas 
establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar la 
supervisión y/o interventoría y demás 
controles que garanticen la calidad y 
ejecución del proyecto. El 
departamento de Antioquia queda 
exonerado de las controversias que 
puedan surgir en dichos procesos 
contractuales.  
En cumplimiento de lo anterior se 
debe presentar, una vez suscrito el 
contrato o convenio celebrado(s) con 
el operador, a la Supervisión del 
presente convenio de la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria MANÁ, como 
fuente de verificación los siguientes 

Cumple Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
Convenio No. 

001-2025 

https://communit
y.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/O
pportunityDetail/I
ndex?noticeUID=
CO1.NTC.7274409
&isFromPublicAre
a=True&isModal=

False 
 
 
 

Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

Para garantizar el cumplimiento del 
objeto del convenio para la operación 
del PAE, el municipio de 
ENTRERRIOS realizó proceso de 
selección de contratación CONVENIO 
DE ASOCIACIÓN No. 001- 2025 
identificado en el SECOP II con el No. 
001- 2025, adjudicado el 10/01/2025 
al operador FUNDACIÓN AFRO 
COLOMBIANA PASO A PASO NIT 
890.984.068-1. 
 
Representante legal YENIER  
EUSEBIO MORENO MOSQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.129.045.198 de Bogotá D.C.,  
Objeto AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS 
Y LOGÍSTICOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)  
A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA 
UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO 
DE ENTRERRÍOS - ANTIOQUIA 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
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MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

documentos:  
▪ Documentos etapa precontractual 

(pliego definitivo, estudio previo, 
Disponibilidad presupuestal, entre 
otros). 

▪ Convenio (s) y/o contrato con el 
operador que asumirá la 
ejecución del presente convenio.  

▪ Acta de inicio del convenio (s) y/o 
contrato con el operador.  

▪ Garantías solicitadas al ejecutor 
del PAE (pólizas de cumplimiento, 
calidad del servicio, salarios y 
prestaciones sociales, 
responsabilidad civil 
extracontractual conforme al 
Decreto 1082 de 2015) y acta de 
aprobación de estas.  

▪ Para la operación del PAE para 
pueblos indígenas, presentar el 
acta de aprobación del operador 
por parte de la Junta de Cabildo o 
la estructura político 
administrativa indígena del 
Municipio (Cuando aplique). 

▪ Decreto de incorporación de los 
recursos aportados en el 
convenio interadministrativo al 
presupuesto del municipio 
mediante acto administrativo.  

▪ Compromiso Presupuestal que 
ampara el contrato o convenio 
celebrado(s) con el operador que 
permite identificar la fuente de 
financiación.  

▪ Acto administrativo de la 
designación de supervisión y/o 
interventoría del municipio de 
cada proceso contractual.  

▪ Para cada proceso contractual, 
realizar y presentar el análisis de 
mercado y estudio de costos del 
ciclo de menú y demás costos de 
operación del programa.  

 
Parágrafo (En caso que aplique PAE 
con enfoque diferencial): Para la 
ejecución del PAE para pueblos 
indígenas, en materia de contratación se 

  Valor del contrato O 
SETECIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES DOSCIENTOS  
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCO CENTAVOS M/C 
($721.216.767,5)  
Plazo de ejecución ONCE MESES 
(150 DIAS CALENDARIO ESCOLAR) 
Dentro del valor anterior se encuentra 
el otrosi 01 al convenio por 
($21.000.000) 
 

 
 
Acta inicio 10 de enero 2025 

 
Póliza y aprobación: 
 
Póliza de seguro de cumplimiento, 
pago de salarios y prestaciones y 
calidad:  N° POLIZA 55-44-
101084007 con la ASEGURDORA 
SEGUROS DEL ESTADO S.A 
expedida el 13/01/2025:  
 

 
 
Póliza de responsabilidad civil N° 55-
40-101041459 con la ASEGURDORA 
SEGUROS DEL ESTADO S.A 
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MEDIO DE 
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OBSERVACIÓN 

dará cumplimiento al numeral 5 de la 
Resolución 18858 del 2018, dando 
prioridad a las autoridades indígenas 
que manifiesten su interés y tengan la 
experiencia y la capacidad 
administrativa para ejecutar el Programa 
de Alimentación Escolar - PAE. En caso 
que los pueblos indígenas no estén 
interesados o no cuenten con la 
experiencia y capacidad administrativa 
para ejecutar el PAE, la entidad 
territorial podrá contratar un operador 
externo a las autoridades indígenas el 
cual deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en estos lineamientos y 
acoger la implementación del ciclo de 
menú con enfoque diferencial para el 
pueblo indígena Senú aprobado por las 
autoridades indígenas Senú del 
departamento. Así mismo, deberá 
contar con la aprobación de la Junta del 
Cabildo o la estructura de 
representación legal político 
administrativa indígena del Municipio. 

expedida el 13/01/2025, con vigencias 
desde el 10/01/2025 hasta el 
16/09/2025.   
 
Acta de aprobación de pólizas, a 
través de la cual se indica cumplen 
con los parámetros contractuales, 
expedida el 13/01/2025 por el Alcalde, 
y la Secretaria de Salud 

 
DECRETO No. 002 el 02 DE ENERO 
DE 2025“POR MEDIO DEL CUAL SE 
INCORPORAN RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN AL 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LA 
VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS – ANTIOQUIA, PARA 
LA FINANCIACION DE 
PROGRAMASY PROYECTOS 
CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2024-
2027 ENTRERRÍOS SEGURO”. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL CDP N° 00002 
expedido el 02/01/2025 por un valor 
en letra de SETECIENTOS 
MILLONES DOCIENTOS MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS  

 
Certificado de registro y compromiso 
presupuestal CRP No 00005 
expedido el 13/01/2025 por un valor 
en letra de SETECIENTOS 
MILLONES DOCIENTOS MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS 
 
Designación al Supervisión 
Designación supervisión al Contrato 
con el operados del PAE a la señora 
Lesly Tatiana Ortega Pérez Secretaria 
de Salud Aprobado el 09 de 
FEBRERO de 2025 por el señor 
Alcalde del Municipio de 
ENTERRRIOS –Antioquia 
 
Otrosi #1: Adición de recursos para 
ejecución de aumento de raciones 
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industrializadas por valor de  
Valor: CIENTO VEINTITRES 
MILLONES CIENTO NUEVE MIL 
CIENTO VEINTICINCO PESOS 
M/L$123.109.125 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTA: 00516 
Acta de aprobación de pólizas Otrosí 
#1 

 
 
OTROSI MODIFICATORIO No. 02  
08/09/2025 (ADICION N°2 Y 
PRORROGA N°1) CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN No. 001- 2025 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE ENTRERRIOS Y LA FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA PASO A PASO  
Valor: DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($226.448.298) 
 
Prorroga: Sesenta y ocho días 
calendario (68) cuarenta y dos (42) 
días calendario escolar. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTA:00587 
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Valor total de convenio ESAL:  
MIL SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($1.070.774.190,50) 
 
Valor total de plazo:  
TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) 
DÍAS CALENDARIO, CIENTO 
NOVENTA Y DOS (192) DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR 

 
 
Pólizas:  
POLIZA DE SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL 55-44-101084007 
10/09/2025 
 
Decreto de incorporación 069 del 30 
de julio de 2025 por valor de 
$281.367.436.  
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Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197 
 

3. Si el municipio, para la ejecución de 
los recursos del presente convenio, 
celebra contrato y/o convenio con 
una Entidad Sin Ánimo de Lucro - 
ESAL, sujeta a inspección, vigilancia 
y control (Asociación, Corporación, 
Fundación, Entidades Educativas), 
por parte del Gobernador del 
departamento de Antioquia en virtud 
de la delegación de funciones 
conferida por el Presidente de la 
República en el Decreto Nacional 
1318 de 1988, deberá exigir la 
presentación del certificado de 
cumplimiento normativo que expide 
la Dirección de Asesoría Legal y de 
Control del Departamento, en donde 
conste que la persona jurídica ha 
aportado la documentación de 
carácter administrativo, financiero y 
contable correspondiente a la 
vigencia inmediatamente anterior, en 
cumplimiento del Decreto 1093 de 
1989 y demás normas 
complementarias. En caso de 
celebrarse contrato y/o convenio con 
una Entidad sin ánimo de Lucro 
frente a la cual la inspección, 
vigilancia y control (Asociación, 

Cumple  Sistema 
Electrónico para 

Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
Convenio No. 

001-2025 

https://communit
y.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/O
pportunityDetail/I
ndex?noticeUID=
CO1.NTC.7274409
&isFromPublicAre
a=True&isModal=

False 
 
 
 

Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

Se celebró un convenio/contrato con 
la FUNDACIÓN AFRO COLOMBIANA 
PASO A PASO NIT 890.984.068-1., 
una entidad que está categorizada 
como una Entidad Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL).se anexa certificado de 
cumplimiento normativo de la Entidad 
sin Ánimo de Lucro. 

 
 

 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/N
O CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Corporación, Fundación, Entidades 
Educativas), no corresponda al 
Gobernador del departamento de 
Antioquia, deberá aportarse el 
certificado descrito o análogo 
expedido por la autoridad 
competente.  

N°4600018197 
 

4. El municipio solicitará al operador 
seleccionado, contar con el personal 
manipulador de alimentos suficientes 
que operará en los establecimientos 
educativos de acuerdo con las 
características de su territorio en 
cumplimiento a la normativa de la 
modalidad de contrato. 
 
El municipio deberá verificar que el 
operador cumpla con las 
obligaciones contractuales con el 
personal manipulador de alimentos.  

 
Parágrafo: El municipio apropiará los 
recursos y realizará las gestiones 
necesarias para controlar y mitigar 
cualquier tipo de riesgos o contingencias 
que se presenten con el personal 
manipulador de alimentos de los 
establecimientos educativos. En caso de 
que el municipio exceda el aporte de 
cofinanciación presupuestado por el 
departamento, deberá asumir los costos 
adicionales en el marco de la 
conformación de la bolsa común. 

CUMPLE Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
Convenio No. 

001-2025 

https://communit
y.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/O
pportunityDetail/I
ndex?noticeUID=
CO1.NTC.7274409
&isFromPublicAre
a=True&isModal=

False 
 

Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

El municipio para el periodo de actual 
informe el presenta información 
relacionada a esta obligación 
PLANILLA SS PAGO: 
 AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
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RECONOCIMIENTO ECONOMICO 
AGOSTO (pagado en el mes de 
septiembre presenta 15 
transacciones)  

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 
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CERTIFICADO LIQUIDACIÓN  

 
RELACIÓN PERSONAL 
MANIPULADOR 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
El municipio de Entrerríos certifica 
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que la contratación de 15 
manipuladoras de alimentos se 
realiza a través del operador 
encargado de la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) . Esta contratación garantiza el 
cumplimiento de los estándares de 
calidad e inocuidad en la preparación 
y distribución de los alimentos 
destinados a los beneficiarios del 
programa 

 
El municipio presenta 13 certificados 
de entrega de dotación: 

 
 

 
 
Además, el municipio presento la 
evidencia de la certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) de las manipuladoras 
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contratadas lo cual es fundamental 
para la ejecución del PAE, 
garantizando que se cumplan los 
estándares de higiene y seguridad. 
Esta certificación se obtuvo al 
completar un curso especializado que 
abarca temas como la limpieza y 
desinfección, el control de plagas y la 
manipulación segura de los alimentos. 
Conjuntamente, se cuenta con los 
exámenes médicos para asegurar 
que los manipuladores de alimentos 
no presenten enfermedades que 
puedan comprometer la inocuidad de 
los productos. Estas medidas, 
establecidas por la normatividad 
colombiana Resolución 2674 de 2013 
del Ministerio de Salud y Protección 
Social, buscan proteger la salud 
pública y asegurar la calidad de los 
alimentos ofrecidos a los beneficiarios 
del PAE. 
Presenta 15 certificados de BPM 

 
 
Plan de capacitación soportes de 
acciones presentadas listado de 
asistencia y registros fotográficos: 
6 de junio 2025 BPM realizadas por el 
operador: 
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5/08/2025 Tema ABC de cartilla de 
reciclaje: 

 
 
La demás información requerida para 
esta obligación será aportado acorde 
al tiempo de ejecución, esto sin 
afectar la prestación del servicio del 
Programa de Alimentación escolar en 
el municipio. 
 
Información verificada por el rol 
técnico de apoyo a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197. 
 
Se informa que la documentación aquí 
contenida corresponde al acuerdo suscrito 
entre el municipio y el operador, la cual se 
incorpora y es aplicable tanto al Convenio No. 
25AS133D1893 2025-1 como al Convenio No. 
4600018197 2025-2, firmados con la 
Gobernación de Antioquia. 

5. El municipio en el marco del Anexo 
Técnico de Compras públicas locales 
que hace parte de los Lineamientos 
Técnico-Administrativos del 

Cumple Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 

Se evidencia el registro exitoso del 
operador en   el aplicativo COMPAN 
de pequeños productores: 
https://compan.antioquia.gov.co y la 

https://compan.antioquia.gov.co/
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Programa de Alimentación Escolar 
(Resolución 00335 de 2021 así como 
la Resolución 374 de 2024), para dar 
cumplimiento a la Ley 2046 de 2020, 
reglamentada por el Decreto 248 de 
2021 que establece condiciones e 
instrumentos de abastecimiento 
alimentario para que todos los 
programas públicos de suministro y 
distribución de alimentos promuevan 
la participación de pequeños 
productores locales y productores 
locales agropecuarios de la 
Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria - AFC, o de sus 
organizaciones legalmente 
constituidas, debe incluir este 
componente en sus procesos 
contractuales. 
 

La secretaria de Agricultura municipal 
debe identificar, registrar y certificar ante 
la Secretaría de Agricultura 
Departamental a los pequeños 
productores locales utilizando los 
canales establecidos por el 
Departamento de Antioquia.  

 
Una vez realizado el proceso 
contractual, el municipio solicitará al 
operador seleccionado, el registro de 
sus contratos para la operación del 
programa en el aplicativo 
https://compan.antioquia.gov.co con el 
fin de tener acceso directo a la base de 
datos Departamental de pequeños 
productores, además deberá atender las 
convocatorias que desde el nivel 
nacional y departamental se realicen 
para participar en las jornadas de 
compras públicas de alimentos, con el 
fin de identificar la oferta, en aras de 
realizar una inversión progresiva mínima 
del 30% del valor asignado en el 
convenio para víveres, a pequeños 
productores agropecuarios locales de 
acuerdo a la priorización de la zona 
geográfica, así: municipal, subregional, 
departamental y regional. 

Convenio No. 
001-2025 

https://communit
y.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/O
pportunityDetail/I
ndex?noticeUID=
CO1.NTC.7274409
&isFromPublicAre
a=True&isModal=

False 
 

Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

inscripción del supervisor del contrato. 
 
Operador: 

 
 
Supervisión: 

 
El municipio presenta para el periodo 
del informe: 
Certificados en productos cárnicos:  
Autorización sanitaria desposte Frigo 
carnes: 
 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274409&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Cuando aplique PAE con enfoque 
diferencial, deberá fortalecerse la 
autonomía y cultura alimentaria propia 
para garantizar la disponibilidad de 
alimentos para las diferentes 
preparaciones que conforman el ciclo de 
menú.  
 
Los municipios que no puedan cumplir 
con la compra pública local de alimentos 
aplicando la prioridad de la zona 
geográfica descrita anteriormente, 
informarán por escrito a la supervisión 
del convenio.  
 
Para realizar el seguimiento a todos los 
alimentos suministrados incluyendo los 
identificados como compra local, se 
deberá enviar a la supervisión 
trimestralmente durante la ejecución del 
convenio, el formato denominado 
“Listado de Alimentos y Compras 
Públicas Locales”, el cual contiene la 
información de los proveedores de 
alimentos con su respectivo registro 
sanitario y demás información requerida 
por el INVIMA, teniendo presente que 
los alimentos deben cumplir con 
características generales de calidad 
establecidas en el Anexo de la 
Resolución 00335 de 2021, así como 
con lo estipulado en las Resoluciones: 
005109 de diciembre 29 de 2005, 1506 
de mayo 6 de 2011, 2492 de 2022 y 
18858 de 2018 y las demás normas 
vigentes, de conformidad con la 
modalidad de atención aplicable. 
 
Parágrafo: El reporte se realiza 
utilizando un mismo formato de “listado 
de alimentos y compras públicas” por 
contrato realizado con el operador, 
registrando todos los alimentos 
suministrados por cada modalidad de 
atención implementada (Ración 
Preparada en Sitio - RPS complemento, 
Jornada Única -JU almuerzo, 
Industrializada, PAE diferencial) y 

Acta de inspección sanitaria: 

Cumplimiento del 87,84% Favorable 

con requerimientos del 25/05/2025 

por INVIMA:  

 

 
 

Fichas técnicas de carnes de res y de 

Cerdo:
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seleccionando en la casilla 
correspondiente aquellos que se 
clasifican como compra pública local. 
Adjuntar al reporte:  
- Fichas técnicas de los alimentos 

reportados. 
- Para las carnes adjuntar autorización 

de comercialización emitida por el 
INVIMA, guía sanitaria y guía de 
transporte. 

- Soportes correspondientes a los 
pagos realizados por la compra a 
pequeños productores locales o sus 
organizaciones. (Cuenta de cobro, 
recibo de caja menor, recibo manual, 
soporte de la transferencia, etc. para 
el caso de productores individuales y 
Factura electrónica, soporte de la 
transferencia bancaria, para el caso 
de las organizaciones) 

Las demás fuentes de información 

que requiere el cumplimento de esta 

obligación serán presentados acorde 

al tiempo de ejecución. 

Lo anterior, no afecta la ejecución del 
PAE y prestación del servicio en los 
establecimientos educativos del 
municipio. 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197. 

 
 
Se informa que la documentación aquí 
contenida corresponde al acuerdo suscrito 
entre el municipio y el operador, la cual se 
incorpora y es aplicable tanto al Convenio No. 
25AS133D1893 2025-1 como al Convenio No. 
4600018197 2025-2, firmados con la 
Gobernación de Antioquia. 

6. El municipio deberá realizar acciones 
de monitoreo, vigilancia y control 
para la operación del programa las 
cuales contemplan implementar el 
plan de saneamiento básico en los 
establecimientos educativos, realizar 
seguimiento en los establecimientos 
educativos, buscando acciones para 
minimizar los riesgos particularmente 
los referentes a las actividades 
dentro del comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de víveres 
y transporte de alimentos, aplicando 
los formatos establecidos para ello. 
 
Así mismo, deberá articular con los 
Técnicos del Área de Salud – TAS 
las visitas de inspección sanitaria a 
los establecimientos educativos, las 
bodegas de los proveedores o lugar 
de entrega de los complementos 
alimentarios. 
 
La Entidad Territorial junto con el 
operador para PAE deberán 
garantizar la entrega de los 
productos y alimentos en adecuadas 
condiciones de calidad e inocuidad. 

Cumple  
Avance sistema 

de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

Se realizó diagnóstico situacional de 
los establecimientos priorizados como 
insumo para la determinación de la 
modalidad de atención, apoyando las 
mismas mediante visitas realizadas 
por Técnico Área de la Salud –TAS. 
 

Fecha Sede 
12-02-2025 CER YERBABUENAL- 

SEDE EL PROGRESO  

12-02-2025 CER YERBABUENAL- 
SEDE A HERMOSA  

27-01-2025 MAYD  DISTRIBUCIONES 
Y LOGISTICA S.A.S / 
BODEGA DE 
ALAMCENAMIENTO DE 
VIVERES 

 
Acta inspección sanitaria TAS 100% 
de cumplimiento a bodega municipal: 
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Acta de inspección sanitaria bodega 
operador: 

 
Presenta Kardex de la entrega 13 y 
14: 

 
 
El municipio presenta fichas técnicas 
de equipos de 8 establecimientos 
educativos: 
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Se realiza verificación de condiciones 
de calidad de alimentos, cumpliendo 
con lo exigido en las características 
generales de los alimentos, durante la 
entrega de víveres. 
 
Verificación de entrega de víveres 
hasta las entregas 13-14 y 15: 

Fecha de 
verificación 

Entrega 

01/08/2025 13 

25/08/2025 14 

04/09/2025 15 

 
Verificación condiciones de transporte 
de alimentos hasta la entrega 14 y 15: 
 

Fecha de 
verificación 

Entrega 

01/08/2025 13 

21/08/2025 14 

04/09/2025 15 

 

 
 
Verificación de la bodega dispuesta 
por el municipio para el 
almacenamiento temporal de 
alimentos: 
 
Se diseña e implementa plan de 
saneamiento, como soportes se 
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cuenta con dicho plan y los formatos 
de: limpieza y desinfección, control de 
plagas, abastecimiento de agua y 
control de residuos sólidos, 6 sedes 
hasta el mes de agosto. 
 

 
 
 
Para el mes de agosto presenta una 
sede registro de consumo 

 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197. 
 
Se informa que la documentación aquí 
contenida corresponde al acuerdo suscrito 
entre el municipio y el operador, la cual se 
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incorpora y es aplicable tanto al Convenio No. 
25AS133D1893 2025-1 como al Convenio No. 
4600018197 2025-2, firmados con la 
Gobernación de Antioquia. 

7. Como mecanismo para garantizar la 
Gestión Social y participación 
ciudadana (Anexo Técnico 
Participación Ciudadana de la 
Resolución 00335 de 2021 como la 
Ley 2042 de 2020, que otorga 
herramientas para que los padres de 
familia realicen acompañamiento y 
cuidado de los recursos del PAE), el 
municipio deberá conformar y 
mantener activo el Comité Territorial 
de Planeación y Seguimiento -CTPS 
al PAE mediante acto administrativo, 
los Comité de Alimentación Escolar -
CAE de cada institución y sede 
educativa priorizada mediante acta, 
así mismo y en conformidad con lo 
establecido en la Resolución 18858 
de 2018 (cuando aplique), en su 
numeral 7, se deberán conformar los 
comités dinamizadores. Estos 
comités deben estar activos y 
registrados en la plataforma que para 
dicho efecto se establezca. La 
finalidad de la plataforma es que a 
través de ésta el Municipio atienda 
los requerimientos alrededor de la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en el territorio y 
pueda ser reportada. Además, el 
Municipio deberá participar de las 
mesas Públicas, rendición de 
cuentas, remitir informes, atender 
citaciones, visitas de MANÁ, 
organismos de control, y dar 
respuesta a los requerimientos en las 
audiencias de veeduría ciudadana 
que se convoquen. 

Cumple  
Avance sistema 

de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

El control social del municipio se 
ejerce mediante el comité territorial de 
planeación y seguimiento al 
programa, conformado mediante acto 
administrativo N°040 del 03/02/2023 
El cual se encuentra cargado en los 
aplicativos dispuestos por el 
departamento para tal fin. 
DECRETONo. 45 (Abril 03 de 2024) 
AlCALDIA MUNICIPAL POR -MEDIO 
DEL CUAL SE CONFORMA EL 
COMITÉ TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN y SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PAE DEL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS, ANTIOQUIA PARA 
LA VIGENCIA2024-2027. 

 

 
Actas 1 de Comité 12/02/2025 
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Para el corte del informe mes de 
mayo se cuenta con acta 002 de 
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR -COMITÉ SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL 8/05/2025: 
 

 
 
Al corte del 30/04/2025, se cuenta 
con N° 12 actas de conformación de 
los Comités de Alimentación Escolar 
–CAE en los establecimientos 
educativos priorizados para el 
programa. 
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Se han realizado actas de CAE así: 
 

Fecha 
acta 

Estableci
miento 

educativo 
Tema 

23/01/2025 
C.E.R LA 
HERMOS
A 

Elección del 
comité de 
alimentación 

16/01/2025 

C.E.RPAD
RE 
ABELARD
O 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE  

27/01/2025 

C.E.R EL 
PROGRE
OS 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

30/01/2025 

C.E.R 
YERBABU
ENAL 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

24/01/2025 

CER PIO 
XII 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

24/01/2025 

C.E.R EL 
PROVENI
R 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

29/01/2025 

C.E.R 
POTRER
O 
GRANDE  

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

24/01/2025 

SEDE 
SANTA 
ANA  

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

24/01/2025 

TOMAS 
ENRIQUE 
RESTREP
O 

Orientaciones 
para la 
ejecución del 
PAE 

09/04/2025 
(La 
Concordia
) 

Elección del 
comité de 
alimentación 

12/0272025 
IE 
ENTRERR
IOS 

Elección del 
comité de 
alimentación 

 
Para el mes de agosto se evidencia 9 
registros fotográficos de fichas PAE 
: 
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El municipio en el mes de agosto no 
reporto novedades en PQRS. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197. 

8. Implementar acciones de promoción 
y prevención de hábitos y estilos de 
vida saludable durante la ejecución 
del programa mediante alianzas 
interinstitucionales y demás 
dependencias de la administración 
municipal. Acciones que deberán 
quedar soportadas mediante 
documentos, formatos, registro de 
asistencia, registro fotográfico, entre 
otros, las cuales serán enviadas a la 
Gerencia MANÁ 

No Aplica Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

Durante la ejecución el municipio a 
presentado informe y pantallazos de 
información enviada a manipuladoras 
de alimentos y docentes, igualmente, 
envía pantallazo de reunión virtual 
capacitación SIGEPAE. 

 
 
PRESENTACIÓN DE COMITÉ PAE.  
  

El municipio presenta listado de 
asistencia y registro fotográfico curso 
de manipulación de alimentos el 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
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MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

19/02/2025  

  

Mes de marzo conversatorio PAE 
pantallazo de reunión virtual:  

  

  

Información verificada por apoyo 
técnico a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197 

9. Entregar informes de seguimiento 
mensual de la ejecución técnica y 
financiera donde se especifique los 
recursos que se invirtieron por ítems 
de conformidad con la conformación 
de la bolsa común durante la 
operación del Programa de 

Cumple Avance sistema 
de carpetas 
SEDUCA 

Convenios 2025-2  
Entrerríos. 

El municipio envía órdenes de pago, 
comprobantes de egreso y pagos 
realizados al operador. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/N
O CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Alimentación Escolar.  
 
Al terminar la ejecución del convenio, 
presentar informe final y los 
respectivos soportes para el debido 
cierre contractual, al igual que 
órdenes de pago, comprobantes de 
egreso de los recursos del convenio 
y soportes de transferencia de los 
rendimientos financieros generados 
a la cuenta maestra del 
departamento de Antioquia de 
recursos de la Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos para 
Aprender – UApA y/o recursos del 
departamento de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto se 
impartan por parte de la ETC 
Antioquia, así como el acta de 
terminación y en caso de tenerla, el 
acta de liquidación de quien(es) 
ejecutó el PAE para proceder con la 
liquidación del convenio entre el 
departamento y el Municipio. 

 
 
El municipio presentó soportes de 

desembolso al operador, así: 
 

Fecha Valor 

26/03/2025 $ 47.701.424 

26/03/2025 $ 91.948.082 

13/05/2025 $ 108.583.714 

14/05/2025 $ 91.391.476 

12/06/2025 $ 110.382.700 

11/07/2025 $ 46.784.110 

21/08/2026 $ 102.614.385 

11/09/2025 $ 103.147.939 

15/10/2025 $ 119.664.977 

22/11/2025 $ 95.961.412 

TOTAL $918.180.219 

 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°4600018197 
 
Se informa que la información contenida en el 
cuadro corresponde al convenio celebrado 
entre el municipio y el operador. Esta 
información se adjunta y aplica tanto al 
Convenio No. 25AS133D1893 2025-1 como al 
Convenio No. 4600018197 2025-2 suscritos 
con la Gobernación de Antioquia. 
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COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para 
el desembolso de los recursos 
objeto del presente convenio, 
previo cumplimiento de los 
requisitos por parte del conveniante 
que para el caso correspondan, de 
conformidad al plan anual de caja - 
PAC asignado al departamento de 
Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos definidos 
para la ejecución. 

Cumple  
Información 

consolidada en la 
carpeta de pagos 
1115 Educación 
de la Secretaria 
de educación 
dirección de 

permanencia e 
inclusión 

educativa – PAE 

En cumplimiento a la cláusula tercera,  
“compromisos de los conveniantes” y 
lo establecido en la cláusula séptima, 
“forma de desembolso de los 
recursos”; se realiza PRIMER 
DESEMBOLSO, equivalente al 70% 
del valor del Convenio 
Interadministrativo No. 4600018197 
correspondiente a  $196.957.205 
según recibo a  satisfacción No. 
5000252567 del  23/10/2025.  

 

 
 
se realiza SEGUNDO DESEMBOLSO, 
equivalente al 30% del valor 
del Convenio Interadministrativo 
No. 4600018197 correspondiente a 
$57.327.973 según recibo 
a satisfacción No. 5000256414 
del 18/12/2025.  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

2. Socializar con los equipos 
interdisciplinarios asignados para el 
PAE municipal, la estructura y 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
departamento de Antioquia, apoyar 
en la solución de dificultades, 
cumplimiento de los lineamientos 
técnicos del PAE y brindar asesoría 
técnica, jurídica y financiera. 

Cumple Convenio 
interadministrativo 

  
 
 

El Programa de Alimentación Escolar 
opera de manera descentralizada con 
la celebración de convenios 
interadministrativos para la trasferencia 
de recursos a las ETnoC (municipio) 
quienes ejecutan el programa. 
Se cuenta con un equipo de 
profesionales desde los roles técnico, 
financiero y jurídico, quienes son el 
enlace con los municipios para el 
seguimiento a la ejecución del convenio 
y por ende a la operación del 
programa. 
  
Quienes brindan la asesoría y 
orientación necesaria a las 
administraciones municipales frente a 
la estructura y funcionamiento del 
Programa de Alimentación Escolar, 
apoyando en la solución de dificultades 
y velando por el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del PAE. 
 

3. Para el año de ejecución del 
convenio el inicio, seguimiento, 
monitoreo y control se realizará por 
parte de la Secretaría de 
Educación Departamental, lo 
anterior dado que el “Decreto 
Ordenanza N°D2024070003913 
del 05 de septiembre del 2024, por 
el cual se determina la estructura 
administrativa de la administración 
departamental, se definen las 
funciones de sus organismos y 
dependencias y se dictan otras 
disposiciones”, de conformidad con 
artículo 201 numeral 12 que indica 
que dentro de las funciones de la 
secretaría se establece “Coordinar 
las acciones necesarias para 
garantizar la operación del 
Programa de Alimentación Escolar 
-PAE”. Toda vez los artículos 298 y 
299 del decreto establecen el 
procedimiento consecuente, dada 
la supresión de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia. 
 

Cumple Decreto 
Ordenanza 

N°D20240700039
13 del 05 de 

septiembre del 
2024 

La Dirección de Permanencia Escolar e 
Inclusión Educativa, adscrita a la 
Subsecretaría de Calidad Educativa de 
la Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia -SEDUCA 
es la dependencia que de conformidad 
con el Decreto Ordenanza 
N°D2024070003913 del 05 de 
septiembre del 2024, coordina las 
acciones necesarias para garantizar la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar –PAE. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

4. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de ejecución 
de las actividades objeto de este 
convenio y toma de decisiones que 
tengan incidencia en la ejecución 
del mismo. 

Cumple Designación 
supervisión 

Se realiza asignación de supervisión y 
suplencias acorde a los siguientes 
radicados: 
 
2025020032066 del 12/08/2025 
ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
C.C.1.128.384.369 
LILIANA MARÍA PÉREZ 
BUSTAMANTE 
YOLIMA PEREZ CARVAJAL 
C.C. 43.554.734 a partir del 02/09/2025 
C.C. 43.739.583 
DIANA JANETH SERNA 
SALDARRIAGA 
C.C. 43.492.327 
 
Designación suplente supervisión 
financiera por incapacidad de la 
profesional Yolima Pérez Carvajal, para 
el director JORGE ORLANDO SOTO 
GIRALDO radicado N°2025020052615 
del 19/12/2025 
 
Quienes realizan verificación, 
seguimiento y acompañamiento a la 
ejecución de las actividades objeto de 
este convenio mediante visitas a 
territorio, comunicación telefónica, vía 
WhatsApp, correo electrónico, 
encuentros virtuales. 
 
Los documentos de verificación se 
encuentran en el expediente 
contractual. 

5. Rendir periódicamente los informes 
sobre la ejecución de este 
convenio y el manejo de sus 
recursos, ante los beneficiarios, la 
comunidad en general y los 
organismos públicos y privados 
cuando lo requieran. 

Cumple Respuesta a 
entes de control 

como Contraloría, 
Procuraduría, 

UApA y 
comunidad en 

general 
Publicación en la 

plataforma 
SECOP 

documentos 
contractuales e 

informes de 
seguimiento a la 

contratación 
estatal 

Se ha dado respuesta a los entes de 
control y la comunidad en general 
acorde a las solicitudes allegadas. 
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SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS  
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Perfeccionar conjuntamente la 
minuta del convenio, acta de 
inicio, prórrogas, adiciones, 
modificaciones, suspensiones y 
liquidación en desarrollo del 
convenio suministrando la 
información a que haya lugar.  

Cumple Convenio 
interadministrativo 

 
Acta de inicio 

 
 

Se ha realizado el perfeccionamiento 
de la relación contractual con la firma 
del convenio y el acta de inicio. 
 
 

2. Designar la dependencia y 
equipo interdisciplinario 
responsable de la planeación, 
seguimiento, monitoreo y control 
de las actividades que se 
desarrollen en cumplimiento del 
objeto del convenio del PAE.  

Cumple Resolución Comité 
Asesor y 

Evaluador 
 

Designación de 
supervisión con 

radicado  
2025020032066 
del 12/08/2025 

Radicado 
2025020035071 

02/09/2025 

 Desde la Secretaría de Educación se 
ha designado la supervisión y 
profesionales de apoyo desde los roles 
jurídico, financiero y técnico quienes 
son el enlace con el municipio.  
 
Por parte del municipio se designa 
supervisión: 
Señora Lesly Tatiana Arteaga 
Secretaria de Salud 

3. Coordinar conjuntamente, la 
realización de reuniones de 
seguimiento, visitas técnicas de 
campo, capacitaciones y demás 
eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del 
objeto.  

Cumple  Información 
enviada mediante 
correo electrónico  

29/10/2024: Jornada virtual de la 
Escuela PAE. Tema: Planeación 
Financiera PAE – Vigencia 2025. 
30/12/2024: Se envía por medio 
electrónico socialización ciclos de 
menú PAE 2025. 
03/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la circular 2025090000004 
SEGUIMIENTO PLANEACIÓN INICIO 
OPORTUNO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN 
LA VIGENCIA 2025. 
07/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la Circular 2025090000005 
REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR EN EL 
SISTEMA DE MATRÍCULA -SIMAT DE 
CUPOS Y BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR -PAE, VIGENCIA 2025. 
13/01/2025: Se envía por medio 
electrónico formato de información 
general de PAE conocido como Ficha 
Técnica para la publicación en los 
establecimientos educativos. 
17/01/2025: Se envía por medio 
electrónico formato de priorización 
2025. 
19/01/2015: Se envía por medio 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

electrónico Sistema de Carpetas PAE 
2025. 
31/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la Circular con radicado 
2025090000025 del 30/01/2025 con 
asunto: ACLARACIÓN DE NÚMERO 
DE RACIONES PRESUPUESTADAS 
PARA EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON 
LA ESTRATEGIA JORNADA ÚNICA - 
JU. 
05/02/2025: Se envía por medio 
electrónico Video instructivo de 
inscripción de operadores en aplicativo 
COMPAN. 
08/02/2025: Se envía por medio 
electrónico documentos requisitos para 
tramitar primer desembolso del 
convenio interadministrativo PAE 2025. 
13/02/2025: Reunión virtual de 
Socialización Clausula desembolsos 
PAE 2025. 
18/02/2025: Se envía por medio 
electrónico Circular Externa N°01 de 
febrero de 2025 - JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN MANEJO 
ECOSISTEMA SIPAE. 
21/02/2025: Jornada de asistencia 
técnica virtual: "GESTIÓN Y REPORTE 
Categoría UApA - PAE de la plataforma 
CHIP. 
25/02/2025: Jornada de capacitación 
virtual sobre manejo de Ecosistema 
SIPAE y subsistema MIPAE 
26 y 27/02/2025: Jornada de 
capacitación virtual sobre manejo 
subsistema SIGEPAE. 
13/05/2025: Sesión informativa sobre 
IAD para la compraventa y/o suministro 
de alimentos perecederos y no 
perecederos. 
16/05/2025: Primera mesa pública del 
Programa de Alimentación Escolar PAE 
2025 
13/06/2025: Aprende a cocinar con 
sabor colombiano y certifícate con el 
SENA y la UAPA 
27/06/2025: Capacitación técnica 
INVIMA sobre normatividad sanitaria 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
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CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

17/07/2025: Información trámite de 
vigencias futuras programa de 
alimentación escolar para la vigencia 
2026 
22/07/2025: “Te invitamos a conocer la 
NTC 6717 del PAE”. La Unidad de 
Alimentación Escolar – UapA, en 
articulación con ICONTEC invita a los 
equipos PAEa participar de la 
socialización oficial de la norma técnica 
NTC 6717. 
25/07/2025: Reunión virtual Compras 
Públicas Locales en el PAE Antioquia - 
Subregiones Norte y Suroeste 
22/08/2025: Jornada de asistencia 
técnica: Planeación Financiera PAE.  
29/08/2025: ATENCIÓN PAE 2026 – 
Formalización Laboral del Personal 
Manipulador y Dinamizador Auxiliar de 
Alimentos en el PAE 
09/09/2025: Comité de Calidad e 
Inocuidad del PAE 
15/09/2025: Plan de Financiamiento 
Territorial – ETC Departamentales 
23/09/2025: “Enlace territorial, eres 
parte esencial del PAE” 
10/10/2025: Convocatoria a reunión 
informativa sobre el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) 
22/10/2025: Cobertura e 
implementación de Criterios de 
Priorización 
25/11/2025: Webinar de Compras 
Públicas Locales de Alimentos 
 
Se informa que la información contenida en el 
cuadro corresponde al convenio celebrado entre 
el municipio y el operador. Esta información se 
adjunta y aplica tanto al Convenio No. 
25AS133D1893 2025-1 como al Convenio No. 
4600018197 2025-2 suscritos con la 
Gobernación de Antioquia. 

4. Reportar oportunamente las 
novedades que se presenten en 
las plataformas de registro de 
información para el programa 
como Ecosistema SIPAE, 
Sistema de Matrícula - SIMAT, el 
Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, 
entre otras.   

Cumple Plataformas  
CHIP 

SIMAT 
SIMON 

El control social del municipio se ejerce 
mediante el Comité Territorial de 
Planeación y Seguimiento al PAE, el 
cual se encuentra cargado en el 
Sistema Departamental de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional – SISMANA, 
módulo Sistema de Monitoreo y Control 
- SIMON. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

El Ministerio de Educación y la Unidad 
Alimentos para Aprender implementan 
la plataforma SiPAE herramienta 
digital, para mejorar la gestión, que 
permite hacer seguimiento a la 
operación del Programa mediante un 
modelo de gestión territorial, capaz de 
reunir y consolidar las etapas de 
gestión, los roles y responsabilidades 
de los diferentes actores, las 
necesidades en términos de monitoreo 
y control, y las estrategias de medición 
y evaluación de desempeño, a saber: 
 
• Sistema de Gestión y Seguimiento 

de Beneficiarios (MiPAE), para 
seguimiento de los NNAJ que 
acceden al Programa y de las 
raciones que reciben. 
 

• Sistema Integral de Gestión y 
Evaluación del PAE (SiGEPAE), que 
sistematiza, organiza y sofistica 
todos los procesos operativos y de 
gestión que llevan a cabo las 
entidades públicas nacionales y 
territoriales. 

 
• Herramienta de control social y 

participación ciudadana del PAE 
(PAEstar al Día), que conecta a las 
comunidades con el PAE, las 
informa y las empodera para 
construir un Programa más eficaz y 
transparente. 

5. Suministro oportuno de 
información requerida para dar 
respuesta a los requerimientos 
de los entes de control.   

Cumple Comunicación 
electrónica 

 
 

Se socializa con el municipio los 
lineamientos y demás normativa 
vigente para la operación del 
programa.  
 
Se mantiene comunicación telefónica 
constante con el enlace municipal con 
quien se conoce los avances de la 
ejecución del programa y a quien se le 
suministra la información necesaria y 
se comparten los documentos de 
apoyo proporcionados por la Secretaría 
de Educación. 
 
En el marco de la vigencia actual para 
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PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

la ejecución el programa, se ha 
suministrado la siguiente información:  
 
- Se envió a los equipos PAE el 

Sistema de Carpetas que es una 
herramienta digital que contiene 
subcarpetas organizadas y 
enumeradas de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en los 
convenios, que permite la 
recopilación de insumos, con los 
cuales la Secretaría de Educación 
puede realizar un seguimiento 
documental continuo y permanente a 
la operación del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE en cada 
municipio. Contiene los formatos y la 
descripción de las evidencias que 
soportan el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
convenios: Las 9 obligaciones con 
sus respectivos blogs de notas 
descriptivas. La subcarpeta de Ciclo 
de menú PAE 2025. Subcarpeta 
Priorización y Focalización. 
Subcarpeta reporte estrategia PAE. 
 

- Relación de oficio enviado a 
municipios que no han iniciado 

6. Las demás que le sean 
aplicables en desarrollo del 
objeto del presente Convenio.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas 

Se ha estado presto a las distintas 
solicitudes de información y necesidad 
de acompañamiento para la ejecución 
del programa. 

7. Mantener la imagen institucional 
de la UApA, MEN y el 
Departamento, en las 
comunicaciones (documentos, 
videos, registro fotográfico) que 
sean generadas.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas, 
formatos y 

documentos 
oficiales 

Se ha mantenido la imagen 
institucional de la UApA MEN y el 
Departamento, en todas y cada una de 
las comunicaciones que se han 
generado y direccionado a los 
municipios no certificados de Antioquia. 
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2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS 

MEN - UApA 
TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$281,367.436 $0 
$0 

$281,367.436 

2. Adiciones     

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$281,367.436 $0 
$0 

$281,367.436 

4. Anticipos $0 $0 $0 $0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$196.957.205 $0 $0 $196.957.205 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$196.957.205 $0 $0 $196.957.205 

7. Recursos ejecutados  $254.285.178 $0 $0 $254.285.178 

8. Recursos no 
ejecutados 

$27.082.258 $0 $0 $27.082.258 

 
 

 
 

Se tramita SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de $57.327.973, correspondiente al 30% de los recursos 
del  convenio, previa acreditación de los soportes correspondientes.  

Es de aclarar que el municipio es responsable de haber verificado que el operador se encuentra al día con 
los pagos de remuneración del personal manipulador de alimentos y las respectivas planillas de seguridad 
social de  acuerdo con su tipo de contratación. Lo anterior en el marco de los compromisos del municipio que 
indica: El  municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos 
suficientes que  operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio 
en cumplimiento a la  normativa de la modalidad de contrato.  

El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal 
manipulador  de alimentos 

 

10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

20/01/2025 Encuentro virtual Socialización 
Sistema de Carpetas PAE 
vigencia 2025-1. 

Se realizó socialización de cada una de las obligaciones que 
componen el Sistema de Carpetas PAE vigencia 2025-1 y 
los respectivos soportes que dan cuenta del cumplimiento 
de cada una de ellas. Se refuerza diligenciamiento correcto 
de diferentes formatos propuestos como evidencia para las 
diferentes obligaciones contractuales. 
Se realizan los siguientes compromisos de entrega de 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

información: 

*Los 
demás soportes que no se mencionan se deben entregar 
conforme a su cumplimiento durante toda la vigencia del 
convenio interadministrativo. 

16/05/2025  Primera Mesa Pública PAE- 

2025 

Se brindó información inherente a la operación del programa 
en el departamento, fortaleciendo competencias en los 
participantes sobre los diferentes asuntos técnicos -
administrativos que se requieren en los equipos 
municipales, para lograr la correcta y eficiente ejecución del 
PAE en Antioquia.  

   
 

Junio y julio Asesoría apoyo financiero y 

asesorías permanentes  

Desde el apoyo financiero se ha estado en contacto con el 
enlace del municipio en cuanto a la revisión de las 
obligaciones 1, 4 y 9, bolsa común, actas de entregas. 

18/09/2025 Visita técnica a territorio Se llevaron a cabo visitas de verificación en las sedes 
educativas, con el propósito de revisar las condiciones de 
los establecimientos educativos. Se efectuó la toma de la 
segunda muestra microbiológica con el fin de garantiza 
condiciones de inocuidad. Se realizo visita de verificación de 
entrega de víveres, con el fin de evidenciar el estado de los 
alimentos, las fechas de vencimiento y la calidad de cada 
uno de estos. Esta revisión es fundamental para asegurar 
que los productos que se entregan a los niños, niñas y 
adolescentes sean seguros, frescos y aptos para el 
consumo. 
 
Adicionalmente, se adelantó un seguimiento administrativo, 
orientado a brindar acompañamiento al municipio en el 
cumplimiento y la entrega de los soportes que evidencian la 
ejecución del convenio interadministrativo. 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

12/11/2025  
 

Segunda Mesa Pública PAE - 

2025 

Durante el encuentro se socializó información relacionada 
con la operación del programa en el departamento, 
abordando aspectos financieros, jurídicos y técnicos. Estas 
orientaciones permitieron fortalecer las capacidades de los 
equipos municipales en los diferentes procesos 
administrativos y operativos necesarios para garantizar una 
ejecución adecuada, eficiente y conforme a la normativa del 
PAE en Antioquia. 
 

 
 
 

11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. Los recursos del convenio 
interadministrativo, se desembolsarán de la siguiente forma: 
 
UN PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al 70% de los recursos aportados por el departamento, previa 
acreditación de los siguientes documentos: 

• Formato de certificación propuesto por la Gobernación de Antioquia debidamente diligenciado 

relacionando la apropiación presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio 

para la operación del programa en los que se identifique la destinación de los recursos. 

• Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE 
en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

• Acta de inicio del convenio (s) y/o contrato con el operador. 

• Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del 
servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 
1082 de 2015) y Acta de aprobación de estas. 

• Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio 
mediante acto administrativo. 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que dé cuenta de los recursos del convenio y del 
municipio a dicha contratación. 

• Certificado de Registro Presupuestal (RPC) acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato 

celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE. 

• Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que 

aplique). 

• Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso 
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contractual. 

• Certificación de la contratación del personal manipulador de alimentos para la operación del programa. 

• Formato de Excel establecido por la Gobernación de Antioquia de la relación del personal manipulador 

de alimentos contratado. 

 

PARÁGRAFO. Es de aclarar que, se deberán reintegrar, en caso de que no se ejecuten el total de los recursos 
del Departamento entregados en el pago de este 70%. 
 
UN SEGUNDO DESEMBOLSO: correspondiente al 30% de los recursos restantes del convenio aportados por 
el Departamento que se realizará una vez se ejecute el 100% de las raciones, que se encuentren efectivamente 
ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de informe final de seguimiento de la 
ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con 
la conformación de la bolsa común durante la operación del PAE, acompañado del sistema de carpetas que 
contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la Gobernación de 
Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de 
Educación Nacional -MEN. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el 
valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de 
realizar el mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la 
ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el 
primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su 
totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 
 
Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de 
Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar, Alimentos para Aprender # UApA. 
 
Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN – DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSIÓN EDUCATIVA, se requiere 
que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el 
representante Legal – Alcalde. El supervisor del proceso hará la solicitud. 

CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por 
el representante Legal (Alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago. 

CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los 
desembolsos del Programa de Alimentación Escolar. 
RUT LEGIBLE y actualizado del municipio. 

En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud. 
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Concepto Fecha Valor contrato 
Valor pago / 
desembolso 

Amortización 
anticipo 

Valor neto a 
pagar 

Saldo 
Comprobante 

de egreso 

Valor Inicial 15/07/2025 $281.367.436  N/A  $281.367.436  

Adiciones N/A N/A  N/A  $281.367.436  

Pago No.1 / 
Desembolso 

29/10/2025  
$196.957.205 N/A 

$0 $ 84.410.231 
5500305069 de 

29-10-2025 

Pago No.2 / 
Desembolso 

18/12/2025  
$0 N/A 

$57.327.973 $27.082.258 EN TRAMITE 

Totales  $281.367.436 $196.957.205 N/A $57.327.973   

 
De conformidad con el Recibo a satisfacción N° 5000256414 del 18/1022025, anexo al informe, el 
supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.2 al municipio de ENTRERRIOS por valor de CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L. 
($57.327.973), el cual se relaciona en la tabla anterior. 

 
 

12. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
 
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a 
los sistemas  de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, 
según el caso), de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007  mediante la planilla No. 7999202688 del mes de noviembre, la cual acredita que 
se encuentra a paz y salvo de  pago de seguridad social integral por parte del contratista/conveniante).  

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por 
el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 
recurso humano contratado.  

 
13. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos 
identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos 
previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los 
riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  

 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO
/ 

MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCI
A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio 
durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación 
señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha 
no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 
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14. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos 
identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos 
previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los 
riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  

 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

15. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
ACTA ACLARATORIA Radicado 2025030249131 del 04/09/2025 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600018197 del 2025 
 
En la etapa contractual del convenio interadministrativo suscrito entre el departamento de Antioquia – Secretaria de 
Educación - Dependencia: Dirección de Permanencia Escolar Inclusión Educativa y el municipio de ENTRERRÍOS, 
cuyo objeto es: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, 
niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio  
de ENTRERRÍOS para la vigencia 2025-2.", se evidencia un error en la digitación luego de la firma del convenio. 
Por lo tanto, una vez se verifica en la plataforma SECOP ll, se observa el yerro, motivo de la presente acta 
aclaratoria, razón por la cual se procede a esclarecer: 
EL NÚMERO DEL CONVENIO: el cual se encuentra actualmente publicado en el SECOP II descrito así: 
“CONVENIO N° 4500065052”. 
En consecuencia, de lo anterior, se aclara que la forma en el convenio en mención y que para todos sus efectos se 
deberá dar lectura de la siguiente manera: ÉL NÚMERO DEL CONVENIO, el cual quedará así: CONVENIO 
N°4600018197. 

 

16. ANEXOS 
 
Recibo a satisfacción 5000256414 del 18/12/2025  
Factura electrónica FEER899 del 18/12/2025 
Planillas seguridad social 
Certificado paz y salvo Parafiscales 
Certificado bancario cuenta maestra del PAE del año 2025 
RUT del municipio y RUT alcaldesa 
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Para constancia, se firma informe de seguimiento N°4 y desembolso N°2 CONVENIO N°4600018197, suscrito 
con el municipio de ENTRERRIOS. Firmado el 19/12/2025.  

 
                                                                                                 

                                                  
_________________________________ 
ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
Supervisora Técnica  
 

 _________________________________ 
JORGE ORLANDO SOTO GIRALDO  
Supervisor Financiero suplente Radicado N° 
2025020052615 

 
   

 
________________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
Supervisor Jurídico  
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