
Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

Teléfono: 6862229 
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co 

www.elcarmen-bolivar,gov,co 

 

 

           

 

 

   

 

             

          
         

 

 

 

           

 

 
        

 

 

 

 

 

  

          

 

        

      

          

         

         

        

 

 
      

          
 

 

           
           

 

 

 

 

DOCUMENTO  DE  ACLARACIÓN  DE  DISTANCIA  DE  ACARREO  PARA  LA  COMPRA  DE  AGREGADOS

  PÉTREOS

SECRETARIA  DE  INFRAESTRUCTURA

El  suscrito,  ALEXANDER  DEULOUFEUT  CANTILLO,  en  calidad  de  Secretario  de

Infraestructura  del  municipio  de  El  Carmen  de  Bolívar,  procede  a  realizar  la  aclaración  sobre

la  distancia  de  acarreo  de  los  agregados  pétreos  empleados  en  el  proyecto

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LOS BARRIOS LOS MANGOS, LA
CONCORDIA Y EL SILENCIO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

En atención a la planificación y ejecución del proyecto, y con el propósito de garantizar el

suministro  eficiente  de  materiales  pétreos  esenciales  para  su  desarrollo,  nos  permitimos

presentar la justificación técnica y operativa para la selección de la Canteras ubicadas en el

municipio de Tolú Viejo, Sucre, como la distancia de acarreo para la compra de materiales

pétreos.

El municipio de El Carmen de Bolívar cuenta con dos canteras cercanas que podrían servir

como fuente de suministro de materiales pétreos. Sin embargo, cada una  de ellas presenta

características  particulares  en  cuanto  a  ubicación,  capacidad  de  suministro  y  antecedentes  en

proyectos previos. A continuación, se presentan las características de cada una de ellas:

1. CANTERA  PIEDRA  BLANCAS  (SAN  JUAN  NEPOMUCENO,  BOLÍVAR)

o  Ubicación:  Aproximadamente a  39 kilómetros  del municipio de El Carmen
  de Bolívar.

o  Suministro:  Actualmente  abastece  a  los  municipios  de  San  Jacinto,  San
  Cayetano, Zambrano, Guamo y El Carmen de Bolívar.

o  Antecedentes  y  Consideraciones:  Se  ha  identificado  que,  en  proyectos

  anteriores,  la  elevada  demanda  de  materiales  en  la  cantera  ha  generado

  retrasos en la entrega  de agregados, debido a  limitaciones en la capacidad de

  producción  y  a  la  alta  demanda  del  recurso.  Esta  situación  ha  impactado  el

  suministro  de  insumos  en  obras  previas,  afectando  la  planificación  y  ejecución

  de  los  proyectos,  con  el  riesgo  de  generar  desequilibrios  económicos  y
  retrasos en los cronogramas de ejecución.

Durante  la  ejecución  del  proyecto  LP-002-2021,  cuyo  objeto  es  la
“REHABILITACIÓN  DE  LA  MALLA  VIAL  URBANA  DEL

MUNICIPIO  DE  EL  CARMEN  DE  BOLÍVAR  –  DEPARTAMENTO

DE  BOLÍVAR”,  se  presentó  un  desequilibrio  económico  derivado  del

incumplimiento en el suministro  de  materiales por  parte de  la  Cantera  Piedra

Blancas.  Dicha  situación  ocasionó  retrasos  en  el  desarrollo  de  las  actividades 

programadas,  afectando  la  continuidad  del  proyecto  y  requiriendo  la  adopción

de  medidas  correctivas  para  mitigar  sus  impactos  negativos.  En  consecuencia,

se  formalizó  la  suscripción  del  Acta  Modificatoria  No.  1,  la  cual  se  anexa

como  soporte  documental,  evidenciando  los  ajustes  realizados  para  garantizar

la  continuidad  y  finalización  del  contrato  bajo  los  parámetros  técnicos  y
financieros establecidos.

2. CANTERA  OBINCO  S.A.  (TOLÚ  VIEJO,  SUCRE)

o  Ubicación:  Aproximadamente  a  100  kilómetros  del  municipio  de  El  Carmen
  de Bolívar.

o  Capacidad  de  suministro:  La  cantera cuenta  con disponibilidad suficiente

  de  materiales  y  logística  de  distribución  acorde  a  las  necesidades  del  proyecto,
  actualmente  con  esta  cantera  suministra  al  municipio  de  El  Carmen  de  Bolívar
  son los siguientes obras: Lp-003-2022, Lpsim-003-2023 y Lpsim-003-2024

o  Consideraciones:  Si  bien  la  distancia  es  mayor,  se  ha  determinado  que

  OBINCO S.A.  representa una opción más viable, ya que permite minimizar
  los  riesgos  asociados  a  la  saturación  de  la  Cantera  Piedra  Blancas.  Esto
  garantizará el cumplimiento de los plazos y  la estabilidad en la ejecución de
  la obra.
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ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO 
Secretario de Infraestructura municipal 

Municipio de El Carmen de Bolívar 
 

 
Proyectó: P.U Jhon Sajonero Tapia 

Reviso: P.U. Marcos F. Suarez 

Reviso: Asesor Jurídico - Luis Garizabalo Acosta 

(Ubicación  de  cantera)

Se  expide  la  presente  certificación  para  los  fines  pertinentes  a  los  seis (6)  días  del  mes  de  
enero del año 2026 en el municipio de El Carmen de Bolívar.

o  En ocasión de la misma, evaluadas las opciones se cumple con integridad lo

  dispuesto en la ley 80/93  en concordancia con la ley 2160/21 dando fe que
  existe concurrencia sin que exista competencia manifiesta sin el menoscabo
  de  los  principios  de  transparencia,  responsabilidad,  selección  objetiva,
  economía,  celeridad,  imparcialidad y  dando  paso  a  la  publicidad  con  eficacia
  y eficiencia.

CONCLUSIÓN:
En  virtud  del  análisis  de  viabilidad  y  garantizando  el  adecuado  desarrollo  del  proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LOS BARRIOS LOS MANGOS, LA

CONCORDIA  Y  EL  SILENCIO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  EL  CARMEN  DE

BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, se  ha  decidido  optar  por  la  Cantera

OBINCO S.A.,  ubicada en  Tolú  Viejo,  Sucre,  como  principal  fuente  de  suministro  de

materiales,  debido   a   su  disponibilidad,  capacidad   operativa   y   menor   riesgo   de

desabastecimiento,  cumpliendo   los  parámetros  técnicos; que  en  ocasión  de  la  misma  se

expresa en las siguientes ilustraciones:
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