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ASUNTO: Reunién virtual revisién de prérroga - CONTRATO 1780 | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Subdireccion
de 2018 - TICKET FAST de Equipamientos Culturales - Gerencia de
Escenarios
LUGAR: Google meet | FECHA: 12/04/2023 | HORA: 4:00 pm - 5:00 pm
ASISTENTES
ORGANIZACION O CORREO .
NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO ELECTRONICO TELEFONOS FIRMA
Subdirectora de maura.achury@idartes
Maura Lucia Achury Ramirez SEC Equipamientos . 318 6349801 e S T
Culturales (E) A o
. ' Representante | german.gomez@tubol W
German Goémez Ticket Fast egal ofa.com (W
Los demas invitados a la reunién se pueden visualizar en el pantallazo adjunto, el cual hace parte integral de la presente
acta.
ORDEN DEL DIA

1. Revision de prorroga - CONTRATO 1780 de 2018 - TICKET FAST.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Revision de prérroga - CONTRATO 1780 - 2018 - TICKET FAST

Dado que esta previsto para el dia 25 de abril de 2023 la terminacion del contrato No. 1780 de 2018, se sefiala que el nuevo
proceso de licitacién publica para el operador de boleteria se encuentra publicado en la plataforma transaccional Secop Il y
de acuerdo al cronograma del proceso, se estima como fecha de legalizacién del contrato el 30 de mayo de 2023,
cumpliendo con los tiempos establecidos para este tipo de procesos. De acuerdo a lo anterior, se menciona la posibilidad
de considerar una posible prérroga al Contrato 1780 de 2018, esto con el fin de garantizar la continuidad en la prestacion
del servicio de operacién de boleteria en los equipamientos a cargo del Idartes, mientras se surte el proceso contractual
respectivo, garantizando el cumplimiento de la norma, el correcto funcionamiento y operacion de los equipamientos en el
marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizar las acciones pertinentes en cuanto a liquidaciones y
demés, para garantizar el cierre del contrato sin contratiempos.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las partes realizan la revision y aprueban solicitar prorroga al Contrato 1780 de
2018 hasta el 10 de junio de 2023, para garantizar el cumplimiento de los propositos trazados por la entidad, incluyendo el
correcto funcionamiento de los equipamientos a su cargo de manera permanente y adecuada, segun la necesidad de
continuar con la prestacion del servicio de operacion y venta de boleteria, garantizando los estandares de calidad, seguridad
y competitividad en las actividades de comercializacién y distribucion de boleteria de los eventos realizados en los
escenarios, mientras se adelantan los tramites correspondientes al proceso de licitacidn referido a este servicio. Por estas
consideraciones, se solicita realizar los tramites juridicos correspondientes para formalizar la solicitud de prorroga en los
tiempos acordados.

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO / FECHA
Realizar prérroga al Contrato 1780 - 2018 - TICKET FAST hasta el 10 de junio de 2023 IDARTES/Tuboleta Abril 2023

* El aqui firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. %
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales Uinicamente para los fines y actividades
institucionales. IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la informacion personal obtenida, de acuerdo con su politica de confidencialidad y se compromete
a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorizacion expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el
cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales" y de conformidad con lo sefialado en el Decreto 1377 de 2013.



