
Quincena   Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:           Días 15

ENTIDAD CONTRATANTE
SEDE

SUPERVISOR

$ $

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

 

Firma

Comentario: Actividades de adecuacion de los alojamientos Comentario: Actividades de adecuacion de los alojamientos

Nombre : ARQ JAIME  MATEUS MORENO

Matrícula No.: 25700-38998 CND

En este periodo se terminaron las actividades establecidas en el cronograma.

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE   INTERVENTORIA

IMAGENES VISITA.

Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado Comentario: Actividades de adecuacion de los alojamientos

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Se finalizaron las actividades de adecuación de los alojamientos

AVANCE

4 MESES 4 MESES

14/102025 14/102025

2026-02-15 2026-02-15

$ 1.994.081.233 $ 198.297.614

$ 1.994.081.233 $ 198.297.614

2,5 MESES 2,5 MESES

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO CONSORCIO SANTA ANA

232 DE 2025 237 DE 2025

Valor básico de la Obra 

programada: 
$ 14.336.221,00 $ 40.960.631,00     Valor básico de la Obra Ejecutada: $ 6.336.220,00 $ 40.960.630,00

Obra programada (%) 35,00% 100,00%     Obra Física Ejecutada (%) 15,47% 100,00%

QUINCENAL ACUMULADO QUINCENAL ACUMULADO

OBJETO:

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE NORESTE (Pedregal-Medellin). 

6 01 DE ENERO DE 2026 15 DE ENERO DE 2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO- INPEC GROPE SEDE OCCIDENTE (Palmira). 
ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y 

GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

QUINCENA No
1

QUINCENA No
2

QUINCENA No
3

QUINCENA No
4

QUINCENA No
5

Programado 0,00 30,00 65,00 100,00

Ejecutado real 0,00 20,23 84,53 100,00
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GROPE SEDE OCCIDENTAL (PALMIRA)


