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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA 

En la ciudad de Bogotá D, C a los 27 días del mes de OCTUBRE del año 2025, siendo 

las 8:00 am, se reunieron en la sede BUNKER DE LA FISCALIA, la cual se encuentra 

incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalía general de 

la nación, para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra 

bajo el “CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025”, ubicado en el Barrio Ciudad 

Salitre  AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker, se reúnen las siguientes partes: 

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA 
 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ 
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 

 

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
EDISON RICARDO DUARTE 
CONSORCIO TG003 25 

 

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO 

de 2025, y del contrato de interventoría N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO 

de 2025, se procede a la entrega formal del área destinada a la ejecución del proyecto 

antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes. 

El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de 

2025, con fecha de terminación prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025. 

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos 

diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoría a 

$476.437.608,22 (Cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos treinta y siete 

mil seiscientos ocho pesos con veintidós centavos). 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ENTREGADA: 

Ubicación: Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker 

Las superficies entregadas incluyen la siguiente descripción:  

 

EDIFICIO L – PISO 1 | CUARTO DE BOMBAS – ZONA DE TANQUES DE AGUA 

SUBTERRÁNEOS (EXTERIOR) 

 

El cuarto de bombas corresponde a un espacio cerrado que cuenta con dos accesos 

mediante puertas metálicas, equipadas con cerraduras y candados de seguridad. El área 

de los tanques de agua se encuentra en el exterior, en la parte posterior del Edificio F. 

 

El alcance de la intervención comprende la impermeabilización interna de los dos tanques 

mediante la aplicación de la membrana de PVC de 1200 micras reforzada con poliéster 

antideslizante y resistente a los rayos UV, conforme a lo estipulado en el ítem 3.11 

“Suministro e instalación de membrana en PVC”. Esta actividad incluye todos los remates 

y detalles necesarios para garantizar una instalación adecuada y un correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

Para la ejecución de los trabajos, será necesario desocupar los tanques existentes 

mediante la implementación de un sistema By-Pass que permita llenar tres tanques 

provisionales de reserva, distribuidos de la siguiente manera: 

Dos tanques de 5.000 psi destinados al consumo general. 

Un tanque de 3.000 psi destinado al sistema RCI (Red Contra Incendios). 

El sistema provisional deberá garantizar el correcto llenado, funcionamiento y control 

operativo de los tanques y bombas existentes. Asimismo, el contratista deberá 

implementar las señalizaciones necesarias para el control de operación y protección de 

los equipos. 

El contratista deberá entregar previo al inicio de las actividades: 

-El listado de accesorios a utilizar 

-El diagrama de montaje correspondiente. 

-El procedimiento operativo de instalación y funcionamiento del sistema. 
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Se adjunta el registro fotográfico previo a la intervención, en el cual se detallan las áreas 

donde se realizará el montaje hidráulico y la ubicación prevista para la instalación de los 

tanques provisionales. 

Adicionalmente, se deberán construir los soportes estructurales necesarios para 

garantizar la estabilidad de los tanques, evitando desplazamientos, vaciados imprevistos 

o volcamiento ante cualquier eventualidad. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Los muros, pisos y puertas existentes del área del cuarto de bombas no serán objeto de 

intervención. Sin embargo, en caso de requerirse trabajos que los afecten, el contratista 

de obra deberá realizar su restauración y dejar los elementos en las mismas condiciones 

originales. 

 

Durante la maniobra de retiro de las tapas de concreto ubicadas en el exterior —necesaria 

para la ejecución de la impermeabilización de los tanques—, se deberán utilizar 

herramientas adecuadas que garanticen una manipulación segura, evitando cualquier 

daño a las tapas, las cuales se encuentran en buen estado. 

 

Se recomienda implementar señalización preventiva e informativa en el área de 

intervención, con el fin de garantizar la seguridad del personal operativo, funcionarios y 

visitantes, así como comunicar claramente el desarrollo de las actividades constructivas 

en curso. 

 

ACUERDOS 

1. La entrega del área se efectúa en las condiciones correspondientes al recorrido 

de obra con la supervisión y la interventoría, del cual se realizó registro fotográfico 

de estado de los elementos dentro de esta dependencia en común acuerdo 

aceptan el contenido y las condiciones de este, quedando el contratista 

responsable por daños y afectaciones posteriores a esta entrega. 
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2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y 

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables. 

3. El resguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio 

entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

4. Las partes declaran conformidad con lo señalado en la presente acta. 

 
 
 
 
 
 
___________________________                            _____________________ 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ   EDISON RICARDO DUARTE 
DIRECTOR DE LA OBRA    DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25 
    
 

 

Anexos Plano área a intervenir  
Registro fotográfico área entregada 

C.C. Geovanny Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría 
Proyectó     Ing. Augusto Castillo S. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO EDIFICIO L – CUARTO DE BOMBAS PISO 1 -AREA EXTERIOR TANQUES 

 ZONA PARQUEADEROS PROVISIONAL TANQUES DE RESERVA DE AGUA CONSUMO -RCI 
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PLANO PLANTA PRIMER PISO EDIFICIO L 
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PLANO EDIFICIO L PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


