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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA 

 

En la ciudad de Bogotá D, C a los 07 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025, siendo 

las 8:00 am, se reunieron en la sede BUNKER, la cual se encuentra incluida en el listado 

de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalía general de la nación, para la 

ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra bajo el 

“CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025”, ubicado en el Barrio Ciudad Salitre 

AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - BUNKER, para realizar la entrega de áreas a 

intervenir así: 

 

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA 
 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ 

CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 

 

 

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
EDISON RICARDO DUARTE 
CONSORCIO TG003 25 

 

 

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO 

de 2025, y del contrato de interventoría N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO 

de 2025, se procede a la entrega formal del área destinada a la ejecución del proyecto 

antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes. 

El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de 

2025, con fecha de terminación prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025. 

 

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos 

diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoría a 
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$476.437.608,22 (Cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos treinta y siete 

mil seiscientos ocho pesos con veintidós centavos). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ENTREGADA: 

Ubicación:  

EDIFICIO C PISO 2 VIOLENCIA DE GENERO  

Este espacio se encuentra ocupado por funcionarios, se instalará división en vidrio de 

10mm y puerta en vidrio de 10mm, esta actividad se realizará en la mayor brevedad 

posible para evitar cualquier tipo de molestia, será necesario instalar película adhesiva 

tipo snadblasting, se debe realizar resanes o arreglos a la pintura que se pueda ver 

afectada por la actividad a ejecutar en el área a intervenit y se deberá entrega aseado.  

 

 

Actividades para ejecutar: 

Se debe realizar el montaje de perfilería en aluminio anclada con chazos a muros, techo 

y piso en el vano existente y asegurarse de que la estructura quede firme, se debe instalar 

el vidrio y prensarlo con el mismo marco, se debe instalar la puerta luego instalar la 

película adhesiva tipo sanblasting siguiendo el diseño del sanblasting existente en la 

oficina, por último, se debe resanar la pintura que se pueda ver afectada por la 

intervención y realizar aseo general. 
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OBSERVACIONES 

 

• El contratista debe realizar la Socialización en todas las dependencias que 

interactúen y tengan área de referencia con los espacios a intervenir, es actividad  

• es obligatoria para poder dar inicio y continuidad a las actividades en cada 

dependencia asignada por la Supervisión. (se debe realizar registro fotográfico y 

anexarlo al documento escaneado.), e impreso, el documento debe contar con la 

participación del contratista e interventoría y en los casos que se requiera de la 

supervisión. 

• En el interior del área a intervenir actualmente no encuentran objetos que impidan 

las labores mencionadas, por lo que el contratista deberá garantizar, al final de la 

jornada un aseo prudente con el fin de iniciar labores al otro día sin inconvenientes 

por escombros u otros. 

• Se solicita para iniciar labores se cuenten con todas las herramientas idóneas, 

materiales, como también la ficha técnica de cada elemento y la ficha de seguridad 

de productos y materiales a utilizar, es claro que sin estos documentos la 

interventoría no permitirá el uso de los materiales presentados en obra. 

• De igual manera se recuerda estar al día con la documentación de ley que se 

exige para labor de cada uno de los colaboradores de la contratista de Obra. 

• Todos los trabajadores de obra deben tener conocimiento claro las actividades a 

realizar en esta dependencia como también, claridad, de las especificaciones para 

ejecución y el alcance de estas, con el fin de no generar reprocesos en las 

actividades realizadas. EL costo de ejecución de actividades por reproceso   es 

asumido por el contratista de obra.  

• Todos los espacios deben contar con un plano impreso del área a intervenir y 

haber socializado con el personal de obra las intervenciones conforme a Planos y 

diseños entregado por la FGN. 
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• El contratista deberá entregar el documento de “ACTA DE ENTREGA DE 

ELEMENTOS DESMONTADOS” documento que se debe tener previo al inicio de 

labores de desmonte de elementos a entregar a la FGN, y contener el listado d 

elementos y condiciones de entrega de los mismos. 

 

 

ACUERDOS 

1. La entrega del área se efectúa en las condiciones descritas, quedando el 

contratista responsable por daños y afectaciones posteriores a esta entrega. 

2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y 

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables. 

3. El resguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio 

entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

4. Las partes declaran conformidad con lo señalado en la presente acta. 

 

  
 
 
 
___________________________                            _____________________ 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ   EDISON RICARDO DUARTE 
DIRECTOR DE LA OBRA    DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25 
    
 

 

 

 

Anexos Plano área a intervenir  
Registro fotográfico área entregada 

C.C. Geovanny Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría 
Proyectó     Ing. Augusto Castillo S. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO AREAS A INTERVENIR EDIFICIO C- PISO 2 VIOLENCIA DE GENERO 
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PLANO INTERVENCION OFICINA EDIFICIO C PISO 2 

OFICINA DELEGADA SEGURIDAD TERRTORIAL – ANTIGUA VIOLENCIA DE GENERO 

 

ANTES      DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


