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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA

En la ciudad de Bogota D, C a los 29 dias del mes de SEPTIEMBRE del afio 2025, siendo
las 8:00 am, se reunieron en la sede BUNKER DE LA FISCALIA, la cual se encuentra
incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalia general de
la nacion, para la ejecucion de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra
bajo el “CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025”, ubicado en el Barrio Ciudad
Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker, se retinen las siguientes partes:

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE / SUPERVISOR

GEOVANNI CELY URREA
Supervisor de la Fiscalia General de la Nacién

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA

JAVIER DAVID BRITO SUAREZ
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDISON RICARDO DUARTE
CONSORCIO TG003 25

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO
de 2025, y del contrato de interventoria N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO
de 2025, se procede a la entrega formal del area destinada a la ejecucion del proyecto
antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes.
El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de
2025, con fecha de terminacion prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025.

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos
diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoria a
$476.437.608,22 (Cuatrocientos setentay seis millones cuatrocientos treintay siete

mil seiscientos ocho pesos con veintidés centavos).
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DESCRIPCION DEL AREA ENTREGADA:
Ubicacion: Barrio Ciudad Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - Bunker

Las superficies entregadas incluyen la siguiente descripcion:

EDIFICIO CONTROL - OFICINA ANTIEXPLOSIVOS
Espacio cerrado con un Unico acceso mediante puerta en vidrio, la cual se encuentra en

buen estado y no sera objeto de intervencion.

Los muros interiores, cielo raso, muro de fachada exterior, y pisos no seran objeto

de intervencion.

Se adjunta el registro fotogréafico previo a la intervencion, incluyendo imagenes del

entorno y del interior del espacio.

OBSERVACIONES

o En el interior de esta oficina se encuentra puestos de trabajo. Estos elementos
aun cuando no seran intervenidos, el contratista debera velar por la correcta
proteccion y cuidado, siendo responsable de los dafios que se generen durante la
eventual intervencién y alcance de actividades autorizadas en este espacio.

e El alcance de la intervencion de esta dependencia refiere la instalacion de
subdivisiéon en vidrio templado piso techo, conforme al plano y medidas adjuntas

en el presente documento.
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ACUERDOS

1. Laentrega del area se efectla en las condiciones descritas, quedando el

contratista responsable por dafios y afectaciones posteriores a esta entrega.

2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables.

3. Elresguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio
entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

4. Las partes declaran conformidad con lo sefialado en la presente acta.

JAMIER/DAVID/BRITO SUAREZ E
DIRECTOR DE LA OBRA DI
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25

Anexos Plano area a intervenir

Registro fotogréafico area entregada
C.C. Geovanny Cely Urrea — Supervisor del contrato de Interventoria
Proyect6 Ing. Augusto Castillo S.

O DUARTE
ECTOR DE INTERVENTORIA
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ESTADO ACTUAL

REQUERIMIENTO:

— REORGANIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO
— DIVISON DEL AREA EN DOS OFICINAS SEPARADAS CTI /

EXPLOSIVOS
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PROPUESTA

AREAS ASIGNADAS A CTI / EXPLOSIVOS

B PUESTOS ASISTENCIALES CON SUS CAJONERAS
2 PUESTOS INVESTIGADOR COM SUS CAJONERAS
1 PANEL MIXTQ: H=0.95 x L=1.50 M

6 PANELES MIXTOS: H=1.35 X L=0.90M
IMPRFSORA NFVFRA. | OCKFRS
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