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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA

En la ciudad de Bogota D, C a los 09 dias del mes de ENERO del afio 2026, siendo las
8:00 am, se reunieron en la sede BUNKER DE LA FISCALIA, la cual se encuentra
incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalia general de
la nacion, para la ejecucién de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra
bajo el “CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025”, ubicado en el Barrio Ciudad
Salitre AC 24 52 37 antigua DG 22 B 52 37 - BUNKER, para realizar la entrega de areas

a intervenir asi:

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA

JAVIER DAVID BRITO SUAREZ
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDISON RICARDO DUARTE
CONSORCIO TG003 25

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO
de 2025, y del contrato de interventoria N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO
de 2025, se procede a la entrega formal del area destinada a la ejecucion del proyecto
antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes.
El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de
2025, con fecha de terminacion prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025 con prorroga
por UN (1) MES a partir del 1 de ENERO de 2026 hasta el 31 de ENERO de 2026

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos
diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoria a
$476.437.608,22 (Cuatrocientos setentay seis millones cuatrocientos treintay siete

mil seiscientos ocho pesos con veintidés centavos).
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DESCRIPCION DEL AREA ENTREGADA:

Ubicacion:

MONITOREO DE MEDIOS - EDIFICIO H

Este espacio se encuentra en el primer piso del edificio H del bunker de la fiscalia al lado
de la delegada de la secretaria de la corte, cuenta con un area de 35.14 m2 que son
destinados para ocho (8) puestos de trabajo y tres (3) archiveros, cuenta con una (1)
puertas de acceso en vidrio, muros con estuco pintado de blanco y division en vidrio
traslicido con pelicula tipo sandblasting, cielo raso modulado en laminas de yeso de
60x60 cm, cuenta con seis (6) luminarias de las cuales tres (3) estan desconectadas para
mitigar la fatiga visual de los funcionarios, dos (2) rejillas de ventilacién en cielo raso, un
(1) detector de humo y un (1) sensor de movimiento.

Actividades para ejecutar:

Se debe realizar las adecuaciones solicitadas por la entidad las cuales contemplan el
cambio de piso vinilo, cambio de guarda escobas, y aplicacién de pintura. Para estas
actividades es necesario desmontar y retirar los puestos de trabajo y archiveros los cuales
se deben acopiar en el pasillo y hacer un cerramiento en polisombra, los equipor de
computo seran guardados en la sala de juntas No.3 de politicas y estrategias. al finalizar
las actividades se debe montar nuevamente los puestos de trabajo, equipos de computo
y archiveros, y tener especial cuidado en no dafiar o afectar los muebles y el area

intervenida, por ultimo se debe entregar la oficina aseada.
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OBSERVACIONES

El contratista debe realizar la Socializacidbn en todas las dependencias que
interactlen y tengan area de referencia con los espacios a intervenir, es actividad
es obligatoria para poder dar inicio y continuidad a las actividades en cada
dependencia asignada por la Supervisién. (se debe realizar registro fotografico y
anexarlo al documento escaneado.), e impreso, el documento debe contar con la
participacion del contratista e interventoria y en los casos que se requiera de la
supervision.

En el interior del area a intervenir actualmente no encuentran objetos que impidan
las labores mencionadas, por lo que el contratista debera garantizar, al final de la
jornada un aseo prudente con el fin de iniciar labores al otro dia sin inconvenientes
por escombros u otros.

Se solicita para iniciar labores se cuenten con todas las herramientas idoneas,
materiales, como también la ficha técnica de cada elemento y la ficha de seguridad
de productos y materiales a utilizar, es claro que sin estos documentos la
interventoria no permitira el uso de los materiales presentados en obra.

De igual manera se recuerda estar al dia con la documentacion de ley que se
exige para labor de cada uno de los colaboradores de la contratista de Obra.
Todos los trabajadores de obra deben tener conocimiento claro las actividades a
realizar en esta dependencia como también, claridad, de las especificaciones para
ejecucion y el alcance de estas, con el fin de no generar reprocesos en las
actividades realizadas. EL costo de ejecucion de actividades por reproceso es
asumido por el contratista de obra.

Todos los espacios deben contar con un plano impreso del &rea a intervenir y
haber socializado con el personal de obra las intervenciones conforme a Planos y
disefios entregado por la FGN.

El contratista debera entregar el documento de “ACTA DE ENTREGA DE
ELEMENTOS DESMONTADOS” documento que se debe tener previo al inicio de
labores de desmonte de elementos a entregar a la FGN, y contener el listado d

elementos y condiciones de entrega de los mismos.
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ACUERDOS

1. La entrega del area se efectia en las condiciones descritas, quedando el
contratista responsable por dafios y afectaciones posteriores a esta entrega.

2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables.

3. Elresguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio
entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

4. Las partes declaran conformidad con lo sefialado en la presente acta.

JAVHER DAVID BRITO SUAREZ
DIRECTOR DE LA OBRA
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25

Anexos Plano area a intervenir

Registro fotogréafico area entregada
C.C. Geovanny Cely Urrea — Supervisor del contrato de Interventoria
Proyecté Ing. Augusto Castillo S.
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REGISTRO FOTOGRAFICO AREAS A INTERVENIR MONITOREO DE MEDIOS EDIFICO H - BUNKER
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