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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA

En la ciudad de Bogotéa D, C a los 15 dias del mes de ENERO del afio 2026, siendo las
8:00 am, se reunieron en la sede CONTROL DISCIPLINARIO DE LA FISCALIA, la cual
se encuentra incluida en el listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalia
general de la nacion, para la ejecucion de las actividades de mejoramiento y
mantenimiento de obra bajo el “CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025",
ubicado en el Barrio Soledad AK 28 39 A 31, para realizar la entrega de areas a intervenir

asi:

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA

JAVIER DAVID BRITO SUAREZ
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDISON RICARDO DUARTE
CONSORCIO TG003 25

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO
de 2025, y del contrato de interventoria N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO
de 2025, se procede a la entrega formal del area destinada a la ejecucion del proyecto
antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes.
El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de
2025, con fecha de terminacion prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025 con prorroga
por UN (1) MES a partir del 1 de ENERO de 2026 hasta el 31 de ENERO de 2026

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos
diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoria a
$476.437.608,22 (Cuatrocientos setentay seis millones cuatrocientos treintay siete

mil seiscientos ocho pesos con veintidés centavos).
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DESCRIPCION DEL AREA ENTREGADA:

Ubicacion:

CONTROL DISCIPLINARIO

En esta sede se encuentran 5 frentes que son: RECEPCION, CAMARAS, COCINETA,
CUARTO DE LAVADO Y PASILLO. Todos los espacios cuentan con un mismo cielo raso
con 2 luminarias de 60x60, muros en estuco pintado de blanco, un acceso en puerta de

madera, piso en ceramica y en sala de camas de encuentra una ventana.

Actividades para ejecutar:
Recepcion

desmonte de puerta existente e instalacién de puerta nueva pintura y estuco en muros,
desmonte de cielo raso e instalacién de nuevo cielo raso en lamina 60x60 instalacion de

luminarias, limpieza y reemboquillado de piso en ceramica y aseo
Cémaras

desmonte de puerta existente e instalacion de puerta nueva, pintura y estuco en muros,
desmonte de cielo raso e instalacion de nuevo cielo raso en lamina 60x60, instalacién de
luminarias, instalacién de puntos de iluminacion, instalacion de pelicula sandblasting color

blanco, limpieza y reemboquillado de ceramica y aseo.
Cocineta

desmonte de puerta existente e instalacién de puerta nueva, pintura y estuco en muros
desmonte de cielo raso e instalacién de nuevo cielo raso en lamina 60x60, instalacion de
luminarias, instalacion de puntos de iluminacién, instalacién de pelicula sanblasting color
blanco, limpieza y reemboquillado de cerdmica en piso existente, instalacion de punto
hidraulicos y sanitarios, suministro e instalaciéon de mueble bajo mueble alto de cocina

meson y lavaplatos.
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Cuarto de aseo

desmonte de puerta existente e instalacion de puerta nueva tipo persiana, demolicion de

piso y enchape, aplicacion de pintura epoxica en muros y piso, desmonte de cielo raso e

instalacién de nuevo cielo raso en lamina 60x60, instalacién de luminarias, instalacion de

puntos de iluminacion, instalacién de pelicula sandblasting color blanco, limpieza y

reemboquillado de ceramica en piso, instalacién de punto hidraulicos y sanitarios.

Pasillo

Aplicacién de pintura, cambio de luminarias, limpieza de marquesina e instalacion de

vidrios
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OBSERVACIONES

El contratista debe realizar la Socializacidbn en todas las dependencias que
interactlen y tengan area de referencia con los espacios a intervenir, es actividad
es obligatoria para poder dar inicio y continuidad a las actividades en cada
dependencia asignada por la Supervisidn. (se debe realizar registro fotografico y
anexarlo al documento escaneado.), e impreso, el documento debe contar con la
participacion del contratista e interventoria y en los casos que se requiera de la
supervision.

En el interior del area a intervenir actualmente no encuentran objetos que impidan
las labores mencionadas, por lo que el contratista debera garantizar, al final de la
jornada un aseo prudente con el fin de iniciar labores al otro dia sin inconvenientes
por escombros u otros.

Se solicita para iniciar labores se cuenten con todas las herramientas idoneas,
materiales, como también la ficha técnica de cada elemento y la ficha de seguridad
de productos y materiales a utilizar, es claro que sin estos documentos la
interventoria no permitira el uso de los materiales presentados en obra.

De igual manera se recuerda estar al dia con la documentaciéon de ley que se
exige para labor de cada uno de los colaboradores de la contratista de Obra.
Todos los trabajadores de obra deben tener conocimiento claro las actividades a
realizar en esta dependencia como también, claridad, de las especificaciones para
ejecucion y el alcance de estas, con el fin de no generar reprocesos en las
actividades realizadas. EL costo de ejecucion de actividades por reproceso es
asumido por el contratista de obra.

Todos los espacios deben contar con un plano impreso del area a intervenir y
haber socializado con el personal de obra las intervenciones conforme a Planos y
disefios entregado por la FGN.

El contratista debera entregar el documento de “ACTA DE ENTREGA DE
ELEMENTOS DESMONTADOS” documento que se debe tener previo al inicio de
labores de desmonte de elementos a entregar a la FGN, y contener el listado d

elementos y condiciones de entrega de los mismos.
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ACUERDOS

1. La entrega del area se efectta en las condiciones descritas, quedando el
contratista responsable por dafios y afectaciones posteriores a esta entrega.

2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables.

3. Elresguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio
entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

4. Las partes declaran conformidad con lo sefialado en la presente acta.

JAVIER DAVID BRITD SUAREZ :
DIRECTOR DE LA OBRA MRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25

Anexos Plano area a intervenir

Registro fotogréafico area entregada
C.C. Geovanny Cely Urrea — Supervisor del contrato de Interventoria
Proyecté Ing. Augusto Castillo S.
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REGISTRO FOTOGRAFICO AREAS A INTERVENIR, CONTROL DISCIPLINARIO
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PLANO INTERVENCION COCINETA — CONTROL DISCIPLINARIO
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