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ACTA DE ENTREGA DE ESPACIOS PARA INICIO DE OBRA 

En la ciudad de Bogotá D, C a los 20 días del mes de OCTUBRE del año 2025, siendo 

las 8:00 am, se reunieron en la sede PALOQUEMAO, la cual se encuentra incluida en el 

listado de sedes priorizadas a intervenir por parte de la fiscalía general de la nación, para 

la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento de obra bajo el 

“CONTRATO DE OBRA No. FGN-NC-0189-2025”, ubicado en el Barrio Paloquemao 

KR 28 18 64 ED Antiguó Das, para realizar la entrega de áreas a intervenir así: 

 

POR EL CONTRATISTA / DIRECTOR DE LA OBRA 
 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ 
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 

 

POR LA INTERVENTORIA / DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
EDISON RICARDO DUARTE 
CONSORCIO TG003 25 

 

En cumplimiento del contrato de obra N° FGN-NC-0189-2025 de fecha 21 de AGOSTO 

de 2025, y del contrato de interventoría N° FEAB-0011-2025 de fecha 27 de AGOSTO 

de 2025, se procede a la entrega formal del área destinada a la ejecución del proyecto 

antes mencionado, a fin de que el contratista inicie con las actividades correspondientes. 

El plazo inicial es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del 8 de SEPTIEMBRE de 

2025, con fecha de terminación prevista para el 31 de DICIEMBRE de 2025. 

El valor del contrato de obra asciende a $3.817.400.000 (Tres mil ochocientos 

diecisiete millones cuatrocientos mil pesos), y el valor del contrato de interventoría a 

$476.437.608,22 (Cuatrocientos setenta y seis millones cuatrocientos treinta y siete 

mil seiscientos ocho pesos con veintidós centavos). 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ENTREGADA: 

Ubicación:  

Las superficies entregadas incluyen la siguiente descripción:  

 

1. EDIFICIO TRAZA – PUNTO FIJO COSTADO SUR (SOTANO -PISO 1 -2- Y 3)  

Espacio cerrado con acceso desde el sótano y en cada nivel por medio de escaleras de 

concretos muros en mampostería con pañete, estuco, y pintura. 

 

Los muros interiores, con acabado en pintura sobre estuco, serán intervenidos en su 

totalidad en el área demarcada para el punto fijo desde el nivel de sótano 1 hasta el tercer 

nivel, teniendo en cuenta que también deben ser restauradas las placas de techo en cada 

nivel. El alcance de las intervenciones para esta área es: 

 

• Resane de muros y placas de techo, incluye el raspado en donde sea necesario, 

resane con masilla estuco o de requerirse restauración de pañete se deberá hacer 

en los puntos que aplique. 

• Aplicación de pintura vinilo tipo 1 en todas las superficies intervenidas previa lijada 

de las superficies a pintar. 

• Toda la ventanería se deberá sella los filos que presenten filtración, con materiales 

de cumplimiento y garantía para esta labor. Caso particular los ventanales de 

iluminación y/o ventilación existente s en los puntos d descanso entre cada tramo 

de los niveles a intervenir (Sótano-Piso 1,2 y Piso 3). 

• Todos los muros y remates de ventanería, puertas y techos que cuenten con filos 

y dilataciones se deben restaurar. 

• Los pisos deberán ser pulidos y sellados con productos idóneos y de garantía de 

la labor. 

• Si es necesario intervenir el exterior para mitigar las filtraciones al interior de 

techos muros, puertas y ventanas, será la interventoría quien autorice 

previamente la intervención de dichas áreas. 

 

Se adjunta el registro fotográfico previo a la intervención, incluyendo imágenes del 

entorno y del interior del espacio. 
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OBSERVACIONES 

 

• El contratista debe realizar la Socialización en todas las dependencias que 

interactúen y tengan área de referencia con los espacios a intervenir, es actividad 

es obligatoria para poder dar inicio y continuidad a las actividades en cada 

dependencia asignada por la Supervisión. (se debe realizar registro fotográfico y 

anexarlo al documento escaneado.), e impreso, el documento debe contar con la 

participación del contratista e interventoría y en los casos que se requiera de la 

supervisión. 

• En el interior del área a intervenir actualmente no encuentran objetos que impidan 

las labores mencionadas, por lo que el contratista deberá garantizar al final de la 

jornada un aseo prudente con el fin de iniciar labores al otro día sin inconvenientes 

por escombros u otros. 

• Se solicita para iniciar labores se cuenten con todas las herramientas idóneas, 

materiales, como también la ficha técnica de cada elemento y la ficha de seguridad 

de productos y materiales a utilizar, es claro que sin estos documentos la 

interventoría no permitirá el uso de los materiales presentados en obra. 

• De igual manera se recuerda estar al día con la documentación de ley que se 

exige para labor de cada uno de los colaboradores de la contratista de Obra. 

• Todos los trabajadores de obra deben tener conocimiento claro de las 

especificaciones para cada actividad y el alcance de estas, con el fin de que no 

se generen reprocesos en las actividades realizadas. 

• Todos los espacios deben contar con un plano impreso del área a intervenir y 

haber socializado con el personal de obra dichas intervenciones conforme a 

Planos y diseños. 
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ACUERDOS 

1. La entrega del área se efectúa en las condiciones descritas, en el registro 

fotográfico adjunto al presente documento. quedando el contratista responsable 

por daños y afectaciones posteriores a esta entrega. 

2. El contratista se compromete a iniciar los trabajos en la fecha prevista y 

conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables. 

3. El Contratista deberá realizar el cerramiento bajo las especificaciones indicadas 

en la sede y únicamente ocupará el área asignada por el funcionario de 

administración de le edificio. 

4. El resguardo y custodia de todos los elementos dentro de este espacio 

entregado es responsabilidad de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

5. Las partes declaran conformidad con lo señalado en la presente acta. 

 

  
 
 
 
___________________________                            _____________________ 
JAVIER DAVID BRITO SUAREZ   EDISON RICARDO DUARTE 
DIRECTOR DE LA OBRA    DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 CONSORCIO TG003 25 
    
 

 

 
 

Anexos Plano área a intervenir  
Registro fotográfico área entregada 

C.C. Geovanny Cely Urrea – Supervisor del contrato de Interventoría 
Proyectó     Ing. Augusto Castillo S. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO EDIFICIO TRAZAS PUNTO FIJO 
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REGISTRO FOTOGRAFICO EDIFICIO TRAZAS PUNTO FIJO 
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GEOMETRIA SECCIONES A INTERVENIR  SOTANO -PRIEMR -SEGUNDO Y TERCER PISO 

SEDE PALOQUEMAO – ANTIGUO EDIFICIO DAS – EDIFICIO TRAZAS 
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