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SUPERVISIÓN             X 
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1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 4600018241 

 X FECHA DE SUSCRIPCION:    06/08/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convenio Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 
16691 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP II 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 08/08/2025 

OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, 
niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de YALI para la vigencia 2025-2” 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE 
EDUCACION DIRECCION DE PERMANENCIA 

ESCOLAR E INCLUSION EDUCATIVA 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO DE YALÍ 

NIT NIT 890.980.964-8 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS M/L ($ 266.329.726) 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS M/L ($ 266.329.726) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
 

RPC Departamento NUMERO: 4500065124 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 28/07/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 
 

INICIAL 

El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta 

ejecutar las raciones establecidas en el convenio 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

08/08/2025 30/11/2025 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

FECHA DE 
TERMINACION 

 N/A N/A N/A 
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FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2025 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ 
(Técnico) 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA  
(Jurídico) 

Designación con radicado N° 2025020031650 
del 07/08/2025 

YOLIMA PEREZ CARVAJAL 
(Financiero) 

Designación con radicado N° 2025020034747  
del 25/08/2025 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 100% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 95% 

 
% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas 
en el mismo. El municipio realizó el suministro de 47.905 raciones de las 47.905 establecidas en el convenio.  
 
% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al primer y segundo desembolso, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los 
convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.  
 
Nota: Cabe destacar que, el recurso financiero inejecutado corresponde al valor no ejecutado por concepto de manipuladoras de alimentos; lo 
anterior, se puede constatar en el anexo de Bolsa Común y certificados de relación de personal manipulador de alimentos. 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de YALÍ. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la 
Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del 
Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo 
N°4600018241 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su 
contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.  
 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo, deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de 
desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior, 
deberá permitir aunar esfuerzos para la conformación de la bolsa común con recursos para el financiamiento del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio. 
 
El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 47.905 raciones, durante 67 días calendario escolar, 
tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 715 67 47.905 
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Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de 
Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

N° 
sedes 
RPS 

N° 
sedes 

RI 

N° 
sedes 
CCT 

Total sedes 
priorizadas 

N° 
cupos 
RPS 

N° 
cupos 

RI 

N° 
cupos 
CCT 

Total 
cupos 

14 0 0 14 715 0 0 715 

 
Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el 
personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las 
características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de contrato 
N° manipuladoras 

urbana 
N° manipuladoras 

rural 

Laboral tiempo 
parcial 

4 13 

 

Para la operación del PAE vigencia 2025-2, el municipio conformó la bolsa común, en la cual describe las fuentes 
de financiación y su destinación:  

 

N° Fuente de financiación permitidas por la normatividad del PAE Conformación de bolsa común  

  Descripción concepto Valor 
concepto 

1 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 1. Compra de alimentos. (Víveres)  118.873.755 

2 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

58.021.557 

3 e2) Recursos propios Municipio 1. Compra de alimentos. (Víveres)  8.462.354 

4 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 3. Transporte de alimentos (Víveres) 9.726.184 

8 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 2.4 Dotación personal manipulador 
de alimentos  

3.420.000 

9 c) Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Otras 
Participaciones (Prestación del Servicio, Calidad Matrícula Oficial, 
Propósito General). Distribuidos por el DNP a los Municipios y 
Distritos y asignados por el Ministerio de Educación Nacional a las 
ETC y las Instituciones Educativas, y por el MHCP a los Municipios 
y Distritos. Se ejecuta a criterio de disponibilidad y priorización de 
las Entidades Territoriales. 

5. Dotación de insumos e 
implementos de aseo. 

1.714.400 

5 b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP 
Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios 
y Distritos. 

3. Transporte de alimentos (Víveres) 13.418.405 
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6 b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP 
Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios 
y Distritos. 

2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

6.000.000 

11 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

23.147.424 

 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 1. Compra de alimentos. (Víveres)  118.873.755 

7 c) Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Otras 
Participaciones (Prestación del Servicio, Calidad Matrícula Oficial, 
Propósito General). Distribuidos por el DNP a los Municipios y 
Distritos y asignados por el Ministerio de Educación Nacional a las 
ETC y las Instituciones Educativas, y por el MHCP a los Municipios 
y Distritos. Se ejecuta a criterio de disponibilidad y priorización de 
las Entidades Territoriales. 

4. Dotación de menaje, equipos y 
utensilios requeridos para la 

prestación del servicio. 

5.332.115 

 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 1. Compra de alimentos. (Víveres)  118.873.755 

3 e2) Recursos propios Municipio 1. Compra de alimentos. (Víveres)  8.462.354 

10 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 1. Compra de alimentos. (Víveres)  42.380.910 

12 e2) Recursos propios Municipio 1. Compra de alimentos. (Víveres)  4.639.821 

2 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

58.021.557 

5 b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP 
Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios 
y Distritos. 

3. Transporte de alimentos (Víveres) 13.418.405 

13 e2) Recursos propios Municipio 3. Transporte de alimentos (Víveres) 4.685.009 

15 b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP 
Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios 
y Distritos. 

2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

2.000.000 

14 e1) Recursos  Convenio Departamento de Antioquia 3. Transporte de alimentos (Víveres) 3.713.381 

TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO 259.283.211 

TOTAL RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO  46.252.104 

TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025  305.535.315 

CIFRA CONTROL  0 

 
 

Para el trámite del segundo y último desembolso, reportó ejecución de los recursos correspondientes al convenio 
interadministrativo en los ítems que se describen a continuación: 
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CÓDIGO No CONTRATO TIPO DE CONTRATO
NOMBRE  

OPERADOR
NIT OPERADOR VALOR CONTRATO NÚMERO FECHA VALOR FACTURA NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

VR. 

DEDUCCIONES 

Y OTROS

CONCEPTO DE 

DEDUCCIÓN Y 

OTROS

VALOR EGRESO

1 2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
118.873.755

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            77.960.883                                           40.912.872 

2 2.3.2.02.01.002

2. Contratación del 

personal manipulador de 

alimentos

58.021.557
OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            44.557.511                                           13.464.046 

3 2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
8.462.354

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            6.188.969                                                2.273.386 

4 2.3.2.02.01.002
3. Transporte de 

alimentos (Víveres)
9.726.184

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            8.215.350                                                1.510.834 

8 2.3.2.02.01.002

2.4 Dotación personal 

manipulador de 

alimentos 

3.420.000
OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            3.420.000                                                               -   

9 2.3.2.02.01.002
5. Dotación de insumos e 

implementos de aseo.
1.714.400

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-250 5/12/2025 142.057.112,50            1.714.400                                -   

5 2.3.2.02.01.002
3. Transporte de 

alimentos (Víveres)
13.418.405

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-252 5/12/2025 77.496.064,90              8.642.591                                                4.775.814 

6 2.3.2.02.01.002

2. Contratación del 

personal manipulador de 

alimentos

6.000.000
OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-252 5/12/2025 77.496.064,90              6.000.000                                                               -   

11 2.3.2.02.01.002

2. Contratación del 

personal manipulador de 

alimentos

23.147.424 ESAL-002-SG-2025 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545 A-252 5/12/2025 77.496.064,90              22.076.944                                             1.070.480 

2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
118.873.755

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-252 5/12/2025 77.496.064,90              40.776.530                     136.342 

7 2.3.2.02.01.002

4. Dotación de menaje, 

equipos y utensilios 

requeridos para la 

prestación del servicio.

5.332.115
OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              5.332.115                                                               -   

2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
118.873.755

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              136.342 -                               0 

3 2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
8.462.354

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              2.218.153                                                      55.232 

10 2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
42.380.910 ESAL-002-SG-2025 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              42.380.910                                                             0 

12 2.3.2.02.01.002
1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
4.639.821 ESAL-002-SG-2025 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              4.639.821                                -                               0 

2 2.3.2.02.01.002

2. Contratación del 

personal manipulador de 

alimentos

58.021.557
OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              13.464.046                                                            -   

5 2.3.2.02.01.002
3. Transporte de 

alimentos (Víveres)
13.418.405

OTROSI No 2 ESAL-

018-SG
SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 224.968.770 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              4.775.814                                                               -   

13 2.3.2.02.01.002
3. Transporte de 

alimentos (Víveres)
4.685.009 ESAL-002-SG-2025 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545 A-253 5/12/2025 77.294.122,30              4.346.921                                                    338.088 

15 2.3.2.02.01.002

2. Contratación del 

personal manipulador de 

alimentos

2.000.000 ESAL-002-SG-2025 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545                 2.000.000 

14 2.3.2.02.01.002
3. Transporte de 

alimentos (Víveres)
3.713.381 ESAL-002-SG-2026 SUMINISTROS

FUNDACIÓN 

CENTRAL 

MAYORISTA

811016502-8 80.566.545                 3.713.381 

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e2) Recursos propios Municipio PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

c) Recursos del Sistema General de 

Participaciones - SGP Otras Participaciones 

(Prestación del Servicio, Calidad Matrícula 

Oficial, Propósito General). Distribuidos por 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

VALOR LEGALIZADO
VALOR POR 

LEGALIZAR

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

c) Recursos del Sistema General de 

Participaciones - SGP Otras Participaciones 

(Prestación del Servicio, Calidad Matrícula 

Oficial, Propósito General). Distribuidos por 

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

b) Recursos del Sistema General de 

Participaciones – SGP Asignación Especial 

Alimentación Escolar. Distribuidos por el 

Departamento Nacional de Planeación - 

RELACIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DEL PAE
POSICIÓN PRESUPUESTAL -POSPRE

DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR CONCEPTO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e2) Recursos propios Municipio PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

#

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

EGRESOFACTURA

RUBRO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS 

POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

b) Recursos del Sistema General de 

Participaciones – SGP Asignación Especial 

Alimentación Escolar. Distribuidos por el 

Departamento Nacional de Planeación - 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

e2) Recursos propios Municipio

e2) Recursos propios Municipio

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia

b) Recursos del Sistema General de 

Participaciones – SGP Asignación Especial 

Alimentación Escolar. Distribuidos por el 

Departamento Nacional de Planeación - 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

b) Recursos del Sistema General de 

Participaciones – SGP Asignación Especial 

Alimentación Escolar. Distribuidos por el 

Departamento Nacional de Planeación - 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

e1) Recursos  Convenio Departamento de 

Antioquia
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

 
 

252.988.516                    
43.858.784                             

296.847.300                           

6.294.695                                

7.046.515-                                CIFRA CONTROL

LEGALIZACIÓN RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO

LEGALIZACIÓN RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO

LEGALIZACIÓN CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025 A LA FECHA

PENDIENTE POR LEGALIZAR RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

 
 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 11/08/2025.  De acuerdo 
con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se 
relaciona la siguiente ejecución de raciones: 
 
Raciones Jornada regular  
 

Periodo Consumo Días  Modalidad Cupos  Raciones  

11/08/2025 AL 22/08/2025 9 RPS 715 6.435 

25/08/2025 AL 05/09/2025 10 RPS 715 7.150 

08/09/2025 AL 19/09/2025 10 RPS 715 7.150 

22/09/2025 AL 03/10/2025 10 RPS 715 7.150 

14/10/2025 AL 24/10/2025 9 RPS 715 6.435 

27/10/2025 AL 07/11/2025 9 RPS 715 6.435 

10/11/2025 AL 24/11/2025 10 RPS 715 7.150 

Total raciones 67     47.905 

* Ración Preparada en Sitio – RPS 
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2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°4 y desembolso N°2, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en 
cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del 
servicio, desde lo técnico Martha Patricia Arango Rodríguez, desde lo financiero Yolima Pérez Carvajal con 
designación radicado 2025020034747 de agosto 29-2025 y desde lo jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga. 
 
El Municipio presentó en el mes de agosto de 2025 los documentos de la contratación para la prestación del 
servicio, a través del radicado N°2025010437112 del 25/08/2025, una vez verificados por los roles técnico, jurídico 
y financiero se avaló el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 70% de los recursos del convenio a través del 
radicado N°2025030265522 del 24/09/2025. 
 
Para el presente informe de seguimiento y SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al 30% de los recursos 
restantes del convenio aportados por el Departamento que se realiza una vez se ejecute el 100% de las raciones, 
que se encuentran efectivamente ejecutadas y avaladas por la supervisión del convenio, el municipio soportó la 
ejecución de la prestación del servicio y entrega del 100% de las raciones pactadas con corte al 24/11/2025 
mediante sistema de carpetas con radicado N°2025010653722 del 02/12/2025, verificados por la supervisión 
técnica, jurídica y financiera.  
 
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
Para la ejecución del convenio, el municipio realiza OtroSi N°2 Modificatorio al Convenio de Cooperación ESAL-
018-SG, firmado el 04/08/2025. Proceso ESAL-018-SG-2025 publicado en la plataforma SECOP II régimen 
especial, el 27/10/2025 realiza nuevo proceso N° ESAL- 002- SG-2025, por 18 días, para un total de 67 días 
calendario escolar, como se indica en el siguiente cuadro resumen: 
 

N° 
PROCESO 

SECOP 

N° 
CONVENIO 

NOMBRE 
OPERADOR/ 

CEDULA O NIT 

VALOR 
CONTRATO 

DIAS 
CONTRATADO

S 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR DE 
LA RACIÓN  

ESAL-018-
SG-2025 

ESAL-018-
SG-2025 

FUNDACIÓN 
CENTRAL 

MAYORISTA NIT 
811.016.502-8 

Inicial 
$ 537.705.465 

Inicial 
120 169 días 

calendario 
escolar 

$4.307 

OtroSi N°2 
Adición 

$ 224.968.770 

OtroSi N°2 
Prórroga 

49 

PROCESO 
COMPETITI

VO 002-
2025 

ESAL- 002- 
SG-2025 

FUNDACIÓN 
CENTRAL 

MAYORISTA NIT 
811.016.502-8 

$80.566.545 18  
18 días 

calendario 
escolar 

VALORES TOTALES $ 843.240.780  187  $4.307  

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

100% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

0% 
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 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del convenio de 
conformidad con el alcance y 
especificaciones técnicas del 
estudio previo y con sujeción a los 
lineamientos técnicos y 
administrativos que rigen la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias para la 
entrega efectiva del complemento 
alimentario bajo cualquiera de las 
modalidades de atención del 
servicio establecidas por la Unidad 
Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA:  

 
- Modalidad preparada en sitio, como 

principio general para la atención.  
- Comida caliente transportada, en 

caso tal que no se cuente con las 
condiciones para la implementación 
de la modalidad preparada en sitio.  

- Modalidad industrializada, debe 
considerarse como última opción 
teniendo en cuenta las condiciones 
para su implementación (Artículo 6 
Resolución UApA 0335 de 2021, 
Anexo técnico Alimentación 
Saludable y Sostenible en el PAE 
numeral 4.1.3) Esta modalidad 
deberá estar debidamente 
soportada y con acta de Comité 
Territorial de Planeación y 
Seguimiento estableciendo el 
periodo de tiempo durante el cual se 
implementará, información que 
deberá ser enviada a la supervisión 
para su respectivo seguimiento.  

 
La atención de acuerdo a la modalidad 
del programa deberá realizarse a los 

15% 100% Seguimiento 
ejecución PAE 

 
Certificado 
acumulado 
raciones 

suministradas 
 

Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 

El municipio entregó la 
información de 
priorización, donde se 
evidencia que para 14 
sedes priorizó la 
ejecución del programa 
bajo la modalidad de 
Ración Preparada en 
Sitio-jornada regular en 
14 sedes. 
 
Como evidencia de lo 
anterior, se relaciona en 
el presente informe y de 
acuerdo a los periodos 
de entrega, la ejecución 
así:   
  

Ejecución de raciones 

Raciones 
contratadas  

47.905 

Raciones totales 
ejecutadas al 
corte PAE Reg. 

47.905 

Raciones que 
faltan por 
ejecutar  

0 

Total, 
porcentaje de 
ejecución  

100% 

  
El convenio 
interadministrativo se 
suscribe para el 
suministro de raciones a  
715 beneficiarios.  
 

El Programa de 
Alimentación Escolar - 
PAE establece 
suministrar un 
complemento alimentario 
a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
registrados en la 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

beneficiarios matriculados de forma 
oficial en el SIMAT que cumplan los 
criterios de priorización realizando el 
registro de la estrategia de 
Alimentación Escolar (caracterización) 
según la Resolución 00335 de 2021, y 
Resolución 18858 del 2018, sin 
superar los cupos definidos 
diariamente y durante los días del 
calendario escolar, para la modalidad 
regular y la modalidad de jornada 
única (Si aplica JU), diligenciando los 
formatos indicados por la Unidad 
Especial de Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – UApA y 
por la Entidad Territorial Certificada - 
ETC. 
 
Parágrafo (En caso que aplique PAE 
con enfoque diferencial): La aplicación 
del ciclo de menú diferencial para el 
pueblo Senú del Municipio, se hará en 
los establecimientos educativos 
identificados para ejecutar la 
Resolución 18858 de 2018 que 
atienden población mayoritariamente 
indígena y aquellos que se encuentren 
ubicados en territorio indígena, 
manteniendo los criterios de 
focalización establecidos en la 
Resolución 00335 de 2021.  
En el cumplimiento del ciclo de menú 
diferencial indígena, en caso de no 
encontrarse algún alimento y que 
luego de acudir a la lista de 
intercambio se evidencia la 
imposibilidad de dar cumplimiento del 
menú del día programado, se podrá 
acudir al cambio del menú completo e 
intercambiarlo con alguno de los tres 
(3) menús de intercambio establecido 
para el ciclo de menú diferencial. Sólo 
se podrá realizar este intercambio de 
menú dos veces por mes con previa 
notificación (mínimo cinco días) y 
aprobación de la supervisión de la 
entidad territorial certificada. 

matrícula oficial, donde 
desde los criterios de 
focalización establecidos 
en los lineamientos 
técnico, administrativos 
de PAE, es posible 
atender desde el grado 
preescolar hasta básica y 
media; buscando 
caracterizar a estos 
escolares en la 
estrategia de 
alimentación escolar 
creada por la ETC, 
priorizando los 
beneficiarios de acuerdo 
a la disponibilidad de los 
cupos; no obstante se 
precisa que todos los 
escolares efectivamente 
matriculados en SIMAT 
son sujeto de ser 
atendidos con el PAE, 
por lo que no contar con 
el registro en la 
estrategia, no es una 
limitante para que se 
preste la atención con el 
programa. 

Información verificada 
por el supervisor técnico. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Total 15% 100%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de 
obligaciones (15% suma / 1 que son las obligaciones = 15%). Corresponde a las raciones suministradas por el 
conveniente durante el periodo de seguimiento.  
 
Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (100% suma/ 1 que son las 
obligaciones = 100%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de 
acuerdo a las establecidas en el mismo.  
 
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace 
necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior 
atendiendo que del convenio No. 4600018241 suscrito entre las partes municipio de YALÍ y Departamento de 
Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 
  
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes 
y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del 
servicio. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

2. El Municipio goza de autonomía 
técnica, administrativa, financiera, 
contable, ambiental y jurídica para 
realizar los procesos de 
contratación necesarios para la 
ejecución de las actividades del 
convenio para lo cual deberá 
garantizar que se realicen de 

Cumple Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
SECOP 

ESAL-018-SG-
2025  

 

Para garantizar el cumplimiento del objeto del 
convenio para la operación del PAE, el 
municipio de YALÍ publicó en la plataforma 
SECOP II proceso SUBASTA N° ESAL-018-
SG-2025 suscrito el 17/01/2024, el cual fue 
adjudicado a la “FUNDACIÓN CENTRAL 
MAYORISTA” con NIT: 811016502-8 
representada por JORGE RICARDO 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

conformidad con las normas 
establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar 
la supervisión y/o interventoría y 
demás controles que garanticen 
la calidad y ejecución del 
proyecto. El departamento de 
Antioquia queda exonerado de las 
controversias que puedan surgir 
en dichos procesos contractuales.  
En cumplimiento de lo anterior se 
debe presentar, una vez suscrito 
el contrato o convenio 
celebrado(s) con el operador, a la 
Supervisión del presente 
convenio de la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria MANÁ, 
como fuente de verificación los 
siguientes documentos:  
 Documentos etapa 

precontractual (pliego 
definitivo, estudio previo, 
Disponibilidad presupuestal, 
entre otros). 

 Convenio (s) y/o contrato con 
el operador que asumirá la 
ejecución del presente 
convenio.  

 Acta de inicio del convenio (s) 
y/o contrato con el operador.  

 Garantías solicitadas al 
ejecutor del PAE (pólizas de 
cumplimiento, calidad del 
servicio, salarios y 
prestaciones sociales, 
responsabilidad civil 
extracontractual conforme al 
Decreto 1082 de 2015) y acta 
de aprobación de estas.  

 Para la operación del PAE 
para pueblos indígenas, 
presentar el acta de 
aprobación del operador por 
parte de la Junta de Cabildo o 
la estructura político 
administrativa indígena del 
Municipio (Cuando aplique). 

 Decreto de incorporación de 
los recursos aportados en el 

Oficio aval 
revisión 

documental con 
radicado  

N°2025030265522 
del 24/09/2025 

 
Sistema de 

carpetas con 
radicado 

N°2025010653722 
del 02/12/2025 

ROMERO FLORIDO identificado legalmente 
con cédula de ciudadanía 80.089.901; por un 
valor inicial de QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/L ($540.696.961) Para la ejecución de 120 
días calendario escolar. 
 
-Objeto: “INTEGRAR ESFUERZOS 
INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON 
MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 
YALÍ ANTIOQUIA". 
 

El contrato celebrado por el Municipio de YALÍ 
con la FUNDACIÓN CENTRAL MAYORISTA, 
No ESAL-018-SG del 17 de enero de 2025, 
tiene fecha de inicio el día 17 de enero de 
2025, y los contratos de obra labor con las 
manipuladoras de alimentos tienen como 
fecha de inicio la relacionada en el certificado 
y la base de datos allegada por el municipio 
con la discriminación de estas en la columna 
fecha de inicio, documento firmado por el 
señor alcalde de Yalí JHON JAIRO GIRALDO 
POSADA, el Secretario General y de 
Gobierno, señor ROBINSON ANDRES 
MUNERA ROLDAN, quien funge como 
supervisor del contrato y el representante 
Legal del contratista FUNDACIÓN CENTRAL 
MAYORISTA, la señora MARTHA EUGENIA 
QUINTERO GIL, anterior representante legal. 
 

CONTRATO 
No. 

FECHA 
DE INICIO 

FIRMADO 
POR EL 

SUPERVISOR 
DESIGNADO 

MUNICIPIO 

FIRMADO POR EL 
SUPERVISOR DESIGNADO 
OPERADOR/CONTRATISTA 

ESAL-018-
SG 

17/01/2025 

ROBINSON 
ANDRES 
MUNERA 

ROLDAS – 
SECRETARIO 
GENERAL Y 

DE 
GOBIERNO 

MARTHA EUGENIA 
QUINTERO GIL. 

FUNDACIÓN CENTRAL 
MAYORISTA 

 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP N° 01177 del 19/06/2025 por valor de 
CINCUENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO M/L 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

convenio interadministrativo al 
presupuesto del municipio 
mediante acto administrativo.  

 Compromiso Presupuestal que 
ampara el contrato o convenio 
celebrado(s) con el operador 
que permite identificar la 
fuente de financiación.  

 Acto administrativo de la 
designación de supervisión y/o 
interventoría del municipio de 
cada proceso contractual.  

 Para cada proceso 
contractual, realizar y 
presentar el análisis de 
mercado y estudio de costos 
del ciclo de menú y demás 
costos de operación del 
programa.  

 
Parágrafo (En caso que aplique PAE 
con enfoque diferencial): Para la 
ejecución del PAE para pueblos 
indígenas, en materia de 
contratación se dará cumplimiento al 
numeral 5 de la Resolución 18858 
del 2018, dando prioridad a las 
autoridades indígenas que 
manifiesten su interés y tengan la 
experiencia y la capacidad 
administrativa para ejecutar el 
Programa de Alimentación Escolar - 
PAE. En caso que los pueblos 
indígenas no estén interesados o no 
cuenten con la experiencia y 
capacidad administrativa para 
ejecutar el PAE, la entidad territorial 
podrá contratar un operador externo 
a las autoridades indígenas el cual 
deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en estos lineamientos y 
acoger la implementación del ciclo 
de menú con enfoque diferencial 
para el pueblo indígena Senú 
aprobado por las autoridades 
indígenas Senú del departamento. 
Así mismo, deberá contar con la 
aprobación de la Junta del Cabildo o 
la estructura de representación legal 

($53.264.145), con las siguientes fuentes de 
financiación SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL 
$7.640.763 y RECURSOS DEL BALANCE DE 
LIBRE DESTINACIÓN ($45.623.362) 
 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP N° 01308 del 04/08/2025 por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS M/L 
($266.329.726), con las siguientes fuentes de 
financiación OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON 
DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL 
GOBIERNO GENERAL 
 
-Certificado de Registro Presupuestal RPC N° 
01317 del 04/08/2025 por valor de 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA M/L 
($224.968.770), el aporte del departamento se 
encuentra dentro del rubro presupuestal 
2.3.2.02.01.002  
 
Para la ejecución del convenio 
interadministrativo 4600018241, se firma Otro 
Si N°2 al Contrato ESAL-018-SG del 17 de 
enero de 2025, se aumenta el valor del mismo 
en $ 224.968.770 alcanzando un valor total de 
$ 765.665.731 y se amplía la vigencia de las 
garantías 49 días escolares. 
 
- Póliza de seguro de cumplimiento, N° 65-44-
101236882, anexo N° 2, emisión original y su 
respectivo anexo con la aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A, expedido el 
08/08/2025 con los siguientes amparos: 
 

 
 
-Póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual derivada de cumplimiento N° 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

político administrativa indígena del 
Municipio. 

60-40-101079826, anexo N° 1, emisión 
original y su respectivo anexo con la 
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, 
expedido el 08/08/2025 con los siguientes 
amparos:  
 

 
 

Se allega ACTA DE APROBACION DE LA 
POLIZA, expedida 08/09/2025, suscrito por el 
señor alcalde del Municipio de Yalí, a través 
del cual se aprueban las Pólizas N°65-44-
101236882, anexo 2, y póliza No. 60-40-1010-
79826, anexo 1, expedida el 08/08/2025, 
expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 

-Se incorporan los recursos aportados en el 
convenio al presupuesto del municipio de Yalí, 
mediante Acto Administrativo Decreto No. 
0094 del 4 de agosto de 2025, la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS ($ 266.329.726 ).  

 
Nuevo proceso: Para continuar con el 
cumplimiento del objeto del convenio para la 
operación del PAE, el municipio de YALÍ 
publicó en la plataforma SECOP II proceso 
PROCESO COMPETITIVO 002-2025 N° 
ESAL- 002- SG-2025, suscrito el 27/10/2025, 
el cual fue adjudicado a la “FUNDACIÓN 
CENTRAL MAYORISTA” con NIT: 811016502-
8 representada por JORGE RICARDO 
ROMERO FLORIDO identificado legalmente 
con cédula de ciudadanía 80.089.901; por un 
valor inicial de OCHENTA MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($80.566.545). Para la ejecución de 18 días 
calendario escolar. 
 
Fecha de inicio: 27/10/2025 
 
Objeto: “INTEGRAR ESFUERZOS 
INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
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ESCOLAR PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON 
MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 
YALI ANTIOQUIA”. 

 

-Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP N° 01308 del 04/08/2025 por valor de $ 
266.329.726, con las siguientes fuentes de 
financiación OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON 
DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL 
GOBIERNO GENERAL 

 
-Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP N° 01177 del 19/06/2025 por valor de 

$53.264.145, con las siguientes fuentes de 
financiación SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL 
$7.640.763 y RECURSOS DEL BALANCE DE 
LIBRE DESTINACIÓN ($45.623.362) 

  

-Certificado de Registro Presupuestal RPC N° 
01616 del 27/10/2025 por valor de 
$80.566.545. 

 
- Póliza de seguro de cumplimiento N° M-
1002802278 con la aseguradora SEGUROS 
MUNDIAL S.A., expedido el 27/10/2025 con 
los siguientes amparos: 

 
 
-Póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual N° M100072257, con la 
aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A, 
expedido el 27/10/2025 con los siguientes 
amparos:  
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-Se allega ACTA DE APROBACION DE LA 
POLIZA, expedida 27/10/2025, suscrito por el 
señor alcalde del Municipio de Yalí, a través 
del cual se aprueban las Pólizas N° M-
1002802278 y N° M100072257, expedidas el 
27/10/2025 con la aseguradora SEGUROS 
MUNDIAL S.A. 

 

Supervisión: 

 
Documento Designación 
de Supervisión: 

Oficio 

Fecha Designación de 
Supervisión: 

17/01/2025 

Nombre Supervisor(a) 
Designado(a): 

ROBINSON ANDRES 
MUNERA ROLDAN 

Cargo Actual 
Supervisor(a) 
Designado(a): 

SECRETARIO GENERAL 
Y DE GOBIERNO 

 
Información verificada por el equipo 
supervisor. 

3. Si el municipio, para la ejecución 
de los recursos del presente 
convenio, celebra contrato y/o 
convenio con una Entidad Sin 
Ánimo de Lucro - ESAL, sujeta a 
inspección, vigilancia y control 
(Asociación, Corporación, 
Fundación, Entidades 
Educativas), por parte del 
Gobernador del departamento de 
Antioquia en virtud de la 
delegación de funciones conferida 
por el Presidente de la República 
en el Decreto Nacional 1318 de 
1988, deberá exigir la 
presentación del certificado de 
cumplimiento normativo que 
expide la Dirección de Asesoría 
Legal y de Control del 
Departamento, en donde conste 
que la persona jurídica ha 
aportado la documentación de 
carácter administrativo, financiero 
y contable correspondiente a la 
vigencia inmediatamente anterior, 
en cumplimiento del Decreto 1093 
de 1989 y demás normas 
complementarias. En caso de 

Cumple  Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
SECOP 

ESAL-018-SG-
2025 

 
Sistema de 

carpetas con 
radicado 

N°2025010653722 
del 02/12/2025 

El municipio celebró contrato con la ESAL 
(entidad sin ánimo de lucro) FUNDACIÓN Y 
BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL 
MAYORISTA identificada con NIT. 
811.016.502-8, con la siguiente información: 
 

No. 
CERTIFICADO 
CUMPLIMIENT
O NORMATIVO 

FECHA EMISIÓN 
CERTIFICADO 

ENTIDAD QUE 
EMITE 

CERTIFICADO 

2025030192408 26/06/2025 

DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA - 
DIRECCION DE 

ASESORIA 
LEGAL Y 

CONTROL 

 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/
NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

celebrarse contrato y/o convenio 
con una Entidad sin ánimo de 
Lucro frente a la cual la 
inspección, vigilancia y control 
(Asociación, Corporación, 
Fundación, Entidades 
Educativas), no corresponda al 
Gobernador del departamento de 
Antioquia, deberá aportarse el 
certificado descrito o análogo 
expedido por la autoridad 
competente.  

4. El municipio solicitará al operador 
seleccionado, contar con el 
personal manipulador de 
alimentos suficientes que operará 
en los establecimientos 
educativos de acuerdo con las 
características de su territorio en 
cumplimiento a la normativa de la 
modalidad de contrato. 
 
El municipio deberá verificar que 
el operador cumpla con las 
obligaciones contractuales con el 
personal manipulador de 
alimentos.  

 
Parágrafo: El municipio apropiará los 
recursos y realizará las gestiones 
necesarias para controlar y mitigar 
cualquier tipo de riesgos o 
contingencias que se presenten con 
el personal manipulador de alimentos 
de los establecimientos educativos. 
En caso de que el municipio exceda 
el aporte de cofinanciación 
presupuestado por el departamento, 
deberá asumir los costos adicionales 
en el marco de la conformación de la 
bolsa común. 

Cumple Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 

El municipio de YALÍ cuenta con 17 
manipuladoras de alimentos en el Programa 
de Alimentación Escolar PAE, contratadas por 
el operador “FUNDACIÓN CENTRAL 
MAYORISTA” con NIT: 811016502-8 
representada por JORGE RICARDO 
ROMERO FLORIDO C.C 80.089.901. 
 
El municipio envía relación del personal 
manipulador de alimentos en el cual se logra 
evidenciar el tipo de relación laboral, 
vinculación al SGSSS, la fecha de inicio, 
institución educativa en la cual presta sus 
servicios, valor devengado, de cada una, 
asimismo, se evidencian soportes del pago de 
la nómina y de afiliación y pago de la SGSSS 
y ARL. 
  

Mes 
ejecución  Horas 

N° 
manipuladoras 

totales  
Total  

Noviembre 

4 8  
17 5 6 

7 3 

  
Información verificada por el supervisor 
técnico. 

5. El municipio en el marco del 
Anexo Técnico de Compras 
públicas locales que hace parte 
de los Lineamientos Técnico-
Administrativos del Programa de 
Alimentación Escolar (Resolución 
00335 de 2021 así como la 
Resolución 374 de 2024), para 

Cumple  Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 
 

Se diligencia el formato reporte de 
proveedores en la operación del programa de 
alimentación escolar, con el alimento que 
suministra identificando si corresponde a 
compra local. 
 
Evidenciando un promedio de compra local 
por los meses reportados del 27.5%, 
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dar cumplimiento a la Ley 2046 
de 2020, reglamentada por el 
Decreto 248 de 2021 que 
establece condiciones e 
instrumentos de abastecimiento 
alimentario para que todos los 
programas públicos de suministro 
y distribución de alimentos 
promuevan la participación de 
pequeños productores locales y 
productores locales 
agropecuarios de la Agricultura 
Campesina, Familiar y 
Comunitaria - AFC, o de sus 
organizaciones legalmente 
constituidas, debe incluir este 
componente en sus procesos 
contractuales. 
 

La secretaria de Agricultura 
municipal debe identificar, registrar y 
certificar ante la Secretaría de 
Agricultura Departamental a los 
pequeños productores locales 
utilizando los canales establecidos 
por el Departamento de Antioquia.  

 
Una vez realizado el proceso 
contractual, el municipio solicitará al 
operador seleccionado, el registro de 
sus contratos para la operación del 
programa en el aplicativo 
https://compan.antioquia.gov.co con 
el fin de tener acceso directo a la 
base de datos Departamental de 
pequeños productores, además 
deberá atender las convocatorias 
que desde el nivel nacional y 
departamental se realicen para 
participar en las jornadas de 
compras públicas de alimentos, con 
el fin de identificar la oferta, en aras 
de realizar una inversión progresiva 
mínima del 30% del valor asignado 
en el convenio para víveres, a 
pequeños productores agropecuarios 
locales de acuerdo a la priorización 
de la zona geográfica, así: municipal, 
subregional, departamental y 

representados en alimentos como: carne, 
leche y queso. 
 
Asimismo, se consolida la información 
soportada en el formato de Compra Pública 
local de las compras realizadas mes a mes en 
la siguiente tabla: 
 

Mes % de compra local 

Agosto 27.74 % 

Septiembre 30 % 

Octubre 26.40% 

Noviembre 25.86% 
 
Reposan soportes de la carne como las guías 
sanitarias, guías de movilización y guías de 
transporte. 
 
Se observan fichas técnicas de la carne, 
lácteos, pan, granos, harina, avena, carve. 
 
Se evidencia pantallazo del registro del 
operador y del supervisor en el aplicativo 
COMPAN. 
 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 
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regional. 
 
Cuando aplique PAE con enfoque 
diferencial, deberá fortalecerse la 
autonomía y cultura alimentaria 
propia para garantizar la 
disponibilidad de alimentos para las 
diferentes preparaciones que 
conforman el ciclo de menú.  
 
Los municipios que no puedan 
cumplir con la compra pública local 
de alimentos aplicando la prioridad 
de la zona geográfica descrita 
anteriormente, informarán por escrito 
a la supervisión del convenio.  
 
Para realizar el seguimiento a todos 
los alimentos suministrados 
incluyendo los identificados como 
compra local, se deberá enviar a la 
supervisión trimestralmente durante 
la ejecución del convenio, el formato 
denominado “Listado de Alimentos y 
Compras Públicas Locales”, el cual 
contiene la información de los 
proveedores de alimentos con su 
respectivo registro sanitario y demás 
información requerida por el INVIMA, 
teniendo presente que los alimentos 
deben cumplir con características 
generales de calidad establecidas en 
el Anexo de la Resolución 00335 de 
2021, así como con lo estipulado en 
las Resoluciones: 005109 de 
diciembre 29 de 2005, 1506 de mayo 
6 de 2011, 2492 de 2022 y 18858 de 
2018 y las demás normas vigentes, 
de conformidad con la modalidad de 
atención aplicable. 
 
Parágrafo: El reporte se realiza 
utilizando un mismo formato de 
“listado de alimentos y compras 
públicas” por contrato realizado con 
el operador, registrando todos los 
alimentos suministrados por cada 
modalidad de atención implementada 
(Ración Preparada en Sitio - RPS 
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complemento, Jornada Única -JU 
almuerzo, Industrializada, PAE 
diferencial) y seleccionando en la 
casilla correspondiente aquellos que 
se clasifican como compra pública 
local. Adjuntar al reporte:  
- Fichas técnicas de los alimentos 

reportados. 
- Para las carnes adjuntar 

autorización de comercialización 
emitida por el INVIMA, guía 
sanitaria y guía de transporte. 

- Soportes correspondientes a los 
pagos realizados por la compra a 
pequeños productores locales o 
sus organizaciones. (Cuenta de 
cobro, recibo de caja menor, 
recibo manual, soporte de la 
transferencia, etc. para el caso de 
productores individuales y Factura 
electrónica, soporte de la 
transferencia bancaria, para el 
caso de las organizaciones) 

6. El municipio deberá realizar 
acciones de monitoreo, vigilancia 
y control para la operación del 
programa las cuales contemplan 
implementar el plan de 
saneamiento básico en los 
establecimientos educativos, 
realizar seguimiento en los 
establecimientos educativos, 
buscando acciones para 
minimizar los riesgos 
particularmente los referentes a 
las actividades dentro del 
comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de 
víveres y transporte de alimentos, 
aplicando los formatos 
establecidos para ello. 
 
Así mismo, deberá articular con 
los Técnicos del Área de Salud – 
TAS las visitas de inspección 
sanitaria a los establecimientos 
educativos, las bodegas de los 
proveedores o lugar de entrega 
de los complementos 

Cumple Sistema 
Electrónico para 
la Contratación 

Pública – 
SECOP 

ESAL-018-SG-
2025  

 
 

Sistema de 
carpetas con 
radicado N° 

2025010324204 
del 27/06/2025 

 
Sistema de 

carpetas con 
radicado 

N°2025010653722 
del 02/12/2025 

 
 

El municipio presenta las siguientes 
evidencias que soportan las acciones de 
monitoreo, vigilancia y control para la 
operación del programa. 
 
Se observa en el sistema de carpetas, registro 
fotográfico de la implementación del PAE en 
las sedes educativas, dotación de las 
manipuladoras de alimentos, transporte, 
víveres, entre otros. 
 
El municipio aportó 07 actas de verificación de 
entrega de víveres por parte del operador 
Central Mayorista para la modalidad RPS, al 
igual que registros fotográficos de los 
alimentos suministrados: 
 

Fecha de 
Verificación 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

9/08/2025 100% 

23/08/2025 100% 

6/09/2025 100% 

20/09/2025 100% 

11/10/2025 100% 
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alimentarios. 
 
La Entidad Territorial junto con el 
operador para PAE deberán 
garantizar la entrega de los 
productos y alimentos en 
adecuadas condiciones de 
calidad e inocuidad. 

25/10/2025 100% 

9/11/2025 100% 

 
En relación al seguimiento y verificación del 
transporte, el municipio presentó formatos de 
verificación debidamente diligenciados, en los 
cuales se registraron condiciones adecuadas 
de transporte. 
 
En las visitas realizadas por el apoyo técnico a 
la supervisión, se evidenció que las 
manipuladoras de alimentos y algunos 
docentes aplican y diligencian correctamente 
los formatos de los 4 programas del Plan de 
Saneamiento Básico. 
 
Se observa formato de diagnóstico de 
infraestructura PAE, debidamente diligenciado. 
 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 

7. Como mecanismo para garantizar 
la Gestión Social y participación 
ciudadana (Anexo Técnico 
Participación Ciudadana de la 
Resolución 00335 de 2021 como 
la Ley 2042 de 2020, que otorga 
herramientas para que los padres 
de familia realicen 
acompañamiento y cuidado de los 
recursos del PAE), el municipio 
deberá conformar y mantener 
activo el Comité Territorial de 
Planeación y Seguimiento -CTPS 
al PAE mediante acto 
administrativo, los Comité de 
Alimentación Escolar -CAE de 
cada institución y sede educativa 
priorizada mediante acta, así 
mismo y en conformidad con lo 
establecido en la Resolución 
18858 de 2018 (cuando aplique), 
en su numeral 7, se deberán 
conformar los comités 
dinamizadores. Estos comités 
deben estar activos y registrados 
en la plataforma que para dicho 
efecto se establezca. La finalidad 
de la plataforma es que a través 

Cumple Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 
 

El control social del municipio se ejerce 
mediante el Comité Territorial de Planeación y 
Seguimiento al PAE, conformado mediante 
Resolución 011 del 31/01/20241.  
 
Se observa evidencia de la publicación de 
Ficha Información General PAE y del Ciclo de 
Menú PAE en todos los establecimientos 
educativos. 
 
No se han presentado Peticiones, Quejas, 
Reclamos o Sugerencias – PQRS. 
 
El municipio participó activamente en la 
segunda Mesa Pública del PAE. 
 
A la fecha el municipio ha realizado el cargue 
de 14 actas de conformación de los comités 
de alimentación escolar (CAE) en los 
establecimientos educativos priorizados para 
el programa. 
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de ésta el Municipio atienda los 
requerimientos alrededor de la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
territorio y pueda ser reportada. 
Además, el Municipio deberá 
participar de las mesas Públicas, 
rendición de cuentas, remitir 
informes, atender citaciones, 
visitas de MANÁ, organismos de 
control, y dar respuesta a los 
requerimientos en las audiencias 
de veeduría ciudadana que se 
convoquen. 

 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 
 

8. Implementar acciones de 
promoción y prevención de 
hábitos y estilos de vida saludable 
durante la ejecución del programa 
mediante alianzas 
interinstitucionales y demás 
dependencias de la 
administración municipal. 
Acciones que deberán quedar 
soportadas mediante 
documentos, formatos, registro de 
asistencia, registro fotográfico, 
entre otros, las cuales serán 
enviadas a la Gerencia MANÁ 

Cumple Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 

Se observan evidencias del desarrollo de 
actividades físicas y de la Estrategia DRAF en 
coordinación de deportes con el programa por 
su salud muévase pues y las huertas 
escolares. 
 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 
 

9. Entregar informes de seguimiento 
mensual de la ejecución técnica y 
financiera donde se especifique 
los recursos que se invirtieron por 
ítems de conformidad con la 
conformación de la bolsa común 
durante la operación del 
Programa de Alimentación 
Escolar.  
 
Al terminar la ejecución del 
convenio, presentar informe final 
y los respectivos soportes para el 
debido cierre contractual, al igual 
que órdenes de pago, 
comprobantes de egreso de los 

Cumple Sistema de 
carpetas con 

radicado 
N°2025010653722 

del 02/12/2025 

A la fecha del presente informe, se cuenta 
con: 
 
- Informe de avance N°1 del mes de agosto - 
septiembre. 
- Informe de avance N°2 del mes de octubre - 
noviembre. 
- Informe final 
 
Se observa el certificado de cuenta maestra. 
 
- Se evidencian facturas de los recursos 
pendientes por pagar al operador. 
 
Información verificada por el supervisor 
técnico. 
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recursos del convenio y soportes 
de transferencia de los 
rendimientos financieros 
generados a la cuenta maestra 
del departamento de Antioquia de 
recursos de la Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA y/o 
recursos del departamento de 
acuerdo con las instrucciones que 
para tal efecto se impartan por 
parte de la ETC Antioquia, así 
como el acta de terminación y en 
caso de tenerla, el acta de 
liquidación de quien(es) ejecutó el 
PAE para proceder con la 
liquidación del convenio entre el 
departamento y el Municipio. 

 
 
COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para 
el desembolso de los recursos 
objeto del presente convenio, 
previo cumplimiento de los 
requisitos por parte del conveniante 
que para el caso correspondan, de 
conformidad al plan anual de caja - 
PAC asignado al departamento de 
Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos definidos 
para la ejecución. 

Cumple Comprobantes de 
egreso sistema de 
información SAP  

 
Información 

consolidada en la 
carpeta de pagos 
1115 Educación 

  
Oficio verificación 
documentación 
con radicado  

N°2025030265522 
del 24/09/2025 

La Secretaría de Educación-SEDUCA, 
está tramitando el segundo 
desembolso correspondiente al 25% de 
los recursos del convenio.  

 
No. 

Desembolso 
%  Valor 

1 70 $ 186.430.808 

2 25 $ 66.557.708 

Total  252.988.516 

 

La Secretaría de Educación - SEDUCA, 
tramitó el primer desembolso 
correspondiente al 70% de los recursos 
del convenio.  

 

El Municipio de acuerdo con los 
requisitos requeridos de la cláusula 
tercera-compromisos de los asociados 
y lo establecido en la cláusula séptima-
forma de desembolso de los recursos, 
allegó la documentación solicitada. 

2. Socializar con los equipos 
interdisciplinarios asignados para el 

Cumple Convenio 
interadministrativo 

El Programa de Alimentación Escolar 
opera de manera descentralizada con 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

PAE municipal, la estructura y 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
departamento de Antioquia, apoyar 
en la solución de dificultades, 
cumplimiento de los lineamientos 
técnicos del PAE y brindar asesoría 
técnica, jurídica y financiera. 

  
 
 

la celebración de convenios 
interadministrativos para la trasferencia 
de recursos a las ETnoC (YALÍ) 
quienes ejecutan el programa. 
 
Se cuenta con un equipo de 
profesionales desde los roles técnico, 
financiero y jurídico, quienes son el 
enlace con los municipios para el 
seguimiento a la ejecución del convenio 
y por ende a la operación del 
programa. 
  
Quienes brindan la asesoría y 
orientación necesaria a las 
administraciones municipales frente a 
la estructura y funcionamiento del 
Programa de Alimentación Escolar, 
apoyando en la solución de dificultades 
y velando por el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del PAE. 

3. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de ejecución 
de las actividades objeto de este 
convenio y toma de decisiones que 
tengan incidencia en la ejecución 
del mismo. 

Cumple Designación 
supervisión 

La Gobernación de Antioquia - designó 
mediante radicado N°2025020031650 
del 07/08/2025 la supervisión del 
convenio interadministrativo a los 
profesionales: 
 

 Supervisión técnica: Martha Patricia 
Arango Rodríguez 

 Supervisión Jurídica: Diana Janeth 
Serna Saldarriaga 

 Supervisión Financiera: Yolima 
Pérez Carvajal a partir de agosto 29-
2025 radicado 2025020034747 

 
Quienes realizan verificación, 
seguimiento y acompañamiento a la 
ejecución de las actividades objeto de 
este convenio mediante visitas a 
territorio, comunicación telefónica, vía 
WhatsApp, correo electrónico, 
encuentros virtuales. 
 
Los documentos de verificación se 
encuentran en el expediente 
contractual. 

4. Rendir periódicamente los informes 
sobre la ejecución de este 
convenio y el manejo de sus 

Cumple Respuesta a 
entes de control 

como Contraloría, 

Se ha dado respuesta a los entes de 
control y la comunidad en general 
acorde a las solicitudes allegadas. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

recursos, ante los beneficiarios, la 
comunidad en general y los 
organismos públicos y privados 
cuando lo requieran. 

Procuraduría, 
UApA y 

comunidad en 
general 

 
Publicación en la 

plataforma 
SECOP 

documentos 
contractuales e 

informes de 
seguimiento a la 

contratación 
estatal 

 

 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS  
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Perfeccionar conjuntamente la 
minuta del convenio, acta de 
inicio, prórrogas, adiciones, 
modificaciones, suspensiones y 
liquidación en desarrollo del 
convenio suministrando la 
información a que haya lugar.  

Cumple Convenio 
interadministrativo 

 
Acta de inicio 

 
 

Se ha realizado el perfeccionamiento 
de la relación contractual con la firma 
del convenio y el acta de inicio. 
 
 

2. Designar la dependencia y 
equipo interdisciplinario 
responsable de la planeación, 
seguimiento, monitoreo y control 
de las actividades que se 
desarrollen en cumplimiento del 
objeto del convenio del PAE. 

 

Cumple Resolución Comité 
Asesor y 

Evaluador 
 

Designación de 
supervisión con 

radicado 
N°2025020000272 

del 08/01/2025 

 Desde la Secretaría de Educación se 
ha designado la supervisión y 
profesionales de apoyo desde los roles 
jurídico, financiero y técnico quienes 
son el enlace con el municipio.  

3. Coordinar conjuntamente, la 
realización de reuniones de 
seguimiento, visitas técnicas de 
campo, capacitaciones y demás 
eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del 
objeto.  

Cumple  Información 
enviada mediante 
correo electrónico  

29/10/2024: Jornada de la Escuela 
PAE. Tema: Planeación Financiera 
PAE – Vigencia 2025. 
 
07/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la Circular 001 con las 
directrices para garantizar el inicio 
oportuno del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE en la vigencia 2025.  
 
13/01/2025: Se envía formato de 
información general de PAE conocido 
como Ficha Técnica para la publicación 
en los establecimientos educativos. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 
10/02/2025: Capacitación en el marco 
del Convenio INVIMA- UApA 593. 
 
13/02/2025: Socialización de la 
Cláusula séptima, forma de 
desembolso de los recursos. 
 
21/02/2025: Gestión de las ETC en el 
reporte de información en la categoría 
UApA- PAE de la plataforma CHIP. 

4. Reportar oportunamente las 
novedades que se presenten en 
las plataformas de registro de 
información para el programa 
como Ecosistema SIPAE, 
Sistema de Matrícula - SIMAT, el 
Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, 
entre otras.  

 

Cumple Plataformas  
CHIP 

SIMAT 

El control social del municipio se ejerce 
mediante el Comité Territorial de 
Planeación y Seguimiento al PAE. 
 
El Ministerio de Educación y la Unidad 
Alimentos para Aprender implementan 
la plataforma SiPAE herramienta 
digital, para mejorar la gestión, que 
permite hacer seguimiento a la 
operación del Programa mediante un 
modelo de gestión territorial, capaz de 
reunir y consolidar las etapas de 
gestión, los roles y responsabilidades 
de los diferentes actores, las 
necesidades en términos de monitoreo 
y control, y las estrategias de medición 
y evaluación de desempeño, a saber: 
 
• Sistema de Gestión y Seguimiento 

de Beneficiarios (MiPAE), para 
seguimiento de los NNAJ que 
acceden al Programa y de las 
raciones que reciben. 
 

• Sistema Integral de Gestión y 
Evaluación del PAE (SiGEPAE), que 
sistematiza, organiza y sofistica 
todos los procesos operativos y de 
gestión que llevan a cabo las 
entidades públicas nacionales y 
territoriales. 

 
• Herramienta de control social y 

participación ciudadana del PAE 
(PAEstar al Día), que conecta a las 
comunidades con el PAE, las 
informa y las empodera para 
construir un Programa más eficaz y 
transparente. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

5. Suministro oportuno de 
información requerida para dar 
respuesta a los requerimientos 
de los entes de control.  

 

Cumple Comunicación 
electrónica 

 
 

Se socializa con el municipio los 
lineamientos y demás normativa 
vigente para la operación del 
programa.  
 
Se han remitido circulares y correos 
electrónicos, para la operación del PAE 
vigencia 2025 relacionadas con: 
 
Circular 2024090000138 del 
16/05/2024 socialización información 
para el sistema de información SIPAE 
desarrollado por la UApA 
 
Circular externa 001 del 06/08/2024 
emitida por la UApA Directrices para 
garantizar el inicio oportuno del PAE 
vigencia 2025 
 
Circular 2024090000200 del 
30/08/2024 Pasos para la coordinación, 
seguimiento y monitoreo a la operación 
del PAE 
 
Circular 2024030439447 del 
25/09/2024 Información para el inicio 
oportuno del PAE en la vigencia 2025. 
Socialización proyección cupos y 
presupuesto para una atención de 
aproximadamente 120 días calendario 
escolar. Insumo para que el municipio 
tramite vigencias futuras y demás 
acciones de planeación. 
 
Circular 2024090000279 del 
06/12/2024 Seguimiento planeación 
inicio oportuno del PAE en la vigencia 
2025 
 
Circular externa 003 del 10/12/2024 
emitida por la UApA Directrices para 
fortalecer la economía local a través de 
la compra de productos 
agroalimentarios a pequeños 
productores pertenecientes a la 
agricultura campesina, familiar, etnia y 
comunitaria y sus organizaciones, 
asegurando una alimentación nutritiva 
y sostenible en el marco del PAE. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Socialización ciclos de menú PAE 2025 
correo electrónico del 30/12/2024 
 
Circular 2025090000004 del 
03/01/2025 Seguimiento planeación 
inicio oportuno del PAE vigencia 2025 
 
Circular 2025090000005 del 
07/01/2025 Registro de la estrategia de 
alimentación escolar en el sistema de 
matrícula SIMAT, de cupos y 
beneficiarios PAE vigencia 2025 
 
Socialización sistema de carpetas PAE 
2025 correo electrónico del 20/01/2025 
 
Circular 2025090000025 del 
30/01/2025 Aclaración de número de 
raciones presupuestadas para el PAE 
de las instituciones educativas con la 
estrategia jornada única – JU 
 
Socialización e instructivo, formato 
conformación bolsa común para 
tramitar primer desembolso convenio 
interadministrativo 2025 correo enviado 
el 06/02/2024 
 
Se mantiene comunicación telefónica 
constante con el enlace municipal con 
quien se conoce los avances de la 
ejecución del programa y a quien se le 
suministra la información necesaria y 
se comparten los documentos de 
apoyo proporcionados por la Secretaría 
de Educación. 

6. Las demás que le sean 
aplicables en desarrollo del 
objeto del presente Convenio.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas 

Se ha estado presto a las distintas 
solicitudes de información y necesidad 
de acompañamiento para la ejecución 
del programa. 

7. Mantener la imagen institucional 
de la UApA, MEN y el 
Departamento, en las 
comunicaciones (documentos, 
videos, registro fotográfico) que 
sean generadas.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas, 
formatos y 

documentos 
oficiales 

Se ha mantenido la imagen 
institucional de la UApA MEN y el 
Departamento, en todas y cada una de 
las comunicaciones que se han 
generado y direccionado a los 
municipios no certificados de Antioquia. 
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2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS 

MEN - UApA 
TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$ 266.329.726 $ 0 $ 0 $ 266.329.726 

2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 266.329.726 $ 0 $ 0 $ 266.329.726 

4. Anticipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 186.430.808 $ 0 $ 0 $ 186.430.808 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 186.430.808 $ 0 $ 0 $ 186.430.808 

7. Recursos ejecutados  $ 252.988.516 $ 0 $0 $ 252.988.516 

8. Recursos no ejecutados $ 13.341.210 $ 0 $ 0 $ 13.341.210 

 
Se tramitó primer desembolso por el 70% de los recursos del convenio equivalentes a $ 186.430.808. 
 
Se tramita SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L ($66.557.708), correspondiente al 25% de los recursos del 
convenio, una vez convalidados los soportes de: 
 
• Suministro de 47.905 raciones correspondientes al 100% de las establecidas en el convenio correspondientes a 
las entregas comprendidas en el periodo del 08/08/2025 al 24/11/2025, relacionados con actas de víveres, 
certificado rector, certificado ejecución, control diario asistencia y certificado acumulado, este último al estar 
firmado por el alcalde municipal y supervisor del contrato municipio, se tendrá por cierto.  
 
• Reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos, relacionados con comprobantes de pago 
nómina y pago de la seguridad social, respaldado con la relación del personal manipulador de alimentos que prestó 
servicio en el PAE, mes a mes. Para el caso se verificaron los meses de febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre.  
 
Cabe destacar que, el recurso financiero inejecutado corresponde al valor no ejecutado por concepto de 
manipuladoras de alimentos; lo anterior, se puede constatar en el anexo de Bolsa Común y certificados de relación 
de personal manipulador de alimentos. 
 
Es de aclarar que el municipio es responsable de haber verificado que el operador se encuentra al día con los 
pagos de remuneración del personal manipulador de alimentos y las respectivas planillas de seguridad social de 
acuerdo con su tipo de contratación. Lo anterior en el marco de los compromisos del municipio que indica: El 
municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que 
operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la 
normativa de la modalidad de contrato. 
 
El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal 
manipulador de alimentos. 
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10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

13/08/2024 Encuentro virtual con la UApA Asistencia técnica sobre planeación y contratación PAE 

11/09/2024 Encuentro virtual con la UApA Jornada de fortalecimiento en el tema de vigencias futuras  

03/10/2024 Encuentro virtual SEDUCA - 
MANA 

Asistencia técnica Vigencias Futuras 

30/10/2024 Escuela PAE - Encuentro virtual 
con la UApA 

Planeación financiera PAE - vigencia 2025   

20/11/2024 Encuentro virtual con la UApA Asistencia técnica bolsa común y estudio de costos 

24/01/2025 Encuentro virtual Contextualización sistema de carpetas convenios 
interadministrativos PAE 2025. Recorrido por cada una de las 
obligaciones y recapitulación de los soportes documentales 
que deben reposar en cada una de ella como evidencia de las 
actividades desarrolladas 

25/02/2025 al 
27/02/2025 

Jornadas de capacitación manejo 
ecosistema SIPAE 

En el marco del acompañamiento y asistencia técnica 
realizado por la UApA a los equipos de las Entidades 
Territoriales en pro del fortalecimiento de la operación del 
Programa de Alimentación Escolar, se realiza capacitación 
virtual donde se brindan las orientaciones para el manejo y 
cargue de información del SIPAE. 

04-05 y 20-23 
/08/2025 

Visita de campo para el 
seguimiento a la implementación 
del PAE 

Se realizó seguimiento a la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las 
condiciones higiénico sanitarias de 3 instituciones educativas: 
IE Liceo Lorenzo Yalí, CER La Argentina y CER El Arenal; se 
indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los 
menús, siendo muy satisfactorio. En las sedes, se brindaron 
oportunidades de mejora para garantizar la calidad e 
inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, 
preparación y entrega del complemento alimentario a los 
estudiantes que hacen parte del Programa. Recolección de 
muestras de alimentos para análisis microbiológico, 
verificación de gramajes de porciones servidas y toma de 
temperaturas. 
Asimismo, se realizó acompañamiento y verificación de la 
entrega de víveres y el transporte, además del Sistema de 
Carpetas, obligaciones/compromisos contractuales y 
soportes. 

05/08/2025 Reunión virtual Convocatoria a espacio de articulación comercial con 
oferentes de papa y arroz, organizada por la UApA.  

20-
23/08/2025 

Visita de seguimiento a la 
implementación del PAE 

Se realizó seguimiento a la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las 
condiciones higiénico sanitarias de 3 instituciones educativas: 
IE Liceo Lorenzo Yalí, CER El Arenal, CER La Argentina, se 
indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los 
menús, siendo muy satisfactorio. En las sedes, se brindaron 
oportunidades de mejora para garantizar la calidad e 
inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, 
preparación y entrega del complemento alimentario, también 
se tomaron temperaturas y verificación aleatoria de gramajes 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

de porciones servidas. En la IE Liceo Lorenzo Yalí se tomaron 
muestras de alimentos para análisis microbiológico, prueba 
de trazabilidad del origen de la carne, prueba rápida a 
manipuladora de alimentos. 
Se realizó encuesta al municipio para conocer el índice de 
capacidades institucionales y acompañamiento y verificación 
del Sistema de Carpetas, obligaciones/compromisos 
contractuales y soportes. 

22/08/2025 Reunión virtual Jornada de planeación financiera del Programa de 
Alimentación Escolar liderada por la UApA. 

29/08/2025 Jornada Asistencia Técnica Virtual ESCUELA PAE. "FORMALIZACIÓN PERSONAL 
MAPULADOR DE ALIMENTOS PAE" 
Objetivo: Orientar y fortalecer la gestión de las ETC en la 
planeación TECNICA Y CONTRACTUAL DE LA ATENCIÓN 
PAE PARA LA VIGENCIA 2026 

09/09/2025 Jornada virtual de transferencia de 
capacidades técnicas 

Comité de Pedagogía y Seguimiento – Ley 2046 de 2020. 
Objetivos:  

- Incorporar el enfoque de género en el ámbito rural. 
- Impulsar la asociatividad de la mujer rural. 
- Visibilizar su participación en compras públicas 

locales de alimentos. 
- Socializar la nueva Guía Alimentaria. 

Abordar la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural. 

09/09/2025 Comité de calidad e inocuidad del 
PAE 

Espacio para socializar temas clave que impactan la calidad e 
inocuidad del Programa de Alimentación Escolar. 

15/09/2025 Jornada Asistencia Técnica Virtual Jornada Asistencia Técnica Virtual sobre Plan De 
Financiamiento Territorial - En el marco de las acciones de 
acompañamiento y fortalecimiento de la gestión que las ETC 
deben adelantar para la garantía de la atención del PAE, por 
parte de la UApA.  

23/09/2025 Reunión virtual con enlaces de los 
municipios  

Brindar un espacio para compartir y seguir fortaleciendo el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio, por 
parte de la Universidad CES. 

08/10/2025 Reunión virtual: Gestión de 
recursos en el PAE: Fuentes de 
financiación  

Dirigido a las Entidades Territoriales  
Objetivo: Socializar a las Entidades Territoriales posibilidades 
de otras fuentes de financiación de recursos del Programa de 
Alimentación Escolar, provenientes de Organismos de 
Cooperación Internacional y Sistema General de Regalías 
con el fin de consolidar acciones que permitan la atención 
pertinente y oportuna del PAE. 

10/10/2025 Reunión virtual Objetivo: socializar el esquema de la Bolsa Común y otros 
aspectos financieros relacionados con el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). 

14/10/2025 Reunión virtual sobre compras 
públicas locales  

Socialización de la Ley 2046 del 2020, proceso de inscripción 
y acreditación a pequeños productores y organizaciones de 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, reporte de la 
demanda de alimentos y reporte de proveeduría. 

22/10/2025 Reunión virtual: Escuela PAE:  
Cobertura del PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Cobertura e Implementación de criterios de priorización PAE. 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

24/10/2025 Jornada de socialización virtual de 
la Ley 2536 de 2025, que 
establece medidas de política 
pública para la lucha contra el 
hambre, la inseguridad alimentaria 
y el desperdicio de alimentos 

Presentar los principales mandatos, obligaciones y 
oportunidades que introduce la nueva ley. 
Analizar sus implicaciones para entidades públicas, empresas 
del sector agrícola, comercializadores, cadenas de 
distribución, organizaciones sociales y bancos de alimentos. 
Compartir buenas prácticas y estrategias para prevenir 
pérdidas y desperdicios de alimentos en todo el ciclo 
productivo.   
Identificar los retos, las sinergias y rutas de acción 
colaborativas para su implementación en nuestro contexto 
local/regional. 

24-
30/10/2025 

Visita de seguimiento a la 
implementación del PAE 

Se realizó seguimiento a la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las 
condiciones higiénico sanitarias del CER La Cabaña se 
indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los 
menús, siendo muy satisfactorio. En la sede se brindaron 
oportunidades de mejora para garantizar la calidad e 
inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, 
preparación y entrega del complemento alimentario, también 
se tomaron temperaturas y verificación aleatoria de gramajes 
de porciones servidas.  
Se realizó verificación de las condiciones de transporte y de 
víveres, de igual forma del Sistema de Carpetas, 
obligaciones/compromisos contractuales y soportes. 

05/11/2025 Visita de seguimiento a la 
implementación del PAE 

Se realizó seguimiento a la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las 
condiciones higiénico sanitarias de la institución educativa  
EU Remedios, se indagó con los beneficiarios el grado de 
aceptación de los menús, siendo muy satisfactorio. En la 
sede, se brindaron oportunidades de mejora para garantizar 
la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y 
desinfección, preparación y entrega del complemento 
alimentario, también se tomaron temperaturas y verificación 
aleatoria de gramajes de porciones servidas. En la sede se 
tomaron muestras de alimentos para análisis microbiológico, 
prueba de trazabilidad del origen de la carne, prueba rápida a 
manipuladora de alimentos. 
Se realizó acompañamiento y verificación del Sistema de 
Carpetas, obligaciones/compromisos contractuales y 
soportes. 

12/11/2025 Segunda Mesa Pública del 
Programa de Alimentación Escolar 
- PAE 

Dirigido a las Entidades Territoriales 
Objetivo: Fortalecer la transparencia, la participación 
ciudadana y el seguimiento a la implementación del PAE. 

25/11/2025 Reunión virtual: Mesa virtual de 
diálogo técnico: “Articulación 
territorial para fortalecer las 
Compras Públicas Locales de 
alimentos en el PAE”, 

Dirigido a las Entidades Territoriales, productores locales, 
campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunitarios 
Objetivo: Consolidar capacidades y promover la articulación 
entre actores territoriales para el fortalecimiento de las 
Compras Públicas Locales de Alimentos en el marco del 
Programa de Alimentación Escolar. 
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11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L 
($266.329.726), se desembolsarán de la siguiente forma:  
 

 UN PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al 70% de los recursos aportados por el departamento, previa 
acreditación de los siguientes documentos: 

 

- Formato de certificación propuesto por la Gobernación de Antioquia debidamente diligenciado relacionando 

la apropiación presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio para la operación 

del programa en los que se identifique la destinación de los recursos. 

- Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa   PAE en su 
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

- Acta de inicio del convenio (s) y/o contrato con el operador. 

- Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del 
servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 
2015) y Acta de aprobación de estas.  

- Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante 
acto administrativo. 

 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio 
a dicha contratación. 

- Certificado de Registro Presupuestal (RPC) acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato 

celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE. 

- Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique). 

- Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso 

contractual.  

- Certificación de la contratación del personal manipulador de alimentos para la operación del programa. 

- Formato de Excel establecido por la Gobernación de Antioquia de la relación del personal manipulador de 

alimentos contratado. 

 

PARAGRAFO. Es de aclarar que, se deberán reintegrar, en caso de que no se ejecuten el total de los recursos del 
Departamento entregados en el pago de este 70%. 

 

 UN SEGUNDO DESEMBOLSO: correspondiente al 30% de los recursos restantes del convenio aportados por 
el Departamento que se realizará una vez se ejecute el 100% de las raciones, que se encuentren efectivamente 
ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de informe final de seguimiento de la 
ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con 
la conformación de la bolsa común durante la operación del PAE, acompañado del sistema de carpetas que 
contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la Gobernación de 
Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de 
Educación Nacional -MEN. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el 
valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de 
realizar el mismo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la 
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ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el 
primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 y obligación N°4 en su 
totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 
 
Los desembolsos de los recursos del convenio se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, 
establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender -UApA. 
 
Para tramitar los desembolsos por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
– DIRECCIÓN DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSIÓN EDUCATIVA, se requiere que para el giro se 
presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal – 
alcalde.   

CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el 
representante Legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago.  

CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del 
Programa de Alimentación Escolar. 

RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio. 

En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud. 
 
 

Concepto Fecha 
Valor 

contrato 
Valor pago / 
desembolso 

Amortización 
anticipo 

Valor neto a 
pagar 

Saldo 
Comproba

nte de 
egreso 

Valor Inicial 08/08/2025 $266.329.726  N/A  $ 266.329.726  

Adiciones NA NA  N/A  $ 266.329.726  

Pago No.1 / 
Desembolso 

24/09/2025  $186.430.808 N/A $0 $ 79.898.918 5500303786 

Pago No.2 / 
Desembolso 

18/12/2025  $0 N/A $ 66.557.708 $ 13.341.210 
EN 

TRÁMITE 

Totales  $266.329.726 $186.430.808 N/A $ 66.557.708   

 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000256606 del 18/12/2025 la supervisión autoriza el 
Desembolso No. 02 al municipio de YALÍ, por valor de: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 66.557.708), el cual se relaciona en la tabla anterio.r 
 

12. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas  
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
mediante la Planilla N° 82260213 del 10/12/2025 la cual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de 
seguridad social integral por parte del contratista/conveniante). 
 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado. 
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13. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos 
identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos 
previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los 
riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 
SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 
EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio 
durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación 
señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha 
no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 
 

14. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos 
identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos 
previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los 
riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO 
EL RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

15. ANOTACIONES ADICIONALES 
 

N/A 
 

16. ANEXOS 
 
 

● Cuenta de cobro 
● Certificado de pago de parafiscales 
● Planillas de pago de seguridad social integral 
● Certificado de cuenta maestra 
● RUT del municipio 
● Recibo a satisfacción Gobernación  
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

Para constancia se firma informe de seguimiento N°4 y desembolso N°2, el 19/12/2025, del Convenio 
N°4600018241, suscrito con el municipio de YALÍ. 
 
 
 
  
 _____________________________________ 
MARTHA PATRICIA ARANGO  
Supervisora Técnica  

 _________________________________ 
ORLANDO SOTO GIRALDO 
Supervisor Administrativo- suplente 
 
 

   
 
______________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
Supervisor Jurídico  
 

  
 

 

 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó:  Jizel Gabriela Solarte Vargas - Profesional técnico apoyo a la supervisión 
 

12/12/2025 

Proyectó:  Melisa Ruiz Rincón - Profesional financiero apoyo supervisión 
 

19/12/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado l documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


