CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA,
MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES
FiSICAS, LAS CUALES SE REALIZARAN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE
ALCALDIA MAYOR TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

DE BOGOTA D.C. -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1

CONSORCIO

MOVILIDAD

TRANSMILENIO S.A. INFORME No 5
PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO NO APLICA PARA EL PERIODO

INFORME MENSUAL SST N° 5

VERSION 1

PERIODO N° 5: DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE
2025



