
 

1 

GCCON-F-031 V04 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8713548 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

NRO. DE PÓLIZA 45-44-101172049 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 18/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 18/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 18/12/2025 30/06/2026 $18.067.640,80 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro Agropecuario de Buga – Regional Valle  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8713548 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/12/2025 

OBJETO COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS 

AMBIENTES AGROAMBIENTALES DEL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 

VIGENCIA 2025.  

CONTRATISTA M.D.S. INGENIERIA S.A.S 

CC o NIT 901146906-3 

LUGAR DE EJECUCIÓN Centro Agropecuario de Buga – Regional Valle 

FECHA DE INICIO 18/12/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  13 días  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $90.338.204 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de diciembre 2025 

ADICIÓN NRO.  1 del 24/12/2025 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $119,368,539 

FORMA DE PAGO Único pago  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/12/2025 a 31/12/2025 
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Devolución del pago 

anticipado 
N/A    

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

18/12/2025 30/06/2026 $18.067.640,80 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 45-40-101105153 

CERTIFICADO O DE ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 18/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 18/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
18/12/2025 31/12/2025 $284.700.000 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

Garantizar la calidad de los aires 

acondicionados de conformidad con 

la ficha técnica.  

CUMPLE, el proveedor entrega 

productos de acuerdo a lo 

solicitado por la entidad 

Ver Fichas técnicas de productos. 

 

Realizar la entrega e instalación en 

Centro Agropecuario de Buga, 

según programación concertada 

con el supervisor designado.  

Cumple, el proveedor realiza la 

entrega e instalación de los 

productos de acuerdo a los 

cronogramas establecidos. 

Ver informe de entrega e 

instalación. 

Garantizar que los productos a 

entregar e instalar cumplan con las 

especificaciones descritas en las 

fichas técnicas, en caso contrario, el 

contratista deberá responder por 

los daños y perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento de estas.  

Cumple 

Ver Fichas técnicas de productos. 

 

 

 

Cumplir a cabalidad con las 

condiciones técnicas y económicas 

contenidas en la propuesta.  

CUMPLE Ver informe de Instalación 

Responder por los productos de 

mala calidad que no cumplan con 

los estándares establecidos dentro 

de los tres (3) días calendario 

siguientes a la notificación por parte 

de quien ejerza la supervisión, 

mismo término que se utilizará para 

efectos reclamación de la garantía 

brindada por el contratista.  

Cumple N/A 
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Hacer los cambios pertinentes de 

los bienes entregados según las 

observaciones formuladas por el 

supervisor del contrato, cuando no 

cumplan con las características, 

condiciones y/o especificaciones 

indicadas en el presente 

documento.  

Cumple N/A 

Cumplir con el objeto del contrato 

de manera responsable, eficiente y 

eficaz.  

CUMPLE N/A 

Adoptar todas las medidas 

ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias 

de acuerdo con la Normatividad 

vigente en estas materias, para no 

poner en peligro a las personas, 

bienes o al medio ambiente, y 

garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y/o 

proveedores.  

CUMPLE, el proveedor cuenta con 

planes y medidas con el fin de 

mitigar impactos ambientales.  

Ver Plan Ambiental contratista 

Indemnizar y/o asumir todo daño 

que se cause a terceros, a bienes 

propios o de terceros o al personal 

contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión 

del desarrollo de este.  

N/A N/A 

Suministrar y mantener durante la 

ejecución del contrato hasta 

finalizar el mismo, el personal 

idóneo que permita la ejecución 

oportuna del objeto contractual. 

Cumple, el proveedor cuenta con 

personal idóneo para la ejecución 

del objeto contratual 

Ver Certificaciones laborales. 

Asumir por su cuenta el pago de 

salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución 

del contrato, igualmente la 

elaboración de los subcontratos 

necesarios, quedando claro que no 

existe ningún tipo de vínculo laboral 

de su personal con el SENA. 

CUMPLE 
N/A 
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Cumplir a cabalidad con las 

condiciones pactadas en el presente 

Contrato, las cuales solamente 

podrán ser modificadas previo 

cumplimiento del trámite dispuesto 

para tal fin por la entidad, según 

el procedimiento establecido y una 

vez se alleguen los documentos 

pertinentes.  

CUMPLE N/A 

Si durante la ejecución del contrato 

se requiere un servicio distinto a los 

establecidos como referencia 

en la presente invitación pública, el 

Centro se reserva el derecho de 

incrementar o disminuir el número 

de estos cuando las necesidades así 

lo exijan, previa solicitud del 

supervisor, sin que requiera 

modificar previamente el contrato 

Cumple N/A 

Presentar la respectiva factura 

electrónica o su documento 

equivalente cuando esté obligado a 

ello, de acuerdo con el régimen 

tributario aplicable al objeto 

contratado, acompañada de los 

documentos soporte que permitan 

establecer el cumplimiento de las 

condiciones pactadas, requisitos sin 

los cuales no se podrá tramitar el 

respectivo pago.  

CUMPLE 

 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 
 

  

 

Código:  
GCCON-AN-

001 

Versión: 05  

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Gestión Energética y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Pública 

 

 

Pública Clasificada 

 

 

Pública Reservada 

 

X 
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CONTRATO No./PROCESO:  NOMBRE DE PROVEEDOR/OFERENTE: 

VIGENCIA DEL CONTRATO/PROCESO: NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO: 

OBJETO: Criterios para la Compra e instalación de aires acondicionados para los ambientes agroambientales del Centro Agropecuario de Buga 
vigencia 2025 

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO  
- Generación de residuos peligrosos 
- Consumo de energía  
- Consumo de sustancias químicas 
- Emisiones de Gases Refrigerantes 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
- Riesgos de Seguridad: Materialización de accidente de trabajo 
- Riesgo: Eléctrico/Energías peligrosas/trabajo en alturas/espacios 
confinados/ accidentes de transito.  
- Riesgo Físico  
- Riesgo Químico  
- Riesgo Psicosocial  
- Riesgo Locativo: Caídas a mismo y a diferente nivel.  
- Riesgo Biológico  
- Riesgo Mecánico  
- Riesgo Biomecánico 
- Riesgo Publico  
- Riesgo Tecnológico: Incendio y explosión  
- Riesgos por Fenómenos Naturales 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 
APOYO TÉCNICO 

REQUERIDO 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  

SI NO N/A 

(Indique aquí el documento 
que soporta su respuesta o la 

razón de que no aplique la 
disposición) 

Criterios para la compra de equipos de aire acondicionado y equipos de refrigeración 

De conformidad con la Resolución 851 de 2022, el 
Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE 
equivalente al Aparato Eléctrico y Eléctronico que 
se adquiere, será recibido para su gestión y 
disposición por el Comercializador siempre y 
cuando: 
 
- El RAEE sea entregado por el SENA en el punto de 
venta del comercializador, al momento de la 
adquisición del nuevo Aparato Eléctrico y 
Electrónico equivalente o acorde con el plazo 
máximo indicado por el comercializador por 
escrito, el cual no podrá ser inferior a treinta (30) 
días calendario, en el marco del Sistema de 
Recolección y Gestión de RAEE.  
 
Nota:  De conformidad con la Resolución 480 de 
2020, esto aplica siempre y cuando los RAEE 
correspondan a Los Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos que se vayan a adquirir se encuentren 
identificados dentro del Guía 1 de la Resolución. 

Contractual 
Sistema de Gestión 

Ambiental 
 X     

El proveedor cuenta con 
planes de postconsumo 

El Sistema de recolección y gestión de RAEE deberá 
entregar al SENA, una constancia de recibo en el 
momento de recepción, indicando el nombre del 
Sistema, la subcategoría del RAEE, la cantidad de 
unidades o peso aproximado (kg) y fecha de 
recepción. De igual forma, el Sistema deberá 
entregar al SENA, un certificado de gestión 
expedido por el Gestor Licenciado una vez esté 
disponible. (en un plazo no mayor a 90 días). 
 
NOTA 1: El SENA deberá solicitar la constancia de 
recibo del RAEE una vez entregado y el Certificado 
de Gestión expedido por el Gestor Licenciado.  
 
NOTA 2: Lo anterior, no aplica a los RAEE 
depositados en puntos fijos de recolección abiertos 

Contractual 
Sistema de Gestión 

Ambiental 
 X     

 El proveedor cuenta con 
planes de postconsumo 
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al público donde no medie la atención 
personalizada. 

Requisitos transversales para el prestador de los servicios 

Relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo pago de seguridad 
social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere 
ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato. 

Contractual 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

 X     Cumple 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades 
de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado 
vigente de trabajo en alturas avanzado y 
reentrenamiento acorde a requerimientos de la 
normatividad vigente. 

Contractual 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

 X     
 Cumple, el proveedor 

Adjunta listado de  
Trabajadores con certificación 

Presentar un informe de gestión de manera 
mensual  los primeros 5 días del mes que incluya:  
 
* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a 
resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del personal que 
desarrolla las actividades al interior de la entidad  
* Acta de entrega de elementos de protección 
personal  
* Charlas preoperacionales  
*Gestion del SISO de la obra 
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la 
identificación de condiciones de obra 
* Procedimiento seguro  para el desarrollo de  
actividades criticas y permisos de trabajo  

Contractual 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

 x     
El proveedor adjunta  
Informe de actividade 

  

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas 
con su respectiva certificación 

Contractual 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

      
 El proveedor Adjunta 

Evidencias con listado de  
Equipos 

Normatividad Relacionada:  

Ley 29 de 1992 - Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Decreto 4741 de 2005, Resolución 372 de 2009 - 
Disposición de residuos peligrosos 

              

Resolución 1652 de 2007 Prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos con sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Resolución 171 de 2013 - Prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores con sustancias (HCFC) 

Resoluciones 40234 de 2017 y 41012 de 2015 Etiquetado RETIQ 

Decreto 1076 de 2015-  Medidas para el control de las exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

NCL 280501022 Certificación por competencias laborales para técnicos del sector de refrigeración y climatización 

Resolución 0491 de 2020 por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y 
se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0312 de 2019 -  Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 851 de 2022 - Sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y eléctronicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones 

Resolución 480 de 2020 Registro de productores y comercializadores de Aparatos electricos y Electrónicos (RPCAEE)  

Resolución 634 de 2022 - Se entiende prohibida la fabricación e importación de equipos y productos que contengan y/o requieran para su 
operación o funcionamiento las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

29/12/2025 MDS 931 $119,368,539 $119,368,539 $0 100% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado. Diciembre Planilla nro. 1076840944 del 5 de diciembre 
2025 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la 

información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, 

reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

N/A  

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma 

SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del 

contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo 

anterior, autorizo la prórroga del presente contrato.  

 

8. OBSERVACIONES 

 

N/A  

 

Para constancia se firma el 30 de diciembre 2025  

HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO  

Supervisor(a) del contrato 

CESAR ANDRES VARGAS HUERTAS 

Apoyo a la supervisión – Dinamizador ambiental  

 

Revisó: Heberth Hernando García Tamayo – Coordinador administrativo  

Elaboró: Karina Botero – Profesional Compras  


