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RV: Aval financiero y juridico modificacion 02 4600104892

Desde Christian Felipe Moreno Lopez <christian.moreno@medellin.gov.co>

Fecha Jue 29/01/2026 13:58
Para Sandra Milena Idarraga Castano <sandra.idarraga@medellin.gov.co>; Maria Paulina Murillo Pelaez
<maria.murillo@medellin.gov.co>

ccC Daniela Palacio Araque <daniela.palacio@medellin.gov.co>

Buenas tardes,
Una vez revisados los documentos aportados por el supervisor del Contrato de obra Nro.
4600104892 de 2025, con la solicitud de modificaciéon Nro. 3 de ampliacién y adicién, encontramos

gue la misma se encuentra ajustada desde el aspecto juridico y financiero, en dicho sentido, damos
aval para continuar el tramite respectivo. Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Feliz tarde.
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