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ACTA DE LIQUIDACION FECHA:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 006

EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, EN SIBATE — CUND., SE REUNIERON EN LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. EDSON ERASMO
MONTOYA CAMARGO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.183.833 EXPEDIDA EN
SIBATE CUNDINAMARCA, QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SIBATE EN
SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE
DENOMINA EL MUNICIPIO POR UNA PARTE, ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT. 901.445.387-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS IDENTIFICADO
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 86.082.356 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO Y QUIEN PARA
EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA EL CONTRATISTA Y EL INGENIERO DIEGO
ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SIBATE
CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.024.510.500 EXPEDIDA EN
BOGOTA, QUIEN FUE DESIGNADO POR EL MUNICIPIO COMO SUPERVISOR, CON EL OBJETO DE
LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2023, PREVIOS LAS
SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.: 006 DE 2023
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
OBJETO: GERENCIA INTEGRAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE
’ DEL ALUMBRADO NAVIDENO DEL MUNICIPO DE
SIBATE CUNDINAMARCA
EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE UN (1) MES Y/O
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO,
PREVIO PERFECCIONAMIENTO. LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SERA EL TERMINO DE TIEMPO DETERMINADO PARA EVALUAR
POR PARTE DEL MUNICIPIO LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO O IMPONER LAS
TERMINO DE EJECUCION: ACCIONES EN EL EVENTO CONTRARIO; ESTE TERMINO SE
COMPUTARA A PARTIR DE LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONTENDRA EL
PLAZO DE EJECUCION. SE VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO
TOTAL HASTA EL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO
PARA EJECUCION. PERO EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS
OBLIGACIONES, SE VERIFICARA DE ACUERDO A LOS
INFORMES PERIODICOS DE CUMPLIMIENTO PRESENTADOS
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE- 22 DE 2023
FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE- 31 DE 2023
FECHA FINAL DE TERMINACION: DICIEMBRE-21-2023
VALOR DEL CONTRATO: $100.000.000.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $100.000.000.00

LA ENTIDAD PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL

CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANQOS, DE LA SIGUIENTE

FORMA DE PAGO: MANERA:

1. *PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% CONFORME AL
AVANCE DEL PROYECTO, Y LA EJECUCION DE LAS
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ACTIVIDADES DADAS EN LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS, Y DEBERA PRESENTAR DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA LOS PAGOS. -

2. *UN PAGO FINAL POR EL 10% EQUIVALENTE A DIEZ
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000,00),
CUANDO PRESENTE ASOSUPRO EL ACTA DE RECIBO Y
ENTREGA FINAL CON EL EJECUTOR Y DEBERA
PRESENTAR ADICIONAL LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA EL PAGO FINAL.

GARANTIAS POLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO 430-47-994000063791
COMPANIA QUE LA EXPIDE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
APROBACION DE POLIZAS APROBACION POLIZA INICIAL NOVIEMBRE-22-2023.

ACTUALIZACION DE POLIZAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO X CALIgIAE%ESE LOS N/A CALIDAD SERVICIO X
DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE | HASTA
16 [11]2023 [30[06 [2024 (D[ M | A D [M[A 16 [ 11 [ 2023 [30 [ 06 | 2024
SALARIOS Y PREST.
ANTICIPO N/A SOCIALES N/A ESTABILIDAD OBRA N/A
DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE [ HASTA
[ ] [m] D[ M| A [D[M] & [M] A ] [m]
POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. XXXXXX ' N/A
VIGENCIA EESD D M | A | HASTA D M A

CONTROL TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

EL VALOR TOTAL EJECUTADO SE TOMO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ENTRGA Y RECIBO FINAL DE
FECHA DICIEMBRE-21-2023.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO | $100.000.000.00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA, INFORMACION
SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE LE HAN CANCELADO LAS SIGUIENTES SUMAS:

VALOR TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA I $0.00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $100.000.000.00
VALOR ADICION $0.00
VALOR TOTAL DE PAGOS $0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $100.000.000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0.00
SUMAS IGUALES $100.000.000.00 $100.000.000.00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:
v INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISOR

v FACTURA FASM-45
v CERTIFICACION Y PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
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v CERTIFICACION BANCARIA
v DECLARACION DE RENTA
v' CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
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CONSIDERACIONES GENERALES
QUE EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS FUERON EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA Y
RECIBIDOS POR LA ENTIDAD TAL COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2023, DE FECHA DICIEMBRE-21 DE 2023 LA
CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

QUE EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE LIQUIDA, ACREDITO
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A LOS SISTEMAS DE SALUD Y PENSIONES DE
COFORMIDAD CON LO SENALADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES.

QUE EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS, DEMANDAS Y ACCIONES LEGALES
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE SIBATE POR
MOTIVOS QUE LE SEAN IMPUTABLES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 006 DE 2023.

QUE VERIFICADO EL CUMP E LAS DBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES NOS DECLARAMOS A
PAZ Y SALVO Y PROC /?ESENTE ACTA DE LIQUIDACION POR QUIENES EN ELLA
INTERVINIERON _PE LEY, A LOS VEINTISITE (27) DIAS DEL MES DE
DICIEMBR

N {)j
ING. 0 MONTOYA CAMARGO F-Suf ARFAMENTAD\DE
ALCALDE MUNIGIPAL )5 PARA-EL P - RO"
EL MUNICIPIO NIT 15.387-3

o N .
RL.: JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS
C.C. 86.082.356 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO.
EL CONTRATISTA

/ § /
IIY.EW 4
ING..DIEGO ERNESTO ESCOBARGONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
. SUPERVISOR
SERVIDOR PUBLICO ELAWDO \ " REVISADO APROBADO
NOMBRES MARIA CECILTA GOMEZ RIOS NG, JUAN CARLOS CAJAMARCA MORALES TNG, DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ

CARGO AUXILIAR ADMINIGTRATIVAS YLWW SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
FECHA N SR/ DICIEMBRE DE 2023
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