ACTA TERMINACION OBRA

@& ASOSUPRO

[cONTRATO N° | 029 DE 2024

|[PROYECTO N° | 2023504000002

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL CANO SECO UBICADO EN ZONA LIMITROFE
ENTRE LAS VEREDAS LA CRISTALINA Y LA ESPANOLA AREA RURAL DEL MUNICIPIO
DE LEJANIAS

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUCTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS CASTELBLANCO

CORREO ELECTRONICO:

inarcasltda@yahoo.com

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

019 DE 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERVENTORIA CANO SECO

CORREO ELECTRONICO:

quallityingenieriasas@hotmail.com

SUPERVISOR: ING. MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO

APOYO A LA SUPERVISION: _ N/A

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N° N/A

PLAZO DE EJECUCION 5 Meses Dias
FECHA DE INICIACION: 12/08/2024
FECHA DE TERMINACION 11/01/2025

FECHA ACTA PRORROGA N° 01 07/11/2024
TIEMPO 2 MES DIAS
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01 31/01/2025
TIEMPO: 1 MES 20 DIAS
REINICIACION 21/03/2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

N° PROYECTO N° VALOR ($) INICIAL

VALOR ($) ADICIONAL VALOR ($) ACTUAL

1 2023504000002 $ 1,748,450,612.00

$1,748,252,447.36

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$1,748,252,447.36

PLAZO DE EJECUCION FINAL

7 Meses Dias

FECHA DE TERMINACION

30/04/2025

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminacion del contrato; dado

que el contratista CUMPLIO

con el objeto contratado en el tiempo de ejecucién actual.

La terminacién de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas
legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

el dia miércoles, 30 de abril de 2025

Firma

CL.: 2 auve N

Fima Evawdy

Nombre:WILSON ANTONIO CASTELBLANCO QUINCHE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Nombre: JESUS ALFONSO TOVAR LEAL
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
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