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Sincelejo, enero 28 de 2026

Seiores:

Direccidn seccional de administracion judicial
Ing. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora del contrato

Referencia: Contrato de obra Nro. SAMC 11 DE 2025 cuyo objeto es
“ADECUACIONES LOCATIVAS EN PISO 5 DE LA TORRE A DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SINCELEJO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AREA ENFOCADA AL
BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LOS SERVIDORES JUDICIALES”.

JUSTIFICACION TECNICA DE ITEMS NO PREVISTOS
En el marco de la ejecucion del contrato y de conformidad con lo establecido en las
actas de obra, la correspondencia oficial y las observaciones técnicas realizadas
durante el desarrollo de las actividades, se ha efectuado un analisis detallado sobre

la pertinencia, viabilidad y correcta aplicacion de los items inicialmente contratados.

De dicho analisis se desprende que, durante la fase de ejecucion, se han identificado
situaciones que han requerido ajustes en el alcance técnico del contrato, debido a
las siguientes razones:

1. Incongruencias en especificaciones iniciales: Algunos items presentan
desajustes frente a las condiciones técnicas reales encontradas en el bien inmueble,
lo que exige la adecuacion de sus especificaciones para garantizar la calidad,
funcionalidad y durabilidad de la obra.

2. Necesidades no previstas en el diserio inicial: Durante las actividades
constructivas se han evidenciado requerimientos adicionales que no estaban
contemplados en los documentos iniciales del contrato, pero que resultan
imprescindibles para asegurar que se cumpla el objeto a cabalidad del contrato

referido.

Emuail: ingramonlopez0401@gmail.com
Tel: 321 699 1697
Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre


mailto:ingramonlopez0401@gmail.com

TII9ss

“ﬂh RAMON A. LOPEZ CAMARGO

‘ 1.102.851.781
‘ INGENIERO CIVIL

TP Nro. 22202-351254COR

3. Balance de mayores y menores cantidades de obra: Como resultado de las
condiciones reales en sitio, ha sido necesario ajustar las cantidades inicialmente
presupuestadas. Este balance permite optimizar recursos y evitar sobrecostos,
garantizando que la ejecucién se ajuste a los principios de eficiencia, economia y
responsabilidad contractual. Cabe resaltar que este analisis de costos no genera un
cambio financiero en el valor del contrato.

4. Atencion a requerimientos emergentes: Derivado de los comités de obra y de
la comunicacion permanente entre contratista, interventoria y entidad contratante,
se han definido actividades adicionales cuya ejecucion inmediata es indispensable

para dar continuidad al proyecto.

En concordancia con lo anterior, el contratista, en coordinacion con la supervision
de la entidad contratante, ha consolidado una propuesta de inclusién y/o ajuste de
items contractuales, sustentada en justificaciones técnicas que respaldan su

pertinencia.

El objetivo de estas modificaciones es garantizar la correcta ejecucién de la obra,
optimizar los recursos disponibles y asegurar que las intervenciones cumplan con los
estandares técnicos y normativos exigidos, respondiendo de manera adecuada a las

condiciones reales del inmueble objeto de intervencion.

A continuacion, se presenta el detalle de las actividades propuestas para su

incorporacién en el contrato, acompafadas de su respectiva especificacion técnica:
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ITEM 3.01 — DEMOLICION DE ZOCALO EN BALDOSA DE CEMENTO

- Descripcion técnica general:
Retiro controlado de zdcalos existentes en baldosa de cemento, garantizando la
integridad de los muros soporte.

- Método constructivo:
Previo al inicio se realizara inspeccion visual del area, identificacion del tipo de
adhesivo y proteccion de superficies adyacentes. Se ejecutara el corte perimetral de
juntas con espatula o herramienta cortante. Posteriormente se procedera al
desprendimiento manual mediante golpes controlados con martillo y cincel,
avanzando de manera progresiva para evitar desprendimientos no deseados. Los
residuos se recolectaran inmediatamente y se realizara limpieza del soporte
eliminando restos de adhesivo.

- Materiales:
No aplica.

- Equipos necesarios:
Martillo, cincel, espatula, EPP.

- Criterio de aceptacion:

Zbcalos retirados en su totalidad, muro limpio y sin afectaciones.

ITEM 3.02 — DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO

- Descripcion técnica general:
Demolicién de enchape cerdmico existente incluyendo morteros de pega.

- Método constructivo:
Se delimitara el area y se protegeran elementos colindantes. Se generaran fracturas
controladas con herramienta manual o eléctrica liviana, levantando progresivamente
las piezas. Se eliminaran restos de adhesivo mediante cincelado. El material se

acopiara y se realizara limpieza final del area.
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- Materiales:

No aplica.
- Equipos necesarios:

Demoledor liviano, martillo, cincel, carretilla.
- Criterio de aceptacion:

Superficie libre de enchape y material suelto.

ITEM 3.03 — DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO
- Descripcion técnica general:
Retiro de concreto simple no estructural existente.
- Método constructivo:
Se realizara trazado y corte perimetral con disco diamantado. La demolicion se
ejecutara desde los bordes hacia el centro controlando profundidad. El material sera
cargado vy retirado, verificando el estado de la subrasante.
- Materiales:
No aplica.
- Equipos necesarios:
Demoledor eléctrico, cortadora, palas.
- Criterio de aceptacion:

Area demolida conforme a espesores definidos.
ITEM 3.04 — CONCRETO 3000 PSI PARA PLANTILLA DE PISO e=10 cm

- Descripcion técnica general:

Construccidn de plantilla en concreto simple de 3000 psi.
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- Método constructivo:
Preparacion y compactacion de subrasante, instalacion de formaletas y reglas.
Vaciado continuo del concreto, vibrado para eliminar vacios, regleado y afinado
superficial. Curado himedo minimo de siete dias.

- Materiales:
Concreto 3000 psi, agua, formaleta.

- Equipos necesarios:
Mezcladora, vibrador, reglas.

- Criterio de aceptacion:

Espesor, nivelacion y resistencia conforme.

ITEM 3.05 — RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION

- Descripcion técnica general:
Consiste en el cargue, transporte y disposicién final del material producto de las
actividades de demolicidn, garantizando limpieza del area y cumplimiento ambiental.

- Método constructivo:
Una vez generado el material de demolicidn, este sera recolectado manualmente y/o
mediante medios mecanicos livianos, evitando su dispersion. El material se acopiara
temporalmente en un punto definido dentro de la obra, asegurando que no interfiera
con la circulacién ni represente riesgos. Posteriormente se realizara el cargue en
vehiculos autorizados, cumpliendo con pesos permitidos. El transporte se efectuara
hasta un sitio de disposicion final autorizado por la autoridad ambiental competente.
Finalizado el retiro, se realizara limpieza exhaustiva del area intervenida.

- Materiales:
No aplica.

- Equipos necesarios:

Carretillas, palas, volqueta, EPP.
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- Criterio de aceptacion:

Area completamente limpia, residuos dispuestos en sitio autorizado.

ITEM 3.06 — CIELO RASO EN SUPERBOARD O SIMILAR

- Descripcion técnica general:
Suministro e instalacién de sistema de cielo raso liviano en placas de fibrocemento
tipo Superboard o equivalente.

- Método constructivo:
Se realizara replanteo de niveles y modulacién del sistema. Se instalara estructura
metdlica galvanizada anclada a la losa mediante fijaciones mecanicas.
Posteriormente se fijaran las placas de Superboard mediante tornilleria
autorroscante, respetando juntas. Las uniones seran tratadas con masilla y cinta de
refuerzo. Finalmente se lijara y dejara listo para acabado.

- Materiales:
Placas Superboard, perfileria metalica, tornillos, masilla.

- Equipos necesarios:
Taladro, nivel, andamios, herramientas manuales.

- Criterio de aceptacion:

Superficie continua, nivelada y firmemente anclada.

ITEM 3.07 — SOFA TAPIZADO
- Descripcion técnica general:
Suministro e instalacion de sofa tapizado conforme a disefio aprobado.
- Método constructivo:
El mobiliario sera fabricado o adquirido segun especificaciones técnicas. Se
transportard protegido hasta el sitio de instalacién. Se verificard nivelacion,

estabilidad y correcta ubicacion conforme a planos.
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- Materiales:
Estructura, espuma, tapizado.
- Equipos necesarios:
Herramientas manuales.
- Criterio de aceptacion:

Estabilidad, acabado uniforme y conformidad dimensional.

ITEM 3.08 — PISO VINILICO
- Descripcion técnica general:
Instalacién de piso vinilico de alto trafico.
- Método constructivo:
La superficie base debera estar seca, nivelada y limpia. Se aplicara adhesivo
recomendado por el fabricante y se colocaran las piezas vinilicas presionando
uniformemente. Se realizara sellado de juntas y limpieza final.
- Materiales:
Piso vinilico, adhesivo.
- Equipos necesarios:
Rodillo, espatula dentada.
- Criterio de aceptacion:

Superficie uniforme, sin levantamientos ni burbujas.

ITEM 3.09 — ESTUCO PLASTICO
- Descripcion técnica general:
Aplicacion de estuco plastico para acabado fino de muros.
- Método constructivo:
Se limpiara la superficie, se aplicara el estuco en capas delgadas mediante llana

metdlica, se dejara secar y se lijara hasta obtener superficie lisa.
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- Materiales:
Estuco plastico.

- Equipos necesarios:
Llana, espatula, lijas.

- Criterio de aceptacion:

Superficie lisa, sin fisuras ni imperfecciones.

ITEM 3.10 — PUERTA CORREDIZA
- Descripcion técnica general:
Suministro e instalacion de puerta corrediza completa.
- Método constructivo:
Se instalaran rieles superiores e inferiores nivelados, se montara la hoja y se
ajustaran herrajes garantizando deslizamiento suave.
- Materiales:
Puerta, rieles, herrajes.
- Equipos necesarios:
Taladro, nivel.
- Criterio de aceptacion:

Funcionamiento correcto y alineacién adecuada.

ITEM 3.11 — GUARDAESCOBA EN PVC
- Descripcion técnica general:
Instalacion de guardaescoba perimetral en PVC.
- Método constructivo:
Se cortaran las piezas a medida, se aplicara adhesivo y se fijaran al muro asegurando
alineacion.
- Materiales:

Guardaescoba PVC, adhesivo.
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- Equipos necesarios:
Cortadora manual.
- Criterio de aceptacion:

Fijacion firme y continuidad.

ITEM 3.12 — SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE
- Descripcion técnica general:
Instalacidon de punto eléctrico para interruptor inteligente.
- Método constructivo:
Se realizara canalizacidn, instalacién de caja, cableado y pruebas de funcionamiento
conforme RETIE.
- Materiales:
Cables, caja eléctrica.
- Equipos necesarios:
Pelacables, tester.
- Criterio de aceptacion:

Funcionamiento correcto y cumplimiento normativo.

ITEM 3.13 — CABLE UTP CAT 6A

Descripcidn técnica general:

Instalacidon de cableado estructurado categoria 6A.
- Método constructivo:

Tendido del cable por canalizacidn, terminacion en conectores y certificacion.
- Materiales:

Cable UTP Cat 6A.
- Equipos necesarios:

Ponchadora, tester.
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- Criterio de aceptacion:

Certificacion satisfactoria.

ITEM 3.14 — CAJAS PVC 2X4

- Descripcion técnica general:
Instalacion de cajas eléctricas PVC 2x4.

- Método constructivo:
Empotramiento y fijacién alineada.

- Materiales:
Cajas PVC.

- Equipos necesarios:
Herramientas manuales.

- Criterio de aceptacion:

Nivelacion correcta.

ITEM 3.15 — CAJAS PVC 4X4
- Descripcion técnica general:
Instalacién de cajas eléctricas PVC 4x4.
- Método constructivo:
Similar al item 3.14, ajustado a dimensiones.
- Materiales:
Cajas PVC.
- Equipos necesarios:
Herramientas manuales.
- Criterio de aceptacion:

Fijacién firme.
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ITEM 3.16 — CAJAS SCH 40 4X4

- Descripcion técnica general:
Instalacion de cajas eléctricas SCH 40.

- Método constructivo:
Instalacion empotrada y anclada.

- Materiales:
Cajas SCH 40.

- Equipos necesarios:
Herramientas manuales.

- Criterio de aceptacion:

Resistencia y correcta ubicacion.

ITEM 3.17 — TUBERIA SCH 40 1/2"
- Descripcion técnica general:
Canalizacion eléctrica en tuberia rigida.

- Método constructivo:
Corte, union vy fijacion de tuberia.

- Materiales:
Tuberia PVC SCH 40.

- Equipos necesarios:
Cortatubos.

- Criterio de aceptacion:

Continuidad y alineacion.
ITEM 3.18 — TUBERIA PVC /»”

- Descripcion técnica general:

Instalacion de tuberia PVC liviana.
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- Método constructivo:
Similar al item 3.17.

- Materiales:
Tuberia PVC.

- Equipos necesarios:
Cortatubos.

- Criterio de aceptacion:

Instalacion continua.

ITEM 3.19 — CABLE DE COBRE AISLADO
Descripcion técnica general:
Instalacion de conductores eléctricos de cobre.
- Método constructivo:
Tendido, conexidn y pruebas.
- Materiales:
Cable de cobre.
- Equipos necesarios:
Pelacables.
- Criterio de aceptacion:

Continuidad y calibre conforme.

ITEM 3.20 — GRANITO PULIDO
- Descripcion técnica general:
Instalacidon de superficies en granito pulido.
- Método constructivo:
Colocacion, nivelacion y pulido final.
- Materiales:

Granito, adhesivo.
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- Equipos necesarios:
Pulidora.
- Criterio de aceptacion:

Acabado uniforme.

ITEM 3.21 — MACHONES EN CONCRETO 3000 PSI 10X10 CM. INCLUYE
ACERO DE REFUERZO
- Descripcion técnica general:
Construccidon de machones en concreto simple.
- Método constructivo:
Instalacion de formaleta, vaciado, vibrado y curado.
- Materiales:
Concreto 3000 psi, acero de refuerzo, madera, alambre
- Equipos necesarios:
Mezcladora, vibrador.
- Criterio de aceptacion:

Dimensiones y resistencia conforme.

ITEM 3.22 — LOZALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO
- Descripcion técnica general:
Este item comprende los trabajos de ubicacion de areas destinadas a albergar la
construccion, las de replanteo y trazado de los ejes necesarios para localizar las
construcciones de acuerdo a planos de construccion y/o indicaciones del Supervisor.
- Método constructivo:
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, seran
realizadas por la Honorable Alcaldia con estricta sujecién a las dimensiones e
indicaciones de los planos correspondientes procediendo con el estacado de ejes.

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista
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procedera a ejecutar la colocaciéon de caballetes a una distancia de 1.50 m de los
bordes exteriores de las excavaciones que se deban realizar. Los ejes de zapatas y
anchos de cimentacion corrida se fijaran con alambre o lienzo firmemente tensa y
unida mediante clavos fijados en los caballetes de madera sélidamente anclados en
el terreno. Los lienzos seran dispuestos con escuadra y nivel a objeto de obtener un
perfecto paralelismo entre las mismas, seguidamente los anchos de cimentacién se
trazaran con yeso o cal.

- Materiales:
Cal, tempera, puntillas

- Equipos necesarios:
Equipo topografico.

- Criterio de aceptacion:

Dimensiones y areas segun disefio.

Cordialmente,

Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.
CC. 1.102.851.781 De Sincelejo.
Contratista de obras
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