FASE

FORMATO NO.1 PLAN OPERATIVO - CRONOGRAMA

tJ

Agencia de

i
Ag ricu ltu ra cio convenio 1/02/2026 CALDAS Desarrollo Rural
— —
cop bE METODO DE CANTIDAD JVALORTOTAL
RETIDAL ACTIVIDADES EREnsan UNIDAD NETA PRODUCTO O ENTREGABLES Y MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGABLE FINANCIERO AVANCE | VALOR UNITARIO VALORTOTAL | VALOR TOTAL ADR cown:::nnm FECHADEINICIO | L\ 1 6N DiAS
Presen_tacwun del e'qy\po efecutor (directivo y Relacién de contratos de profesionales que hacen parte del equipo
profesionales temiticos) para el desarrolo del estratégico y coordinador donde se evidencia la asignacion de las
1 servicio publico de extension agropecuaria en N/A Documento 1 Formato de reporte de contratacion de personal suministrado por la ADR egicoy N . N 9 $5.500.000 $5.500.000 $5.500.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
e N tareas del convenio, mas soportes de pagos realizados. (comprobantes
territorio, con los respectivos soportes de 3
N e de egreso u orden de pago a cada profesional)
vinculacién laboral.
Propuesta de disefio de elementos de acuerdo al manual de imagen de
la agencia Informe de ejecucion financiera con informacién detallada por contrato
de - Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural mediante |suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
2 A - Y N/A Documento 1 correo electrénico la propuesta de disefio de elementos a utilizar en el Para los compromisos de contrapartida se aportara $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
promotores en el territorio S . o .
desarrollo del SPEA (Documentos , Gorras, Chalecos Etc ) tener en Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
cuenta en el disefio que prevalezca la imagen la agencia , se validara representante legal y contador de la Universidad.
con correo de aprobacion de la OTI de la ADR.
N s de |a!|zacwu_r| presencial Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
*Listado de asistencia en pdf N N .
Socializacion del proyecto de extensién con los *Registro fotografico (presencial). suscrito (objetn, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
3 o N N/A Evento 1 a P N Para los compromisos de contrapartida se aportara $14.000.000 $14.000.000 $14.000.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
entes territoriales respectivos Nota:  Las actas de estas socializaciones pueden ser regional o i : e .
o N e . N . | Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
municipal pero verificar que todos los municipios priorizados asistan. Asi N N
N N I N representante legal y contador de la Universidad.
mismo concertar y realizar la validacion de base de datos de usuarios
Validacién de la base de Registro de Usuario Reporte técnico Para los compromisos de contrapartida se aportara
4 previo al inicio de la ejecucion en territorio con los|N/A Evento 1 P Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el $9.000.000 $9.000.000 $9.000.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
- - Base de datos P
entes territoriales de cada municipio. representante legal y contador de la Universidad
P R, Dependiendo del convenio se puede aporta
Mapeo, identificacion y caracterizacion de v N P
o " N N - N Relacion de contratos de profesionales o técnicos de apoyo donde se
organizaciones productivas y comerciales, Base de datos de usuarios priorizados para el SPEA en Excel y validada N N N . o
b a ion de sus y en campo innova evidencia la asignacién de las tareas de construccién documental y
5 P - N . N/A Base de Datos 1 ) po N tabulacién para el cumplimiento de las actividades mas soportes de $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
organizativas, técnicas y comerciales, asi como la Nota: la base de datos a entregar en el primer desembolso debe estar "
N N . " N N L pagos realizados (comprobantes de egreso ,orden de pago a cada
identificacion de cadenas y lineas productivas validada en la plataforma indicada profesional ) (i aplica).
priorizadas en el territorio Base de datos de los usuarios atendidos actualizado.
EnFrega del plan dldac‘tlco ¥/0 disenos que lieven Propuesta de disefio de elementos de acuerdo al manual de imagen de
la imagen de la Agencia y de la EPSEA de . . o : . 4
N N " la agencia Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
conformidad a los lineamientos del manual de " B " . - ”
imagen de Ia ADR (2 manera de ejemplo serd el Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural mediante |suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
6 ge Jempl N/A Documento 1 correo electrénico la propuesta de disefio de elementos a utilizar en el Para los compromisos de contrapartida se aportara $6.500.000 $6.500.000 $6.500.000 $0(1/02/2026 28/02/2026 27
material usado en el desarrollo de las diferentes At - e "
L N desarrollo del SPEA (Documentos , Gorras, Chalecos Etc ) tener en Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
actividades del convenio, folletos, fichas — N N N N
oS . cuenta en el disefio que prevalezca la imagen la agencia , se validara  |representante legal y contador de la Universidad.
metodoldgicas, formatos, plegables, calendarios, L
PN con correo de aprobacién de la OTI de la ADR.
Entrega del Plan Operativo con Cronograma de B Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
€ n ~rono Plan Operativo y cronograma de trabajo ajustado " ¢ o
trabajo a la firma del acta de inicio ajustado a la Nota: el plan operativo debe estar ajustado a la metodologia de suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
7 ia de extension en c ia con las|N/A Documento 1 s e P P Juste N 9 Para los compromisos de contrapartida se aportara $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $0(1/02/2026 28/02/2026 27
o y et extension en concordancia con las actividades mencionadas en los : i ; " e y
actividades mencionadas en los anexos técnicos P Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
anexos técnicos formulados. e
formulados. representante legal y contador de la Universidad
Informe de ejecucién financiera con informacién detallada por contrato
Formulacion de los planes de acompafiamiento Planes de acompafiamiento por usuario suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y egresos.
8 ormied planes ce acomp N/A Documento 800 P PO Para los compromisos de contrapartida se aportard $10.000 $8.000.000 $8.000.000 $0[1/02/2026  |28/02/2026 |27
técnico ajustados a los objetivos del proyecto. " L N N L N
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad
Entrega de la planificacion, definicién y desarrollo Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
de los métodos de extension (individual, grupal y suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y egresos.
9 masivo) y sus respectivas estrategias de N/A Documento 15 Fichas metodologicas de metodo de extension Para los compromisos de contrapartida se aportara $800.000 $12.000.000 $12.000.000 $0(1/02/2026 28/02/2026 27
implementacién acorde a los cinco aspectos clave Informe de ejecucion financiera y certificacién de aporte suscrito por el
del servicio de extension agropecuaria. representante legal y contador de la Universidad
. . Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
Adaptacién y puesta en operacién de la " ot o
herramienta digital para la prestacién del servicio Reporte técnico suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
10 g P N/A Documento 1 P Para los compromisos de contrapartida se aportara $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000 $0(1/02/2026 28/02/2026 27
/ app mévil ajustada a los requerimientos del Tableros de control generados para el seguimiento PromIst i 1 ¢ ap .
. Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
convenio. P
representante legal y contador de la Universidad
— N o, Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
Disefiar una estrategia de comunicacion . N .
bidireccional y divulgacién permanente entre suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.
10 N Y 9 P I N/A 0 0 Para los compromisos de contrapartida se aportara $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $0|1/02/2026 28/02/2026 27
usuarios, promotores y extensionistas durante los " e N N L N
N e N Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
meses de ejecucion del convenio. R
representante legal y contador de la Universidad




Canal de WhatsApp complementario del servicio
de extension agropecuaria para prestar asesoria y

Reporte técnico

Informe de ejecucién financiera con informacién detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y egresos.

seguimiento de la supervision del convenio
(dashboard) con el espacio de almacenamiento
de soportes.

SUBTOTAL PLANEACION

Tableros de control generados para el seguimiento

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$84.000.000

$40.000.000

$44.000.000

11 . L o N/A Canal WhatsApp 1 . Para los compromisos de contrapartida se aportara $20.000.000 $20.000.000 $0 $20.000.000|1/02/2026 28/02/2026 27
transferir informacion para toma de decisiones Tableros de control generados para el seguimiento prom’se i A 5€ ap .
! Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por el
informadas e
representante legal y contador de la Universidad
Disefio y pugsta en mar}cha de herrarwenta Web Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
para prestacion de servicio de extension N N .
agriopecuaria (Conexion Rural DIgital) y apoyo al Reporte técnico suscrito (objeto, fechas, valor) con relacidn de pagos y egresas.
13 griopt gital) y apoyoal |y, Herramienta WEB 1 P Para los compromisos de contrapartida se aportara $24.000.000 $24.000.000 $0 $24.000.000|1/02/2026 28/02/2026 |27

27

Individual (VI-1) A lizcion de il i6n del | Método A Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas. soporte |Informe de eiecucion financiera con ir detallada por contrato $157.453 $125.962.31 $125.962.31 $0/1/03/2026 31/07/2026 152
Gira (G-1) Actividad arupal para fortalecer Método Usuario 800 Ficha 6aica del método arupal conforme a formato_|Informe de eiecucién financiera con ir detallada por contrato $40.712 $32.569.777 $32.569.777 $0|1/03/2026 1/07/2026 122
Escuela de campo (Eca 3) Actividad arupal para |Método Usuario 800 Ficha 6aica del método arupal conforme a formato |Informe de eiecucién financiera con i detallada por contrato $40.488 $32.390.308 $32.390.308 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Individual (VI-2) al plan de trabaio a |Método A fiami ala_[800 Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas. soorte |Informe de eiecucién financiera con ir detallada por contrato $157.453 $125.962.313 $125.962.313 $0|1/03/2026 1/07/2026 122
Escuela de campo (Eca 3) Actividad arupal para |Método Usuario 800 Ficha J del método arupal conforme a formato | Informe de eiecucién financiera con i detallada por contrato $40.488 $32.390.308 $32.390.308 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Individual (VI-3) imi al plan de trabaio a |Método A fi ala_|800 Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas. soorte |Informe de eiecucién financiera con ir detallada por contrato $157.453 $125.962.313 $125.962.313 $0|1/03/2026 1/07/2026 122
Escuela de campo (Eca 3) Actividad arupal para |Método Usuario 800 Ficha ica del método arupal conforme a formato |Informe de eiecucién financiera con i detallada por contrato $40.488 $32.390.308 $32.390.308 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Dia de campo. Actividad arupal para fortalecer las | Método Usuario 800 Ficha ica del método arupal conforme a formato |Informe de eiecucion financiera con ir detallada por contrato $40.488| $32.390.308 $32.390.308 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Método masivo Cartilla Método Cartilla 800 Ficha ica del método masivo conforme a formato | Informe de eiecucién financiera con ir detallada por contrato $37.489 $29.991.025 $29.991.025 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Método masivo Planeador de finca Método Planeador de finca 800 Ficha ica del método masivo conforme a formato | Informe de eiecucién financiera con ir ion detallada por contrato $37.489 $29.991.025 $29.991.025 $0|1/03/2026 1/07/2026 122
ion i ia de la eiecucién. derivada _|Método D 1 Documento de evaluacon intermediacon andlisis de los resultados Informe de ejecucion financiera con informacién detallada por contrato $520.000 $520.000 $520.000 $0/1/03/2026 1/07/2026 122
Mapeo de fincas mediante SIG, con definicion de Lista de usuarios con mapeo de finca Para los compromisos de contrapartida se aportara
éreas y limites, para la planeacién de las Digital Usuarios 800 Reporte de avance del proceso Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el $80.000 $64.000.000 $0 $64.000.0001/03/2026 1/07/2026 122
Unidades Productivas Mapa digital de la finca representante legal y contador de la Universidad
KIT de materiales para trabajo en campo como Lista de usuarios de recibido de kit Para los compromisos de contrapartida se aportara
N/A Usuarios 800 Reporte de avance del proceso Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el $70.000 $56.000.000 $0 $56.000.0001/03/2026 1/07/2026 122

Minerales basicos y Materiales orgnicos de base.

io de saberes y la socializacion de
experiencias y procesos exitosos orientados a
compartir aprendizajes, factores de éxito y
ias relaci con la iativi la

comercializacion, la agregacion de valor y los
avances en procesos productivos.

Método
Grupal

Usuario

800

Ficha tecnica del kit de materiales

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a formato
suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad y
en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 fotos
con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, hora), que
evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesion en desarrollo.

. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$49.512

$39.609.692

$39.609.692

$0,2/07/2026

15/10/2026  |105

Encuentros de articulacion comercial para la

entre y
actores regionales de comercializacion, con el fin
de visibilizar la oferta productiva de los territorios
y generar acercamientos para el establecimiento
de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.

Método
Grupal

Usuario

200

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a formato

por la ADR

Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios

Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad y
en pdf

Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 fotos

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato

con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, hora), que |suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

evidencien:
a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).
b. Momento de la sesién en desarrollo.
. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$50.488

$10.097.577

$10.097.577

$0(2/07/2026

15/10/2026 105




ESCALAMIENTO

29

Encuentros de articulacion comercial para la

entre

Y
actores regionales de comercializacion, con el fin
de visibilizar la oferta productiva de los territorios
y generar acercamientos para el establecimiento
de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.

Método
Grupal

Usuario

200

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a formato

por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad y
en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 fotos
con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, hora), que
evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesién en desarrollo.

. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$50.488

$10.097.577

$10.097.577

$0

2/07/2026

15/10/2026

105

30

Encuentros de articulacion comercial para la

entre

Y
actores regionales de comercializacion, con el fin
de visibilizar la oferta productiva de los territorios
y generar acercamientos para el establecimiento
de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.

Método
Grupal

Usuario

200

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a formato

por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad y
en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 fotos
con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, hora), que
evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesién en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$50.488

$10.097.577

$10.097.577

2/07/2026

15/10/2026

31

Encuentros de articulacion comercial para la

entre

Y
actores regionales de comercializacion, con el fin
de visibilizar la oferta productiva de los territorios
y generar acercamientos para el establecimiento
de acuerdos, alianzas o intenciones comerciales.

Método
Grupal

Usuario

200

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a formato

por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad y
en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 fotos
con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, hora), que
evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesién en desarrollo.

. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$50.488

$10.097.577

$10.097.577

$0

2/07/2026

15/10/2026

105

$80.000.000

$80.000.000

$0

32

Presentacién del informe final por departamento
aprobado por el supervisor, que establezca los
productos, resultados, indicadores y metas con la
evaluacion de la prestacion del servicio piblico de
extension agropecuaria, en el marco del proyecto
ejecutado, conforme al formato suministrado por
la Agencia de Desarrollo Rural; incluye Informe
final de avance de la contrapartida

N/A

Documento

Implementacién del Plan Operativo del Convenio (Avances y evidencias del Servicio
Publico de Extensién Agropecuaria: visitas individuales, métodos grupales, métodos
masivos

- Informes de ejecucion financiera (ejecucion contrapartida y resumen de desembolsos)
- Ejecucion administrativa en el marco del proyecto de extension

- Cumplimiento y resultados del marco programtico y marco légico del proyecto
departamental de extension agropecuaria

- Otros informes (resltados de lo que se logro a nivel asociativo, comercializacion,
agroindustria)

- Caracterizacion de las organizaciones socio productivas a las que pertenecen los
usuarios del territorio, su estado de madurez organizacional y potencialidades de mejora,
seg(in la metodologia que disponga la Agencia; mapeo de redes o circuitos comerciales
por departamento y oportunidades de vinculacion al sistema de compras pbiicas;

e de de la economia campesina, popular y
comunitaria en el departamento.
- Productos de co-innovacion adelantados en el marco del proyecto o reporte de las
innovaciones tecnologicas locales encontrados en el territorio
- Situaciones relevantes
- Logros alcanzados
- Oportunidades de mejora
- Lecciones aprendidas

Resultados de la focalizacién en le marco del servicio de extension agropecuaria:
- Mujer Rural

- Etnicos

- Victimas del Confiicto armado

- Jovenes rurales

- NARP

Informe de ejecucin financiera con informacién detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucidn financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$6.000.000

$6.000.000

$6.000.000

0

o

16/10/2026

31/12/2026

33

Entrega de los resultados obtenidos de las
estrategias implementadas a través de los
indicadores de medicion.

N/A

Documento

Base de usuarios del proyecto acorde a los lineamientos definidos por la
ADR (registro, caracterizacion y clasificacion)

Informe de ejecucin financiera con informacién detallada por contrato
suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucin financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$6.000.000

$6.000.000

$6.000.000

0

o

16/10/2026

31/12/2026




34

y de informe de 105
materiales de medios de comunicacion disefiados
para la implementacion de métodos masivos y/u
otros métodos, ademas del respectivo informe del
alcance, difusion y articulacién con el Plan
Operativo planteado. Se debera tener en cuenta
las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los
resultados de la prestacion del Servicio Publico de
Extension Agropecuaria y deberan entregarse en
el formato definido por la Agencia de Desarrollo

Documento

Documento con el detalle de elaboracion y difusion masiva de
informacion agropecuaria conforme a el formato de la agencia

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$4.400.000

$4.400.000

$4.400.000

$0

16/10/2026

31/12/2026

76

Presentacion del informes mensuales por
departamento aprobado por el supervisor, que
establezca los productos, resultados, indicadores
y metas con la evaluacion de la prestacion del
servicio publico de extension agropecuaria, en el
marco del proyecto ejecutado, conforme al
formato suministrado por la Agencia de Desarrollo
Rural; incluye Informe mensual de avance de la
contrapartida

Informe

Informe con de logros, y de
mejora que se generaron en la ejecucién del convenio

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por el
representante legal y contador de la Universidad

$600.000

$6.600.000

$6.600.000

$0

16/10/2026

31/12/2026

76

de los Itados del provecto a los

N/A

Evento

Actas de presencial

Informe de eiecucion financiera con informacién detallada por contrato

$13.000.000

$13.000.000

$13.000.000

16/10/2026

31/12/2026

Evaluacion de la satisfaccion de los usuarios

Informe

Informe de evaluacion de la prestacién del servicio publico de extension

Informe de eiecucién financiera con informacion detallada por contrato

$4.000.000

$4.000.000

$964.520.000
$0

$4.000.000

$800.520.000
$0

$164.000.000
$0

16/10/2026

31/12/2026
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