FORMATO NO.1 PLAN OPERATIVO - CRONOGRAMA

Agencia de

Agricult
gricuttura Fecha inicio convenio 1/02/2026 ATLANTICO Desarrollo Rural
— —
| cop IMETODO DE | | canTiDAD | : : | JVALORTOTAL | | Eecha |
FASE | ,CoVIDAD ACTIVIDADES 6N UNIDAD e PRODUCTO O ENTREGABLES Y MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGABLE FINANCIERO AVANCE | VALORUNITARIO | VALORTOTAL | VALORTOTALADR | CONTRAPARTIDA [FECHADEINICIO} r\varacioy | DIAS
; ; ; ; ; ; ; utP ; ;
Presentacion del equipo ejecutor (directivo y L . .
servicio publico de extensién agropecuaria en  N/A Documento 1 ADR tareas del convenio, més soportes de pagos realizados. $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 1/02/2026 28/02/2026 27
territorio, con los respectivos soportes de ‘comprobantes de egreso u orden de pago a cada profesional,
vinculacion laboral. (comp; 9 pag P )
Z;o\zuae;:giz disefio de elementos de acuerdo al manual de imagen Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacin de pagos y
piulbs R o de N/A Documento 1 mediante correo electrénico la propuesta de disefio de elementosa  pI 0% L $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 1/02/2026 28/02/2026 27
P utiizar en el desarrollo del SPEA (Documentos , Gorras, Chalecos Etc 154 05 SOMPIomizes ce comraparice se aportars e
) tener en cuenta en el disefio que prevalezca la imagen la agencia , r‘mrme ete]etcu‘c\onl manclérda ydce h ! ﬁagon de ca‘po & Suscrto por
se validara con correo de aprobacion de la OTI de la ADR. el representante legal y contador de fa Universidad.
‘ffit:;g;’ j:cfs'l'::’e‘;:g’; Z’:Z’}C‘a' Informe de ejecucién financiera con informacién detallada por
Socializacion del proyecto de extension con los “Registro fotografico (presencial). ;c:\én:aﬂt: SUSETD (OBt fechas, valor) con reacion de pagosy
3 entes terriwrialesljrezpedivos N/A Evento 1 Nota: Las actas de estas socializaciones pueden ser regional o Pgra Ias.compmmisos de contrapartida se aportard $13,400,000 $13,400,000 $13,400,000 1/02/2026 28/02/2026 27
215'#r::‘?sprzl)pg:c\;iﬁca';e:::Zeaﬁolgoz;ﬂ;;g%?%‘:?;gg%gzgg&?;:m"' Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
usuarios Y el representante legal y contador de la Universidad.
Validacion de la base de Registro de Usuario Reporte técnico Para los compromisos de contrapartida se aportard
4 previo al inicio de la ejecucion en territorio con  N/A Evento 1 Baspe de datols Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000 1/02/2026 28/02/2026 27
los entes territoriales de cada municipio. el representante legal y contador de la Universidad
Mapeo, identificacion y caracterizacion de Cependiendo del convenio se puede aportars
organizaciones productivas y comerciales, Base de datos de usuarios priorizados para el SPEA en Excel y Relac}gn d? clontrgtos d,? p;of(?swtna\es © dlecmcots deva'pogo dondebal
incluyendo la evaluacion de sus capacidades Base de D 1 validada en campo innova setet\)/\ Ienqa @ as\glnaclon‘ © ast EJETS edtz:onds LUCCIOI'! ocumrtten 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1/02/2026 28/02/2026 27
organizativas, técnicas y comerciales, asi como ase de Datos Nota: la base de datos a entregar en el primer desembolso debe estar ¥ tabulacion para €l cumplimiento de las actividades mas soportes $6,000, $6,000, $6,000, 102/ /02/.
T e ol " : i P de pagos realizados (comprobantes de egreso ,orden de pago a
la identificacién de cadenas y lineas productivas validada en la plataforma indicada d e ! '
riorizadas en el territorio cada profesional ) (i aplica). . i
P! Base de datos de los usuarios atendidos actualizado.
Entrega del plan didactico y/o disefios que -
lleven la imagen de la Agencia y de la EPSEA de z;ogu:;:‘:i: disefio de elementos de acuerdo al manual de imagen Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
ﬁigg::‘é?faig); I(‘gerraxra"r:zrgojedger:‘nirl‘;asle?: ol Nota: la epsea debe de enviar a la agencia de desarrollo rural ;er‘::;: suscrita (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
" " Documento 1 mediante correo electrénico la propuesta de disefio de elementos a . " N 5 $7,000,000 $7,000,000 $7,000,000 1/02/2026 28/02/2026 27
itiaades 49 corvnt, oo, s utlzaren ol desamlo e SPEA (Docamentos, Goms, Craecss X |10 G e B e apore susrtopor
metodolgicas, formatos, plegables, ) tener en cuenta en el disefio que prevalezca |a imagen la agencia , elrey resentajnte legal contador"/de la Univers\dadp "
Calendario, etc) » plegapies, se validara con correo de aprobacién de la OTI de la ADR. P gty :
" Informe de ejecucién financiera con informacion detallada por
E:g:jgoaadleal :‘r::a%pe?:gf d?;’:\ig”;?s;;mdz :e Plan Operativo y cronograma de trabajo ajustado contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
. o " Nota: el plan operativo debe estar ajustado a la metodologia de egresos.
Laorf;::g%g“;aag;eﬁ::;g:s;:gc‘z;d::gfos N/A Documento ! extensién en concordancia con las actividades mencionadas en los Para los compromisos de contrapartida se aportara $2,500,000 $2,500,000 $2/500,000 1/02/2026 28/02/2026 2
técnicos formulados anexos técnicos formulados. Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
. el representante legal y contador de la Universidad
Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
Formulacion de los planes de acompafiamiento Planes de acompafiamiento por usuario egresos.
8 técnico ajustados a los objetivos del proyecto. N/A Documento 648 Para los compromisos de contrapartida se aportara $10,000 $6,480,000 $6,480,000 1/02/2026 28/02/2026 2
Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad
Entrega de la planificacion, definicion y Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
desarrollo de los métodos de extensién contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
9 (individual, grupal y masivo) y sus respectivas |, Documento 15 Fichas metodologicas de metodo de extensién egresos. § § ., $600,000 $9,000,000 $9,000,000 1/02/2026 28/02/2026 27
estrategias de implementacion acorde a Ios’ Para los compromisos de contrapartida se aportara
cinco aspectos clave del servicio de extension Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
agropecuaria. el representante legal y contador de la Universidad
Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
Adaptacion y puesta en operacion de la contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y
herramienta digital para la prestacion del Reporte técnico egresos.
10 servicio / app movil ajustada a los N/A Documentn 1 Tableros de control generados para el seguimiento Para los compromisos de contrapartida se aportara $3,770,000 $3,770,000 43,770,000 1/02/2026 28/02/2026 27
requerimientos del convenio. Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por

el representante legal y contador de la Universidad




OPERACION
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11

13

14

15

16

17

18

19

Disefiar una estrategia de comunicacion
bidireccional y divulgacion permanente entre
usuarios, promotores y extensionistas durante
los meses de ejecucién del convenio.

N/A

Canal de WhatsApp complementario del servicio
de extension agropecuaria para prestar asesoria
y transferir informacién para toma de
decisiones informadas

N/A Canal WhatsApp

Disefio y puesta en marcha de herramienta

Web para prestacion de servicio de extension
agriopecuaria (Conexion Rural DIgital) y apoyo o
al seguimiento de la supervision del convenio
(dashboard) con el espacio de almacenamiento

de soportes.

Herramienta WEB

SUBTOTAL PLANEACION

Individual (VI-1) Actualizcion de informacién del
registro de usuarios, identificacion de

de la unidad Método

Acompafiamiento a la

Individual  unidad familiar

y eleboracién de plan de trabajo a corto y
mediano plazo

Gira (G-1) Actividad grupal para fortalecer
capacidades humanas y técnicas y/o Método

capacidades sociales integrales que fomenten la Grupal Usuario
comercializacion de la produccién agropecuaria

Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para Métod:

fortalecer capacidades sociales integrales de los G:J;alo Usuario

productores agropecuarias

Individual (VI-2) Seguimiento al plan de trabajo
a corto plazo, atencion de necesidades

especificas del sistema productivo, Revision e IMnedtisiizal ﬁﬁ%";ﬁ:?n"ﬁi‘:;' toala
i i6n de medidas de i6n a la

variabilidad climatica.

Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para Método

fortalecer capacidades de autogestion para la Grupal Usuario
comercializacion de la produccién agropecuaria. P

Individual (VI-3) Seguimiento al plan de trabajo

a corto plazo, atencion de necesidades

especificas del sistema productivo, Revision e Método Acompafiamiento a la

implementacion de acciones para prevencion y  Individual unidad familiar
manejo de plagas y enfermedades con practicas
ibles y - soica

1

1

648

648

648

648

648

648

Reporte técnico
Tableros de control generados para el seguimiento

Reporte técnico
Tableros de control generados para el seguimiento

Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas,
soporte acorde a las especificaciones técnicas y de calidad sugeridas
por la ADR.
B

iagndstico técnico por linea de las
V1 realizadas, e informe de las situaciones encontradas.
i i i6n, actividad iva).

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacién al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y méximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesin en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacién al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y méximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesién en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas,
soporte acorde a las especificaciones técnicas y de calidad sugeridas
por la ADR.

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacién al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y méximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotogréfico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacién (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesion en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Soportes en PDF de la totalidad de las visitas a finca realizadas,
soporte acorde a las especificaciones técnicas y de calidad sugeridas
por la ADR.

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$3,650,000 $3,650,000

Informe de ejecucién financiera con informacién detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportard

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$16,200,000 $16,200,000

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$19,440,000 $19,440,000

$68,040,000

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$157,453  $102,029,474

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$40,712 $26,381,519

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$40,488 $26,236,150

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$157,453  $102,029,474

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$40,488 $26,236,150

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$157,453  $102,029,474

$3,650,000

$32,400,000

$102,029,474

$26,381,519

$26,236,150

$102,029,474

$26,236,150

$102,029,474

1/02/2026

$16,200,000 1/02/2026

$19,440,000 1/02/2026

$35,640,000

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

28/02/2026

28/02/2026

28/02/2026

31/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

27

27

27

152

122

122

122

122

122



20

21

22

23

24

25

26

27

Escuela de campo (Eca 3) Actividad grupal para
fortalecer capacidades de gestion sostenible de  Método
recursos naturales para agroecosistemas Grupal
sostenibles.

Dia de campo, Actividad grupal para fortalecer
las capacidades de los productores para

acceder a informacion pertinente para la toma !(‘;’Ietod‘o
de decisiones informadas sobre ofertas rupal
institucionales locales.
5 " " Método
Método masivo Cartilla Masivo
5 " Método
Método masivo Planeador de finca Masivo

Evaluacion intermedia de la ejecucion, derivada

del andlisis de los resultados obtenidos en la Método
aplicacion de pruebas tecnoldgicas y del Masivo
registro continuo de la informacion, con el

Mapeo de fincas mediante SIG, con definicion
de areas y limites, para la planeacion de las Digital
Unidades Productivas

KIT de materiales para trabajo en campo como
Minerales bésicos y Materiales organicos de N/A
base.

SUBTOTAL OPERACION

Intercambio de saberes y la socializacién de

experiencias y procesos exitosos orientados a

compartir aprendizajes, factores de éxito y Método
i i con la iativi la  Grupal

comercializacion, la agregacion de valor y los

avances en procesos productivos.

Usuario

Usuario

Cartilla

Planeador de finca

Documento

Usuarios

Usuarios

Usuario

648

648

648

648

648

648

648

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacién del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotogréfico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesion en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacion (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesion en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Ficha metodoldgica del método masivo desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR.
Ficha técnica de entrega por parte del proveedor

Ficha metodoldgica del método masivo desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR.
Ficha técnica de entrega por parte del proveedor

Documento de evaluacén intermediacon andlisis de los resultados

Lista de usuarios con mapeo de finca
Reporte de avance del proceso
Mapa digital de la finca

Lista de usuarios de recibido de kit
Reporte de avance del proceso
Ficha tecnica del kit de materiales

Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento.
Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3
fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha,
hora), que evidencien:

a. Espacio o momento de alimentacién (refrigerio o almuerzo).

b. Momento de la sesion en desarrollo.

c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucién financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucién financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

Informe de ejecucién financiera con informacion detallada por
contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
egresos.

Para los compromisos de contrapartida se aportara

Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$40,488 $26,236,150

$40,488 $26,236,150

$37,489 $24,292,731

$37,489 $24,292,731

$421,200 $421,200
$80,000 $51,840,000
70,000 $45,360,000
$583,621,200

$49,512 $32,083,850

$26,236,150

$26,236,150

$24,292,731

$24,292,731

$421,200

$486,421,200

$32,083,850

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

$0 1/03/2026

1/03/2026

$51,840,000 1/03/2026

$45,360,000 1/03/2026

$97,200,000

$0 2/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

1/07/2026

15/10/2026

122

122

122

122

122

122

122

105



Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a

formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
.9 Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
il y en pdf
s Encuentros de articulacion comercial para la Listado de asistencia: minimo 20 y maximo 50 usuarios por evento. L ) . i
5 interaccion entre productores, organizaciones y Reporte de cargue documental: Registro fotografico con minimo 3 gﬁ:teo 23 :g:tcou?:l;‘. eﬁ;a?;LT,’:SC?,Z,{,’}§°go",f$§:c?:,ﬂ'§‘:fagg
; actores regionales de comercializacion, con el Método fotos con su respectiva marca de agua (georreferenciacion, fecha, egresos Jeto, " Y
i 28 fin de visibilizar la oferta productiva de los Grupal Usuario 324 hora), que evidencien: ) Para los compromisos de contrapartida se aportard $50,488 $16,358,075 $16,358,075 $0 2/07/2026 15/10/2026 105
territorios y generar acercamientos para el a. Espacio o mcmentq’de alimentacién (refrigerio o almuerzo). Informe de ejecucién financiera y certificacion de aporte suscrito por
establecimiento de acuerdos, alianzas o b. Momento de la sesion en desarrollo. N -
h : : 5 . el representante legal y contador de la Universidad
intenciones comerciales. c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacion para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.
Ficha metodoldgica del método grupal desarrollada conforme a
formato suministrado por la ADR
Soporte de convocatoria e invitacion al 100% de los usuarios
Formato de sistematizacion del método grupal diligenciado a totalidad
y en pdf
Eros ot omerpnt Lo ssnca: i 201 s 50 s r - tome e cuctin et o formacn it o
h R " - ik contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
acmres_rgg_u_)nales de comerclallz_ac\on, con el Método . fotos con su r_espe(_:tlva marca de agua (georreferenciacion, fecha, egresos.
B feemiarisden podetoklos | G vsero ML et agroamer), | o b OTIOMSOsd o seapotars wodm sieeom  siesas ol s |15
establecimiento de acuerdos, alianzas o b. Momento de la sesion en desarrollo. Informe de ejecucion financiera y certficacin de aporte suscrito por
) - : " g ) . . el representante legal y contador de la Universidad
intenciones comerciales. c. Foto final con todos los asistentes (coordinadores,
extensionistas, promotores, usuarios e invitados).
En caso de entrega de material de formacién para el método grupal
cofinanciado por la ADR y anexos listado de usuarios en fisico
diligenciado con firma de los usuarios.
$64,800,000  $64,800,000 $0
Implementacion del Plan Operativo el Convenio (Avances y evidencias del Servicio
Publico de Extension Agropecuaria: visitas individuales, métodos grupales, métodos
masivos)
- Informes de ejecucion financiera (ejecucion contrapartida y resumen de
desembolsos)
- Ejecucion administrativa en el marco el proyecto de extension
- Cumplimiento y resultados del marco programatico y marco légico del proyecto
departamental de extension agropecuaria
- Otros informes (resultados de lo que se logro a nivel asociativo, comercializacién,
Presentacién del informe final por agcfr‘;cdtfnt;aac)\dn de las organizaciones socio productivas a las que pertenecen los
departamento aprobado por el supervisor, que usuarios del territorio, su egsbado de madurez ngamzac\ona\ y goteregahdades de  Informe de ejecucion financiera con informacién detallada por
establezca los productos, resultados, mejora, segin la metodologia que disponga la Agencia; mapeo de redes o ciruitos - conrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y
indicadores y metas con la evaluacién de la comerciales por departamento y oportunidades de vinculacion al sistema de ' '
30 prestacién del servicio pblico de extensién N/A Documento 1 compras pblicas; de de dela egresos. . $5,500,000 $5,500,000 5,500,000 #REF! #REF! #REF!
agropecuaria, en el marco del proyecto economia campesina, popular y comunitaria en el departamento. Para los compromisos de contrapartida se aportara
ejecutado, conforme al formato suministrado - Productos de co-innovacion adelantados en el marco del proyecto o reporte de las Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye m;f::gg:s: ::‘cer\vo;:‘qeléas locales encontrados en el territorio el representante legal y contador de la Universidad
Informe final de avance de la contrapartida - Logros alcanzados
- Oportunidades de mejora
- Lecciones aprendidas
Resultados de la focalizacion en le marco del servicio de extension agropecuaria:
- Mujer Rural
- Etnicos
- Victimas del Conflicto armado
- Jovenes rurales
- NARP
Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
Entrega de los resultados obtenidos de las contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
estrategias implementadas a través de los Documento 1 Base de usuarios del proyecto acorde a los lineamientos definidos por 59'50%: $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 #REF! #REF! #REF!

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

indicadores de medicion.

la ADR (registro, caracterizacion y clasificacion)

Elaboracion y presentacion de informe de los

materiales de medios de comunicacién

disefiados para la implementacion de métodos

masivos y/u otros métodos, ademas del

respectivo informe del alcance, difusion y

articulacién con el Plan Operativo planteado. Se N/A Documento 1 pocumengo conel deta_lle de elaboracion y difusion masiva qe
debera tener en cuenta las dimensiones informacién agropecuaria conforme a el formato de la agencia
cualitativas y cuantitativas de los resultados de

la prestacion del Servicio Publico de Extension

Para los compromisos de contrapartida se aportara
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por $5,800,000 $5,800,000 $5,800,000 #REF! #REF! #REF!
el representante legal y contador de la Universidad

Agropecuaria y deberan entregarse en el
formato definido por la Agencia de Desarrollo
Rural




Presentacion del informes mensuales por
departamento aprobado por el supervisor, que
establezca los productos, resultados,
indicadores y metas con la evaluacion de la

Informe con Identificacion de logros, debilidades y oportunidades de

Para los compromisos de contrapartida se aportara

de logros, debilidades y oportunidades de
mejora a partir de los resultados del convenio

ejecutado, conforme al formato suministrado por la Agencia de
Desarrollo Rural.

Para los compromisos de contrapartida se aportard
Informe de ejecucion financiera y certificacion de aporte suscrito por
el representante legal y contador de la Universidad

$781,261,200
$0

$648,421,200
$0

$132,840,000
$0

33 prestacion Qel servicio publico de extension N/A Informe 11 mejora que se generaron en la ejecucion del convenio Informe de ejecucion financiera y cemﬁca_cmn de aporte suscrito por $600,000 $6,600,000 $6,600,000 #REF! #REF! #REF!
agropecuaria, en el marco del proyecto el representante legal y contador de la Universidad
ejecutado, conforme al formato suministrado
por la Agencia de Desarrollo Rural; incluye
Informe mensual de avance de la contrapartida
. Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
ff‘t:;gs j:{::slilsztaecr:gir; ’::S:;C‘al contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacion de pagos y
Socializacion de los resultados del proyecto a " p - egresos.
N/A Evento 1 *Registro fotografico (presencial). § § . $9,500,000 $9,500,000 $9,500,000 $0 #REF! #REF! #REF!
los entes territoriales Nota:  Las actas de estas socializaciones pueden ser regional o ;’:fr:r:\:z ET;PQEEE;S;:aﬁig;:pagi?ﬁzzgzzr;"er: orte suscrito por
municipal pero verificar que todos los municipios priorizados asistan. ) Y " P p
el representante legal y contador de la Universidad
i o e e Informe de ejecucion financiera con informacion detallada por
Evaluacion de la satisfaccion de los usuarios Iel@n?i?’:r?ige:;é:izgi‘adeqlnae perveizt::;:gﬂ::;;cgﬁ;%‘f:;oads;e ctos  Contrato suscrito (objeto, fechas, valor) con relacién de pagos y
seglin lo definido en el convenio, Identificacion Informe del enfoque de la ley 1876 de 2017 en el marco del proyecto egresos. $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 #REF! #REF! #REF!
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