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1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir y priorizar actividades en campo para el mes de diciembre 2025 con el objetivo de cumplir con las metas
establecidas en el contrato SDA CD —20251465.

2. TEMAS TRATADOS

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido Priorizacion de

en la RDH Juan Amarillo o

actividades durante el Periodo 2

Tibabuyes localidad Engativa

Sobre las 8:30 am del dia 25112025 se inicia recorrido de
priorizacién de actividades del Periodo 2 en presencia de la Secretaria
Distrital de Ambiente, encabezado por Luz Andreina Ortiz (Administradora
de la RDH JAT Engativa) y Juan Carlos Cobos (Gestor de campo de la RDH
JAT Engativa).

Durante el recorrido se enfatizan las siguientes actividades que se deben
priorizar en el transcurso de las 4 semanas que comprenden el Periodo 2.

1 contrato interadministrativo
SDA CD 20251465
Semana 1

2
Semana 2

Reparacién y restauracion de paso anegado (Puente madre
vieja). Sector 3.

Restauracion y reparacion de avisos en madera ubicados
en sendero la chucua y plazoleta en laguna Cra. 91. Sector
1y2.

Recoleccion de residuos sélidos de acuerdo a necesidad. Sector
1.

Cerramiento provisional con postes de madera y alambre de pua.
Colegio Laureano Gémez - Sector 1.

Reparar cortes de alambre en cerramiento sobre costado
Cra.91. Sector 1

Continuar con el Control de Higuerilla (rebrotes y podas).
Sector 1.

Apoyo operativo programado por la Administracion SDA
Engativa para el dia viernes 12 de diciembre de 2025 costado
Jarillén. (recuperacién de espacio publico, RSO, Control de
enredaderas y forestales, entre otras actividades segun
programacion). Sector 1.
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Semana 3

Semana 4

- Traslado 12 postes de madera a lo largo del perimetro que
separa la zona dura de la zona verde ubicado sobre el costado
sur y que actia como barrera de proteccion para los modulos de
restauracion y el entorno. Sector 1

- Recoleccion de residuos solidos. Sector 1

- Control de Higuerilla, parasitas y enredaderas. Sector 2.

- Control y manejo de polinizadoras. Sector 1

- Solicitar tablero para aviso “zona de recuperacion”.

- Corte de pasto kikuyo en zonas verdes, modulos de
restauraciéon. Sector 1

- Extraccién de postes plasticos sobre costado de Jarilléon
para aprovechamiento de zonas carentes de proteccion.
Sector 1.

- Recoleccion de residuos sélidos. Sector 1y 2

- Control y manejo de miradores (colocar cespedones 0
adicion de tierra). Sector 2.

- Control de forestales e invasoras (higuerilla, cardo, cicuta,
mirto). Sector 2.

- Control de Acacia y rebrotes de retamo. Sector 2 — Canal Bolivia.

- Recoleccion de residuos sélidos. Sector 1

- Corte de pasto kikuyo en zonas verdes, perimetros y modulos de
restauracion. Sector 2

- Realizar podas de realce, formacion y aclareo a individuos
silviculturales y adaptativos en médulos de restauracion. Sector 2.

- Plateo aindividuos adaptativos en entrada de sendero Madre
vieja. Sector 3.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
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4. COMPROMISOS

COMPROMISO I FECHA LIITE DE

CUMPLIMIENTO

Realizar las actividades acordadas en el acta de recorrido,
acordes a la visita realizada el 25-11-2025.

Equipo técnico. operativo AB

Duracién del
presente contrato

S. ASISTENTES

NOMBRE

CARGO
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