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TITULO DE LA REUNION:

Recorrido priorizacién de actividades periodo 2 — RDH Meandro del Say

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - AB - GGA

FECHA: 29/11/ 2025 HORA DE INICIO: 12:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir las actividades a priorizar en
SDA — CD 20251465

la Reserva Distrital de Humedal del Meandro del Say para el Periodo 2 del

2. TEMAS TRATADOS:

TEMAS

ORDEN |  1RATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Siendo las 12:00 pm del sabado 29 de noviembre del 2025, se reunen el administrador del
Humedal — Brandon Pérez y la gestora de campo — Ana Gabriel Carrero, con el propésito de

1 Generalidades | verificar el avance de las actividades realizadas en P1 y definir las actividades a desarrollar

en el periodo 2, en el marco del contrato SDA — CD- 20251465.
A continuacion, se detallan las actividades a realizar para el periodo 2 por sector:

Sector 1

Semana 1:

Recoleccién de residuos periddica

Revision periddica y manejo de sefialética vandalizada segln necesidad (limpieza y
aplicacion de pintura)

Podas de individuos que obstaculizan el paso por el sendero

Semana 2:

Recoleccidn de residuos periddica

Revisién periddica y manejo de sefialética vandalizada segun necesidad (limpieza y
aplicacion de pintura)

Control de herbaceas y enredaderas

Semana 3:

Recoleccién de residuos periodica
Revision periodica y manejo de sefialética vandalizada segun necesidad (limpieza y
aplicacién de pintura)

Semana 4:

Recoleccién de residuos periodica
Revision periodica y manejo de sefialética vandalizada segun necesidad (limpieza y
aplicacion de pintura).

Sector 2

Semana 1:

Prestar apoyo en la ejecucion del inventario forestal programado para el 1 de
diciembre en el humedal, en articulacion con los funcionarios de la SDA, utilizando el
formulario suministrado y siguiendo las directrices establecidas por la administracion:
Registrar las especies por nombre comun (no cientifico)

No registrar el diametro de la copa polar ni el diametro de la copa ecuatorial
Considerar individuos arbéreos con DAP mayor a 10 cm (CAP mayor a 32 cm)

No considerar individuos caidos o0 muertos
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Excluir del inventario las especies forestales exdticas como caucho (Ficus elastica) y
urapan (Fraxinus chinensis), por no constituir factores de tension relevantes sobre la
dinamica ecoldgica del humedal.

Considerar en el inventario forestal las siguientes especies exoticas: Acacia (Acacia
decurrens, A. melanoxylon, A. baileyana, Albizia lophanta y otras acacias presentes),
Eucalyptus globulus, Corymbia ficifolia y demas especies de eucalipto identificadas;
asi como pino (Pinus patula y otras especies de pino), jazmin del cabo (Pittosporum
taitense), eugenia (Syzygium paniculatum) e higuerilla (Ricinus communis) que estén
localizadas en el area de la franja terrestre.

Continuar con la liberacion de areas destinadas a procesos de restauracion ecoldgica,
mediante la remocion y evacuacion de material lefioso hacia el punto de acopio
establecido en el ingreso del humedal.

Realizar la recoleccion periddica de residuos

Revisar periddicamente el estado de la sefialética y realizar el mantenimiento en caso de
que hayan sido vandalizadas (limpieza, reaplicacién de pintura y fijaciéon de
avisos sueltos).

Control de especies invasoras y oportunistas de habito herbaceo y tipo enredadera
(principalmente curuba, cardo, calanchoe, lengua de vaca, ojo de poeta)

Control de exdticas lefiosas en estadios tempranos de desarrollo (principalmente
acacias, mirto fucsia, jazmin del cabo y eugenia)

Identificar y georreferenciar sitios de anidacion de curies

Segun necesidad, realizar la adecuacion del sendero mediante la aplicacion de
material vegetal proveniente de podas y talas, para mejorar la transitabilidad en
sectores con condiciones de anegamiento.

Semana 2:

Continuar con la liberacion de areas destinadas a procesos de restauracién ecoldgica,
mediante la remocion y evacuacion de material lefioso hacia el punto de acopio
establecido en el ingreso del humedal.

Gestionar la disposicion final del material lefioso acopiado en el humedal.

Realizar, junto con el administrador de la RDH, la delimitacién de las coberturas de
interés que deben ser protegidas durante las actividades de tala.

Recoleccién periddica de residuos

Revisién periédica y manejo de sefialética vandalizada segun necesidad (limpieza,
aplicacion de pintura y fijacion de avisos sueltos)

Control de especies invasoras y oportunistas de habito herbaceo y tipo enredadera
(principalmente curuba, cardo, calanchoe, lengua de vaca, ojo de poeta)

Control de exdticas lefiosas en estadios tempranos de desarrollo (principalmente
acacia, mirto fucsia, jazmin del cabo y eugenia)

Segun necesidad, realizar la adecuacion del sendero mediante la aplicacion de
material vegetal proveniente de podas y talas, para mejorar la transitabilidad en
sectores con condiciones de anegamiento.

Realizar podas sobre individuos que dificultan el transito por el sendero

Semana 3:

Dar continuidad a actividades de semana 1y 2 (recoleccion de residuos, control de
especies invasoras y oportunistas, manejo de residuos lefiosos, extraccion de madera del
humedal y otras actividades segun necesidad)

Semana 4:

Dar continuidad a actividades de semana 1,2y 3
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- Instalar la sefalizacion relacionada con la prohibicion del uso de plasticos de un solo
uso y la restriccién de ingreso al cuerpo de agua del humedal por riesgo de
ahogamiento.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se especifican las actividades a desarrollar en cada sector de la RDH del Meandro del Say, en los plazos
establecidos y de manera progresiva, dando cumplimiento.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta Aguas de Bogota SA ESP Periodo 2
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Ana Gabriel Carrero Gestora de Campo .
Vargas Amo. Gabriel Qarrers-

Brandon Pérez

Administrador RDH MDS (SDA) g \_) - /)Zw‘”j\Z
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