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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Acta de plan de acción P3 enero 2026 - Renaturalización 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA- AB 

FECHA: 30/12/2025 HORA DE INICIO: 2:00 PM 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de enero 2026, en el componente de 

renaturalización. 
 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación y priorización de 
actividades enero 2026 

 
 
 
 
 
 

 
En el marco de la planeación del Periodo 3 del componente de 
Renaturalización, se reúnen las profesionales Lizeth Cantor por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Luisa León por parte de Aguas De 
Bogotá para definir las actividades a ejecutar durante el mes de enero en 
el Intercambiador de la Avenida Boyacá. 
 
Se evidencia que por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se 
han adelantado acciones parciales desde el 17 de diciembre del 2025 en 
dos (2) de los puntos establecidos en el intercambiador de la Avenida 
Boyacá mediante las actividades de excavación, fresado e instalación de 
bordillos.  
 
Así mismo, se indica que por parte de Aguas de Bogotá se están 
adelantando los trámites correspondientes al Plan de Manejo de Tráfico 
(PMT) teniendo en cuenta que no se logró coordinar el uso del PMT conjunto 
teniendo en cuenta los recorridos y mesas técnicas realizadas. Una vez se 
tenga aprobación de este por parte de la entidad correspondiente se 
iniciarán las actividades de incorporación de sustrato (Tierra negra) e 
instalación de cubresuelos, teniendo en cuenta los avances y tiempos 
estimados de secado de las actividades ejecutadas por parte de la Unidad 
de Mantenimiento Vial. 

 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1  
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4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Tramitar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 

 

Aguas de Bogotá SA ESP Diciembre 31 2025 

 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Lizeth Cantor Profesional SDA – Renaturalización  

Luisa León  Profesional Ambiental SDA - AB  

 
 
 
 
 


