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TiTULO DE LA REUNION:

Acta de plan de accién P3 enero 2026 - Renaturalizacion

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA- AB

FECHA:

30/12/2025

HORA DE INICIO: | 2:00 PM

1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de enero 2026, en el componente de
renaturalizacion.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Programacién y priorizacién de

actividades enero 2026

En el marco de la planeacién del Periodo 3 del componente de
Renaturalizacién, se reinen las profesionales Lizeth Cantor por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y Luisa Leén por parte de Aguas De
Bogotd para definir las actividades a ejecutar durante el mes de enero en
el Intercambiador de la Avenida Boyacd.

Se evidencia que por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se
han adelantado acciones parciales desde el 17 de diciembre del 2025 en
dos (2) de los puntos establecidos en el intercambiador de la Avenida
Boyacd mediante las actividades de excavacién, fresado e instalacién de
bordillos.

Asi mismo, se indica que por parte de Aguas de Bogotd se estdn
adelantando los tramites correspondientes al Plan de Manejo de Trafico
(PMT) teniendo en cuenta que no se logré coordinar el uso del PMT conjunto
teniendo en cuenta los recorridos y mesas técnicas realizadas. Una vez se
tenga aprobacién de este por parte de la entidad correspondiente se
iniciardn las actividades de incorporacién de sustrato (Tierra negra) e
instalaciéon de cubresuelos, teniendo en cuenta los avances y tiempos
estimados de secado de las actividades ejecutadas por parte de la Unidad
de Mantenimiento Vial.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacién, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
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4. COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO

Tramitar el Plan de Manejo de Trafico (PMT).

Aguas de Bogotd SA ESP

Diciembre 31 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Lizeth Cantor

Profesional SDA — Renaturalizacién

k‘})J\ZCJA

Luisa Ledn

Profesional Ambiental SDA - AB

luisaleon
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