
Página 1 de 3  

Recorrido plan de acción período 3 en la RDH de Torca y Guaymaral en el marco del contrato SDA - CD - 

20251465 
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COMPROMISOS 

Código: DEP-FM-001 

Versión: 06 

Vigencia: 30-09-2024 

 

TÍTULO DE LA REUNIÓN: Plan de acción período 3, RDH de Torca y Guaymaral 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Aguas de Bogotá S.A. ESP - SDA 

FECHA: 23 de diciembre de 2025 HORA DE INICIO: 10:00 a.m. 

 
1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 

 

 
2. TEMAS TRATADOS: 

 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 
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Plan de acción Período 3 en 
la RDH de Torca y 
Guaymaral en el marco del 
contrato SDA - CD - 
20251465. 

Siendo las 10:00 a.m. Del 23 de diciembre del 2025 se reúne July Ramírez, 
administradora de la RDH de Torca y Guaymaral y Alvaro Cárdenas gestor de 
campo de la RDH de Torca y Guaymaral por parte de Aguas de Bogotá S.A., 
para dar inicio al recorrido de priorización de actividades para el plan de 
acción del período 3 del contrato SDA-CD-20251465. 

Se priorizan las siguientes actividades: 
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Semana 1 
(2 al 10 Enero) 

                      

 Bordeo de sendero sector 1(Ortiga), 2, 4 (Suelda), 5(Suelda y ortiga). 

 Corte de pasto kikuyo en senderos y módulos de restauración. Según 

necesidad. Sector 4 y 5 

 Control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas, 

enredaderas.  Sector 4 (Fucsia, ojo de poeta, pepinillo) y 5 (Fucsia, 

borrachero, pepinillo, Campanita, lengua de vaca.  

 Realizar jornadas de recolección de residuos sólidos. Sector 1 y 6 

 Aplicación de chipeado en sendero sector 4. 

 Plateo a resiembra sector 5. 
 

 

 

 
 

 
3 

Semana 2 
(13 al 17 Enero) 

 Corte de pasto kikuyo en senderos y módulos de restauración, según 

necesidad.  Sector 1 y 6 

 Control de especies exóticas forestales, invasoras herbáceas, parásitas, 

enredaderas (Borrachero, mirto, cardo, lengua de vaca, Higuerilla, 

ojo de poeta, mora, cicuta, campanita) según necesidad. Sector 1, 2 
y 6 

 Manejo de composteras sector 1, 5 y 6 

 Seguimiento a pilas de especies exóticas forestales. Sector 1 
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Semana 3 
(19 al 24 Enero) 

 Control de retamo espinoso y liso rebrotes. Sector 5 

 Manejo de Escalinatas sector 1 

 Manejo de pérgola. Sector 1 

 Jornada de recolección de residuos sólidos. Sector 3, 4 y 5. 
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Semana 4 
(26 al 31 Enero) 

 Control de retamo espinoso y liso rebrotes. Sector 5 

 Manejo de parcelas polinizadoras sector 1, 5 y 6 

 Manejo Cobertura rasantes herbácea fresita silvestre. Sector 6. 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIONES 

1  

2  

3  
 

 

 

4. COMPROMISOS 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a lo enunciado en la presente acta. Gestor de Campo. Enero 2026 
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