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TiTULO DE LA REUNION:

Recorrido Priorizacién de actividades periodo 3 RDH Chiguasuque La Isla

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - AB - GGA

FECHA: 27/12/2025

HORA DE INICIO: 08:00 am

1. OBJETO DE LA REUNION:

Recorrido para dar seguimiento a actividades en el RDH Chiguasuque La isla para el periodo 3 (enero de 2026)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido para definir
priorizacion de actividades P3

El dia 27 de diciembre de 2025, siendo las 08:00 am, se inicia el
recorrido por el sector 1y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque - La isla.
Se retnen Gineth Angulo Piza, profesional encargada de la administracion
del humedal y en representacion de la Secretaria Distrital de Ambiente,
y Jhonnier Alberto Ospina Mufioz, gestor de campo.

Esta reunién y recorrido tienen por objetivo, formular el plan de trabajo
correspondiente al periodo tres, mes de enero del 2026, el cual debera
ser ejecutad por el contrato SDA -20251465.

Este plan de trabajo incluye las indicaciones del profesional a cargo de la
administracion, con las actividades a priorizar.

Mantenimiento: Sector 1

¢ Identificacion y reporte de tensionantes:

Se continuara con el reporte de aquellos factores o agentes externos,
que afectan negativamente y degradan el ecosistema del humedal.

e Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano
(Silybum marianum), Eucalipto (Eucalyptus globulus) y
Curuba (Passiflora tarminiana).

Segun lo estipulado para el manejo de esta especie por parte de la
Secretaria Distrital de Ambiente, se debe continuar con el retiro de
todos los rebrotes encontrados dentro del sector 1y 2 y en areas
solicitadas por parte del profesional a cargo de la administracién, el
cual debe ser destinado un area de acopio temporal del material
retirado, dentro del sector 1 aledafio a la segunda percha.

Esto con el fin de generar la inactivacion de la semilla y de la planta,
para que pueda ser empacada o enterrada posteriormente.

e Manejo de zonas verdes
Se realizard el manejo integral en los mddulos de restauracion,

individuos arbéreos y parcelas polinizadoras del sector 1, realizando
las siguientes actividades:
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¢ . Riego
e . Control fitosanitario

e Manejo de arbolado y zonas verdes:
Revisar concepto técnico emitido por la profesional encargada de
realizar la valoracion de los tres eucaliptos (Eucalyptus globulus),
ubicados sobre el cerramiento de este sector, debido al riesgo que
estd generando por posible volcamiento, para saber qué tipo de
intervencién se va a ejecutar.

e Parcelas polinizadoras

Se debe realizar el enriquecimiento de las parcelas que se
encuentran ubicadas en el sector 1.

e Produccion de compost:

Continuar con los volteos periodicos de las pilas ubicadas en la
compostera, para posterior uso como biofertilizante.

3 Mantenimiento: Sector 2

e Corredores polinizadores:

La administracion solicita la instalacion de nuevos corredores
polinizadores, los cuales seran proyectados para realizar la cuarta
semana del periodo tres, donde se dara la indicacién en donde
quedaran instalados posteriormente.

e Instalacién de cosechadora de agua lluvia
y atrapaniebla:

La construccion de esta estructura y por recomendacion de la
administracion, se realizara la cuarta semana del periodo tres,
donde se definira el sitio donde quedara ubicada.

e Manejo de zonas verdes

Se realizara el manejo integral en los médulos de restauracion,
individuos arbdéreos y parcelas polinizadoras del sector 2, realizando
las siguientes actividades:

e . Riego
e . Control fitosanitario
e . Retiro de pasto en chilcos y gurrubos

Actividades de apoyo a la SDA

e Apoyo jornadas de riego.

¢ Manejo de exoticas en areas de influencia directa las que
la administraciéon solicite de acuerdo con
requerimiento.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adijuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).
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3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO

Dar cumplimiento a las actividades programadas para el | Aguas de Bogota SA ESP

Durante el contrato

periodo 3 de ejecucion dentro del contrato. SDA-CD-20251465
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Gineth Angulo Piza Administrador (e) RDH Chiguasuque La g™ )

isla

f*'

Jhonnier Alberto Ospina | Gestor de Campo Aguas de Bogota SA

Muroz

ESP

<N o2
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