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30/12/25
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1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir las actividades a priorizar para el periodo 3 de ejecucion en la RDH Tingua Azul.

2. TEMAS TRATADOS:
ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
Recornido pari la priorzcon de Siendo las 7:58 pm del 30.d? diciembre del 2025 se da inicio al recorrido
S : para para la definicion actividades dentro del contrato SDA-CD-20251465
1 ACthGacles partbercar parioao en el periodo 3 en la RDH Tingua Azul. Se reunen Diego Almonacid,
dentro del contrato SDA-CD- - . ‘ .
20251465 (Administrador RDH Tingua Azul — SDA) y Luis Alejandro Angulo (Gestor de
Campo RDH Tingua Azul — SDA AB).
Definicion de actividades Se realizara el correspondiente reporte de tensionantes dentro de la RDH
generales en la RDH por los medios y formatos dispuestos.

2 Se realizaran apoyos en las jornadas de recoleccion de residuos vy
levantamiento de cambuches, llevadas a cabo con las alcaldias locales,
comunidad y otras entidades participantes. Se realizara la coordinacion de
las fechas con el administrador.

Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 1 - Se realizara recoleccion de residuos solidos y RCDs con el fin de
evitar la consolidacion de puntos criticos.

3 -  Manejo de parcelas polinizadoras vy enriguecimiento,

dependiendo de la disponibilidad de material vegetal.

- Control de exdticas invasoras.

- Manejo de avisos torcidos o mal colocados.

Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 2 - Se llevaran a cabo plateos y podas de realce en los moédulos de

restauracion.

- Se atenderan los puntos criticos con disposicion de RCDs y RSO en
este sector.

4 -  Dependiendo de la disponibilidad de madera, se instalara una

escalinata en el sendero para mejorar transitabilidad.

- Manejo y enriquecimiento de parcelas polinizadoras dependiendo
de disponibilidad de material vegetal

- Control de exoticas invasoras y exoticas forestales.
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Definicion de actividades
Sector 3

Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:

- Se realizara el retiro de exoticas forestales caidas.

- Dependiendo de la disponibilidad de madera, se instalara un
mirador tipo baranda enfrente del espejo de agua.

- Se continuara con el manejo de los senderos que presentan
problemas de anegamiento con material chipeado para mejorar
las condiciones de transitabilidad en estos sectores. En caso de
obtener listones o varas de madera de eucalipto, se utilizaran para
la delimitacion del sendero. Esta actividad depende de Ia
disponibilidad de material y de insumos.

- Dependiendo de la disponibilidad de madera, se revisara la
instalacion de una escalinata para mejorar la transitibilidad en
recorridos comunitarios.

Definicion de actividades
Sector 4

Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:

- Se coordinaran jornadas de recoleccion de residuos solidos y RCD.
Se enfocara la gestion continua de este tensionante.

- Se realizaran apoyos en podas de arbolado sobre sendero con el
fin de mejorar visibilidad y seguridad.

- Se revisara la disponibilidad de ecovigias motosierristas para
hacer el retiro de arbolado caido y podas para mejorar visibilidad
y seguridad.

- Se revisaran los senderos que presentan problemas de
anegamiento y se realizara su manejo mediante la aplicacion de
material chipeado para mejorar las condiciones de transitabilidad
en estos sectores. En caso de obtener listones o varas de madera
de eucalipto, se utilizaran para la delimitacion del sendero. Esta
actividad depende de la disponibilidad de material y de insumos.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion,

etc.).
3. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1 Se definieron las actividades a llevar a cabo en el periodo 3 dentro de cada uno de los sectores y otras
actividades generales.
2 Se hara uso de los diferentes formatos establecidos en el contrato SDA-CD-20251465 para dar reporte
de la ejecucion de las actividades y reporte de novedades.
4. COMPROMISOS
FECHA LIMITE DE
MPROMI RESPONSABLE
S S i CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en esta acta, en .
Periodo 3—-

articulacion con el equipo de la SDA, asegurando su | Aguas de Bogota SA ESP
cumplimiento y reportando cualquier eventualidad.

Diciembre2025
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5. ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Luis Alejandro Angulo

Gestor de campo RDH Tingua Azul

-

Diego Almonacid

Administrador RDH Tingua Azul
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