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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar recorrido en la Reserva Distrital de Humedal De Capellania o La Cofradia, para verificacion de actividades
que se desarrollaron en el marco del Contrato No. 20251465 — Vigencia 2025

2. TEMASTRATADOS:

ORDEN

TEMASTRATADOS

SINTESISDEL TEMA

Recorrido inicial de actividades

Se relinen en la RDH De Capellania o La Cofradia, Diego Gutiérrez
(Administrador RDH De Capellania o la Cofradia — SDA), y Alexander
Sanchez (Gestor de Campo SDA- AB), para redizar € recorrido de
verificacion de actividades en € humedal, en concordancia con los limites
legalmente establecidosy en el marco del Contrato No. 20251465.

Sector 1

Se gjecutd: Identificacion de tensionantes, corte de pasto kikuyo en
perimetros y senderos y areas, manejo de composteras, control de especies
invasoras parasitas enredaderas entre otras. Control de especies exdticas
forestales, recol eccion de residuos solidos.

Sector 2

Se gecutd: la ldentificacion de tensionantes, € manejo de coberturas
rasantes, herbaceas y corredores polinizadores, se realizd corte de pasto
kikuyo en perimetros y senderosy éreas, control de pasto kikuyo en zonas
duras, mangjo de composteras, control de especies invasoras parasitas
enredaderas entre otras. Control de especies exdticas forestal es, recoleccion
de residuos solidos. Se realizaron podas sobre los individuos arboreos que
limitan laav. Esperanza. Mangjo de pasos en madera en areas anegadas.
Sellevé acabo & mangjo de arbolado adaptativo.

Sector 3

Sedio alcance: a corte de pasto kikuyo en perimetro y sendero y areas,
recoleccién de residuos sdlidos, control de especies invasoras parasitas
enredaderas entre otras.

*En caso de ser necesario indicar enla“SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel,
Presentacion, etc.).
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3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Las actividades arealizar en el RDH De Capellania o La Cofradia, fueron direccionadas hacia el manejo
de arbolado, teniendo en cuenta los lineamientos de SDA, seinicié laimplementacion de las actividades
paul atinamente.

2 Se dejaron algunas piezas de madera para instalacion de mirador en sector 3, pérgola y camas de
propagacion sector 2 en la Unidad Productiva. Teniendo en cuenta la disposicién de madera.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE CARGO FIRMA
Diego Gutiérrez Administrador RDH
Alexander Sanchez Gestor de Campo AB Al B ke
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