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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Priorización de actividades RDH de la Conejera P3 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: Aguas de Bogotá S.A. ESP – SDA 

FECHA: 26-12-2025 HORA DE INICIO: 10:30 am 

 
 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Recorrido de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de La Conejera para el P3. 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorización de actividades a  
ejecutar en la RDH de la 
Conejera Sector 1, 2 y 3 

Siendo las 10:30 am del 26 de diciembre de 2025 se da inicio al recorrido 
de priorización actividades a ejecutar en la Reserva Distrital de Humedal de 
La Conejera para el P3. 
 
Se reúnen Edith Castro y Luz Elena Torres por parte de la SDA y la gestora 
de campo Jenny Bejarano por parte de Aguas de Bogotá S.A. ESP 
 
Se priorizan las siguientes actividades: 
 
Semana 1:  

- Poda de aclareo a sauco ubicado en la zona de rustificación sector 
2 

- Bordeo zonas de ronda de vigilancia sector 1y 2  
- Instalar bisagra en puerta de ingreso sector 2 
- Reubicar aviso “Paso restringido” sector 2 
- Control de enredadera calabaza en reja de ingreso a zona de 

Casa Abandonada sector 2  
- Manejo puerta de ingreso al sector 1, realizar la respectiva 

limpieza y aplicación de inmunizante  
- Pintar con esmalte blanco pileta sector 2  
 

 
Semana 2:  

- Poda de formación a individuo silvicultural no nativo (Jazmín) 
ubicado en el mirador 8 sector 2  

- Retiro composteras # 2 y # 6 ubicadas en el sector 1 y 2 
respectivamente, dado que se realizó el manejo bajo los 
lineamientos operativos estipulaos por la mesa distrital de 
humedales  

- Recolección de residuos sólidos sector 1, 2 y 3 
- Retiro aviso roto sin información sector 1 
- Manejo cosechadora de agua sector 2  
- Bordo en sendero sector 2  

 
Semana 3: 

- Retiro individuo muerto en pie sector 1 

- Despeje estructura hidráulica sector 1  
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- Control de especies exóticas forestales (Fucsia, Mirto, Jazmín) sector 
1, 2 y 3 

- Control de especies enredaderas y parasitas (Ojo de poeta, 
Campanita, Calabaza, Hiedra, Lengua de vaca, Nabo) Sector 1, 2 
y 3  

- Manejo parcelas polinizadoras, incluir la actividad de riego donde 
se requiera sector 2 

- Podas de formación en cerramiento sector 1 y 2  
 
Semana 4: 

- Rescate y traslado de especies nativas faltantes (400 trompetos) 
sector 1, 2 y 3 

- Cambio de cobertura en talud, por especies como Capuchina y 
Salvia rastrera sector 3 

- Realizar e instalar 4 avisos sector 3 
- Plateo, tutorado y enriquecimiento a individuos adaptativos en 

módulos de restauración sector 1 y 3  
- Podas de aclareo en sendero sector 3 
- Realizar el debido manejo a individuos silviculturales con presencia 

de enfermedad fitosanitaria (esta actividad se ejecutará 
dependiendo del protocolo y la información que se adquiera sobre 
el tema) sector 2 y 3 

- Adecuación de zona junto a la pérgola, para esculturas sector 2  
 

 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1 Las actividades acordadas para cada sector se llevaran a cabo de manera progresiva, dando 
cumplimiento  

 

4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Ejecutar las actividades acordadas en esta acta 

 
Gestor de campo  Periodo 3  
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