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1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir las actividades a priorizar para el periodo 3 en el RDH de Jaboque.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
. L Siendo las 12:00 pm del 29 de diciembre del 2025 se da inicio al recorrido
::t(i:\(/)irc:fc‘j) ezara la priorizacion de para para la definicién actividades dentro del contrato SDA-CD-20251465
1 para tercer periodo | o' /" erindo 3 en la RDH De Jab Se reuinen Jenny Esteb
dentro del contrato SDA-CD- P € -aboque. Se reunen Jenny =sweban,
20251465 (Administradora RDH Jaboque — SDA) y Andrés Santiago Contreras (Gestor
de Campo RDH Jabogue — SDA AB).
Definicion de actividades Se realizara el correspondiente reporte de tensionantes dentro de la RDH
generales en la RDH por los medios y formatos dispuestos, se definen las siguientes
actividades:
2
Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 1 - Se realizara recoleccion de residuos sélidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.
Este sector se atendera durante las semanas1 y 3 del presente
3 mes de enero.
Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 2 - Serealizara recoleccion de residuos solidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.
Este sector se atendera durante las semanas 1y 3 del presente
mes de enero.
4
Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
5 Sector 3 - Serealizara recoleccion de residuos sélidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.
Este sector se atendera durante las semanas 1y 3 del presente
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Definicion de actividades
Sector 4

Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
- Se realizara recoleccion de residuos sélidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.
Este sector se atendera durante las semanas 2 y 4 del presente
mes de enero.

Definicion de actividades
Sector 5

Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
- Se realizara recoleccion de residuos solidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.
- Dar por concluido la actividad de corte de pasto en area verde,
sendero y perimetro que finaliza en el costado de puerta 1.
- Realizar control de exdticas forestales.
- Realizar control de especies enredaderas y parasitas.

Este sector se atendera durante la semana 1 del presente mes
de enero.

Definicion de actividades
Sector 6

- Se realizara recoleccion de residuos solidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.

Este sector se atendera durante la semana 2 y 4 del presente
mes de enero.
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Definicion de actividades
Sector 7 (Unir)

- Se realizara recoleccion de residuos sélidos, con el fin de evitar la
consolidacion de puntos criticos.

- Iniciar la actividad de corte de pasto en area verde, sendero V|
perimetro segun las indicaciones de la administracion.

- Realizar control de exoéticas forestales.

- Realizar control de especies enredaderas y parasitas.

Este sector se atendera durante las 4 semanas del presente
mes de enero.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1 Se definieron las actividades a llevar a cabo en el periodo 3 dentro de cada uno de los sectores y otras
actividades generales.
2 Se deja por escrito la predisposicion de madera para la instalacidn del portal en madera sector tortigua,
dicha madera esta bajo disposicidn de traslado y de acuerdo con los profesionales de apoyo y
ambiental.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

FECHA LIMITE DE

RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Ejecutar las actividades acordadas en esta acta, en
articulacién con el equipo de la SDA, asegurando su | Aguas de Bogota SA ESP
cumplimiento y reportando cualquier eventualidad.

Periodo 3 —
enero 2026

AGUAS DE ACTA DE CONCLUSIONES Y Version: 06
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5. ASISTENTES
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