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TITULO DE LA REUNION:

Definicion de actividades plan de accion periodo 3 OAIA

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA - AB- GGA

FECHA:

23/12/2025

HORA DE INICIO: 1:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNION:

Establecer las actividades de manejo a realizar en los frentes de trabajo correspondientes a OAIA durante el
periodo 3 (enero)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA

Siendo las 2:00 pm pm se rednen de manera virtual el equipo de

restauracion por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente SDA

encabezado por las profesionales Susana Rodriguez y Leonor Nieves, el

Generalidades profesional Ambiental Daniel Fernando Romero Ronderos, el profesional de

1 Apoyo Camilo Morales Osma y los gestores de campo Michell Maldonado,
Lorena Tique, Daniela Moreno, Jorge Pérez, Carlos Francisco Pinilla, Randy

Dominguez y Maira Tique con el fin de socializar las actividades que se

llevaran a cabo durante el periodo 3 que corresponde al mes de enero

2026 en cada frente de trabajo asignado como se describe a continuacion:

e Se llevara a cabo el control y manejo de especies de rapido
crecimiento haciendo énfasis en especies tales como helecho
marranero y enredaderas del género Muehlenbeckia

e Control de especies exdticas forestales brinzales y latizales
enfocados en especies como acacia negra y pajarito (Cuscuta sp)

¢ Instalacion y manejo de perchas y refugios de fauna con el fin de

Acuerdo Predio los Morales poder generar acciones de manejo para la mitigaciéon del cambio
2 APM de cobertura producto del retiro de helecho marranero realizado
en el periodo 2, esta actividad estara enfocada en refugios para

herpetofauna.

e instalacion de fajinas y/o trinchos con el fin de almacenar y realizar
la correcta disposicién del material vegetal manejado durante el
desarrollo de las diferentes actividades.

e Realizar el manejo de los biomantos previamente establecidos con
las actividades que den a lugar (Riego, cocido, cambio de sustrato,
etc.)

e Control de especies exdticas forestales latizales y brinzales: se
realizara el manejo de especies tales como rebrotes de acacia,

Cerro Guacamayas helecho marranero en zona de plantacion y en poligono asignado.

e Instalacion y manejo de biomantos en parte alta anexo al sendero

3 peatonal en la parte alta del area de intervencion.

e Corredores polinizadores: se llevara a cabo el manejo de los
diferentes corredores polinizadores que se han establecido en el
periodo 2 con el fin de ampliar progresivamente el area de estos.

e Enriquecimiento corredor polinizador: Realizar el enriquecimiento
de los corredores polinizadores que se establecieron en el periodo
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2. Actividades incluidas como biofertilizacién y riego de ser
necesario teniendo en cuenta la época seca del mes de enero.

Tanque de los Alpes

e Control de retamo espinoso: se llevara a cabo el control de retamo
espinoso tanto en estado vegetativo como reproductivo teniendo en
cuenta el protocolo de manejo establecido por parte de Aguas de
Bogota con el fin de minimizar la dispersién en areas anexas al
momento de realizar las actividades de control. Para los fustales
de gran altura se utilizara motosierrista de acuerdo a lo verificado
en campo.

e Control de especies exoticas forestales brinzales y latizales: se
realizaran actividades de manejo de especies como eucalipto,
acacia, mora y pajarito.

e Control de especies invasoras, especies parasitas y/o de rapido
crecimiento: actividades de retiro y manejo en areas donde haya
presencia de helecho marranero y enredaderas del género
Muehlenbeckia

e Recoleccion de residuos solidos Ordinarios y RCDS: realizar la
recoleccion de residuos ordinarios en puntos criticos que fueron
identificados durante el desarrollo de actividades en el periodo 2.

Vivero Hoya del Ramo

e Corte de pasto kikuyo: se llevara a cabo el corte de pasto kikuyo
en sendero de acuerdo con la necesidad y frecuencia requerida
esto acorde a lo realizado en el periodo 2 de intervencion,
proyectado para la semana 4.

e Manejo de eras: incluye riego de las diferentes eras actividad que
se realizara de manera semanal.

e Gestidn de individuos vegetales en las unidades productivas: se
hara esta actividad de acuerdo con las directrices impartidas por
el técnico viverista asignado durante el periodo 3.

e Propagacion y germinacion de especies vegetales: Se
desarrollaran actividades tales como control de arvenses en bolsa,
control fitosanitario, aporque y llenado de bolsas durante las 4
semanas de actividad correspondientes al periodo 3.

e Manejo de zanjas de infiltracién: De acuerdo con la necesidad y
directrices impartidas por parte del técnico viverista proyectado
para la semana 4 de periodo 3.

Vivero Ceresa

e Manejo de eras: incluye riego de las diferentes eras actividad que
se realizara de manera semanal.

e Gestidn de individuos vegetales en las unidades productivas: se
hara esta actividad de acuerdo con las directrices impartidas por
el técnico viverista asignado durante el periodo 3.

e Propagacion y germinacion de especies vegetales: Se
desarrollaran actividades tales como control de arvenses en bolsa,
control fitosanitario, aporque y llenado de bolsas durante las 4
semanas de actividad correspondientes al periodo 3.

¢ Manejo de zonas de compostaje: actividad que se realizara con
frecuencia de 15 dias, es decir durante la semana 2 y 4
respectivamente.
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Instalacion y manejo de avisos: de acuerdo con las solicitudes
previas se continuara con la elaboracién de la sefialética requerida
en las diferentes areas la cual esta sujeta a la disponibilidad de
madera como insumo principal.

Vivero Soratama

Propagacién y germinacion de especies vegetales: Se
desarrollaran actividades tales como control de arvenses en bolsa,
control fitosanitario, aporque y llenado de bolsas durante las 4
semanas de actividad correspondientes al periodo 3.

Gestion de individuos vegetales en las unidades productivas: se
hara esta actividad de acuerdo con las directrices impartidas por
el técnico viverista asignado durante el periodo 3.

Manejo de eras: incluye riego de las diferentes eras actividad que
se realizara de manera semanal.

Apoyos a diferentes actividades sujetas a las directrices que
brinden los técnicos viveristas durante el periodo 3.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA’ los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se describen las actividades de manejo y frecuencia de acuerdo con lo establecido en la reunion para los
diferentes frentes de trabajo correspondientes al periodo 3.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
Realizar las actividades de manejo aqui relacionadas en los _
tiempos y de acuerdo con las part|cu_lar|dade§ que se Aguas de Bogota SA ESP Periodo 3
establecen para cada frente de trabajo cumpliendo el
cronograma correspondiente al periodo 3.
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA

Lorena Tique Tique Gestor de campo

Michell Maldonado Gestor de campo

Jorge Pérez Gestor de campo

Carlos Francisco Pinilla Gestor de campo

Maira SoranTique Gestor de campo
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Daniela Moreno Mosquera

Gestora de campo

Randy Dominguez

Gestor de campo

Daniel Fernando Romero Ronderos

Profesional ambiental

Camilo Andres Morales Osma

Profesional de apoyo

Susana Rodriguez Castellanos

Profesional restauracién SDA

Leonor Nieves

Profesional restauracién SDA
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LEONOR CECILIA NIEVES DE LAH...

CRISTIAN CAMILO PULID... Daniel Romero
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