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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Acta de plan de acción P3 enero 2026 - CE 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA- AB 

FECHA: 30/12/2025 HORA DE INICIO: 10:00 AM 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de enero 2026, en los diferentes 

Conectores ecosistémicos. 
 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
 
 
 

Programación y priorización de 
actividades enero 2026 

 
 
 
 
 
 

 
En el marco de la planeación del Periodo 3 de los Conectores ecosistémicos  
se llevó a cabo reunión entre la Profesional Johana Ruiz de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA), y la profesional Ambiental, Luisa Fernanda León, 
con el objetivo de definir y priorizar la programación de las actividades 
operativas a ejecutar durante el mes de enero de 2026, en los Conectores 
Ecosistémicos. 
  
Las actividades programadas fueron definidas con base en las necesidades 
identificadas durante los recorridos de verificación y conforme a los 
lineamientos técnicos establecidos por la SDA.  
 

2 

 
 
 
 
 

CE Suba - Conejera 
 

 
 
 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Santa Helena: 
 

o  Manejo de senderos: en zonas donde se produce encharcamiento 
en época de lluvias se contempla realizar el manejo con monedas, 
material chipiado y manejo de aguas mediante zanjas.  

o Podas de individuos que requieran intervención. 

o Recolección de residuos sólidos. 
 

3 

 
 
 
 
 
 

CE Virrey Neuque 
 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Park Way:  
o Manejo de jardineras establecidas por la Alcaldía Local de 

Teusaquillo.  
o Manejo de parcelas a herbáceas  de suelda (ya establecidas). 
o Establecimiento y enriquecimiento de parcelas de herbáceas. 
o Delimitación artesanal (madera) de individuos en proceso de 

adaptación y consolidación según se requiera.  
o Plantación de individuos (modulo) según diseño de la SDA. 

 

• Bosque Urbano La Esmeralda: programar recorrido para evaluar 

las acciones a ejecutar en el área según necesidad. 
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4 

 
 
 
CE Media Luna del Sur - MLS 

 

• Predios de Riesgo no Mitigable: 
 
Se contempla culminar las actividades de restauración en los 14 predios, 
finalizando con el registro de individuos y tutorado. 
 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1  
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 

4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a las actividades y metas proyectadas 
para el periodo establecido 
 

Aguas de Bogotá Enero 2026 

 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Johanna Ruíz Profesional SDA – Conectores Ecosistémicos  

Luisa León  Profesional Ambiental SDA - AB  
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