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TiTULO DE LA REUNION:

Acta de plan de accién P3 enero 2026 - CE

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SDA- AB
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30/12/2025

HORA DE INICIO: | 10:00 AM

1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de enero 2026, en los diferentes
Conectores ecosistémicos.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
En el marco de la planeacién del Periodo 3 de los Conectores ecosistémicos
se llevé a cabo reunién entre la Profesional Johana Ruiz de la Secretaria
Distrital de Ambiente (SDA), y la profesional Ambiental, Luisa Fernanda Leén,
Programacién y priorizacién de | con el objetivo de definir y priorizar la programacién de las actividades

1 actividades enero 2026 operativas a ejecutar durante el mes de enero de 2026, en los Conectores
Ecosistémicos.
Las actividades programadas fueron definidas con base en las necesidades
identificadas durante los recorridos de verificacién y conforme a los
lineamientos técnicos establecidos por la SDA.
Se contemplan las siguientes actividades:

e Bosque Urbano Santa Helena:

2 CE Suba - Conejera O  Manejo de senderos: en zonas donde se produce encharcamiento
en época de lluvias se contempla realizar el manejo con monedas,
material chipiado y manejo de aguas mediante zanjas.

o Podas de individuos que requieran intervencion.

O  Recoleccién de residuos sélidos.

Se contemplan las siguientes actividades:

e  Bosque Urbano Park Way:

O Manejo de jardineras establecidas por la Alcaldia Local de
Teusaquillo.

3 CE Virrey Neuque O Manejo de parcelas a herbdceas de suelda (ya establecidas).

o Establecimiento y enriquecimiento de parcelas de herbdaceas.

o Delimitacién artesanal (madera) de individuos en proceso de
adaptacién y consolidacién segin se requiera.

o Plantacién de individuos (modulo) segin disefio de la SDA.

e Bosque Urbano La Esmeralda: programar recorrido para evaluar
las acciones a ejecutar en el drea segin necesidad.
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CE Media Luna del Sur - MLS

e Predios de Riesgo no Mitigable:

Se contempla culminar las actividades de restauraciéon en los 14 predios,
finalizando con el registro de individuos y tutorado.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacién, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
CUMPLIMIENTO

Dar cumplimiento a las actividades y metas proyectadas

para el periodo establecido Aguas de Bogotd Enero 2026
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Johanna Ruiz Profesional SDA — Conectores Ecosistémicos )’\'
Luisa Ledn Profesional Ambiental SDA - AB lU 1< lgﬁ1
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