MODELO INTEGRADO DE

PLANEACION Y GESTION MAJA01.04.03.P002.FO06

(MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 003
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL CONVENIOS

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ | INFORME FINAL

Informe NUmero: 2

Tipo de Convenio

ASOCIACION [ ] INTERADMINISTRATIVO

OTRO L] ,cuam:

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCION

Convenio N°: 4145.010.27.1.0044-2025

Objeto: Aunar esfuerzos para la realizacién de campafias de informacion enfocadas a la
prevencion de enfermedades cardiocerebrovasculares y metabolicas en los entornos de
vida cotidiana de la poblacion del Distrito Especial de Santiago de Cali, BP26005448.

Asociado(s):
Gerencias Integradas
Documento de identificacion del contratista: NIT 9017849156

VALOR TOTAL APORTES

Asociado Econ6mico En especie
Secretaria de Salud Publica $163.184.600
Gerencias Integradas $30.000.000
Total aportes del convenio $193.184.600

Nombre del (los) supervisor (es):
Diana Maria Sierra Aponte

Organismo: N° Teléfono:
Secretaria de Salud Publica del Distrito Especial de|5542514- 5543404
Santiago de Cali

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminacién

23/09/2025 15/12/2025

Modificacion del convenio: NA

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Suspension: NA
Reanudacion: NA
Cesion: NA
Terminacién anticipada: NA
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adicion: NA

Prérroga: clausula séptima: plazo de ejecucién, el plazo del presente convenio
Interadministrativo es desde que se da inicio en la plataforma del Secop Il hasta el 15 de
diciembre de 2025.

Asociado:
Concepto Requisito de Porcentaje de Valor
cumplimiento ejecucion

Publicista / profesional Propuesta d~e mensaje

en Marketing de_ campafia, pauta 100% $15.000.000
radial
Disefio grafico de la

o . campana (afiches,

Disefiador Gréfico pantalla gigante. 100% $15.000.000
piezas)

Total aportes en el periodo

Informacion sobre los aportes de la Administracion Central de Santiago de Cali Distrito
Especial:

Valor total del Valor acumulado
. Valor a cancelar Saldo por cancelar
convenio cancelado
$163.184.600 $114.229.220 $48.955.380 $0

Certificacion de seguridad social y parafiscales:
PERSONA JURIDICA: GERENCIAS INTEGRADAS NIT. 9017849156

FECHA DE CERTIFICACION: 9 de diciembre de 2025
Se adjunta certificacion de aportes a seguridad social y parafiscales emitida por
RICARDO LEON HURTADO SUAREZ identificado con Cédula de ciudadania No.
16.606.863 y con tarjeta profesional No. 22856-T de la Junta Central de Contadores
actuando en calidad de revisor fiscal principal, quienes certifican el cumplimiento de las
obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales
sefaladas en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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fecha y se encuentra a paz y salvo por estos conceptos GERENCIAS INTEGRADAS,
identificada con NIT 9017849156.

Observaciones al Informe contable y financiero:
El contratista adjunta como soporte carpeta digital de certificacién de parafiscales vigente
con planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social.

5. INFORME TECNICO

contra el accidente cerebrovascular
(ACV) en los entornos de vida coti-
diana, donde se describa:

No. Obligaciones Estado de avance de la obligaciéon
) . 0,
Informe final consolidado del desa-["* 9€ avance: 100%
rrollo del 100% de la campafia de/Actividades realizadas: El contratista entrega
enfermedades cardiocerebrovascu-informe final consolidado.
1 lares y metabolicas de prevencion Relacién de evidencias (si aplica)

Del cumplimiento de la obligacién pactada, se
adjunta en carpeta digital el documento de informe
final

% de avance: 100%

Cronograma para el desarrollo de las

Actividades realizadas: El contratista entregal
cronograma conforme con lo requerido

actividades de la campafia

Relaciéon de evidencias (si aplica)

Del cumplimiento de la obligacion pactada, se
adjunta en carpeta digital el documento de
cronograma debidamente diligenciado.

% de avance: 100%

Resultados de las reuniones de pla-
neacion y desarrollo de la campania]

Actividades realizadas: El contratista entregal
resultados de las reuniones de planeacion y
desarrollo de la campaifia.

con el equipo técnico de la Secreta-
ria de Salud

Relacion de evidencias (si aplica)

Del cumplimiento de la obligacion pactada, se
adjunta en carpeta digital informacion de
resultados de la planeacién y desarrollo de la
campanfa.

Datos cualitativos y cuantitativos es-

% de avance: 100%

pecificando instituciones interveni-
das, curso de vida, discriminacion

Actividades realizadas: El contratista entregal
informacion de datos cuantitativos.

por sexo, género, analisis de pobla-

Relacion de evidencias (si aplica)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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cién impactada, que contenga en-Del cumplimiento de la obligacion pactada, se
torno, comuna, barrio, curso defadjunta en carpeta digital datos cualitativos vy
vida, # personas impactadas cuantitativos de la campafia.

% de avance: 100%

Actividades realizadas: El contratista entregal
registro fotografico de la campafa

n

Registro  fotografico de la

7 Relacion de evidencias (si aplica
acciones desarrolladas. (si aplica)

Del cumplimiento de la obligacién pactada, se
adjunta en carpeta digital el registro fotografico de
la campania.

Observaciones al informe técnico: Gerencias Integradas adjunta en digital DRIVE vy
CD/DVD, las evidencias requeridas para la radicacion de este primer informe de
actividades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia en las formas y
condiciones pactadas.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

El informe final debe evidenciar que la campafia fue ejecutada de manera integral,
organizada y alineada con los objetivos de prevencion del ACV, resaltando el impacto
positivo en los entornos de vida cotidiana y dejando bases claras para futuras
intervenciones en salud publica.

7. FIRMA RESPONSABLES

V) \\

WrralApM

o Herrera Rces

Fecha de suscripcion del informe de supervision: 15 de diciembre de 2025
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