
 
 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
REGIONAL SAN ANDRÉS 

Dirección Av. Francisco Newball, Ciudad San Andrés Isla.- PBX (57 1) 5461500  
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 

 
 

 

G D
-

F
-

0
1

1
 

V
.

0
1

M E M O R A N D O 
88-1010 

San Andrés, Isla, 
 

 
PARA:  Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto  
  
DE:  Nelson Martínez Ospino, Director Regional (e) con funciones de Subdirector de  

Centro  
 
Asunto:   Solicitud Autorización Prórroga al Contrato No. CO1.PCCNTR.8731038 de 2025 –  

Contrato compra de materiales para la formación profesional de los aprendices para los 
cursos de artesanías campesena 

 
Cordial saludo. 
 
Que mediante oficio No. INT-CFSENA-01544 del 30 de diciembre de 2025, la MEGACOLORES remite 
viabilidad técnica a la solicitud de prórroga No. 01 al contrato CO1.PCCNTR.8731038: “En mi calidad de 
supervisor del contrato, me permito informar que, mediante solicitud presentada por el contratista en 
relación con la entrega de los materiales de formación placa huella, se ha realizado la revisión técnica, 
administrativa y financiera de los documentos radicados. 
 
Que el contratista ha manifestado que, de una manera muy respetuosa, solicita prórroga en cuanto al 
tiempo de entrega de los materiales de formación placa huella, ya que por la coyuntura del tiempo y de 
los materiales que no se encuentran con los proveedores en la isla, así como elementos que aún no han 
llegado a la misma; así mismo, manifiesta que se cuenta con más del 40% de los materiales a entregar, 
situación que impacta directamente el término de ejecución del contrato. 
 
Las circunstancias expuestas hacen necesario extender el plazo del contrato, con el fin de garantizar el 
adecuado y continuo seguimiento, control y supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del 
proyecto, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución de los 
recursos públicos y la observancia de la normativa vigente aplicable hasta la entrega total del suministro. 
En mérito de lo anterior, solicitamos se sirva evaluar y aprobar la prórroga requerida del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.8731038, dejando constancia de que se mantiene la total disposición para continuar 
cumpliendo las funciones de manera oportuna, eficiente y conforme a los principios de la contratación 
estatal. 
 
Es así que, en vista de que aún persiste la necesidad de garantizar la entrega de los elementos faltantes y 
la vigilancia técnica, administrativa y financiera, es necesario autorizar la prórroga en tiempo de acuerdo 
con la necesidad técnica detectada: 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 

• Prorrogar el plazo de ejecución en: Quince (15) días hábiles, plazo que se considera técnicamente 
necesario para realizar la entrega de los elementos faltantes y la correcta ejecución de las 
actividades pendientes, una vez se restablezcan condiciones de transporte y climáticas 
favorables. 
 

• Contrato No.: CO1.PCCNTR.8731038 de 2025. 
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• Rubro presupuestal: el rubro 107125 del 29 de diciembre de 2025.” 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 

Nelson Martínez Ospino 
 
Proyecto: Silvia Archbold Livingston, Supervisor de Contrato 

 

 


