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INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 1

CONTRATO No. CDAG- 245- 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista DANIEL DAVID GALINDEZ MUNOZ

Identificacion 1.061.727.689

Fecha de suscripcion del | 11 de septiembre de 2025

Contrato
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

Objeto CONDUCTOR DEL BUS ESCOLAR DE PLACAS ORO -235 MARCA
CHEVROLET QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARISCAL SUCRE MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

Plazo de Ejecucion Hasta el 30 de noviembre de 2025

Fecha de Iniciacion 11 de septiembre

Fecha de Finalizacién 30 de noviembre

Fecha de Suspensién Inicio: | Fin: |

CDP No. 659

RP No. 599

Poliza: N/A

Fecha de Aprobacion de la | N/A

poliza:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato | $ 5.500.000
Valor Honorarios $1.500.000
mensuales

Valor ejecutado (a la fecha $ 1.500.000
de este informe)

Valor faltante por ejecutar /| $ 4.000.000
Valor pendiente por pagar

Porcentaje de Ejecucion 33,34%
Porcentaje por Ejecutar 66,66%
Estado de la Garantia No Aplica

Matriz de Riesgos del
Contrato

Sin afectacion.
En monitoreo y revision por parte de la supervision.
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3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 11 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuacion y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la
obligacion establecida:

OBLIGACIONES.

Obligacion N°.1: Conducir el vehiculo tipo bus marca Chevrolet de placa ORO -235 propiedad del municipio
de Sucre Cauca destinado a trasporte escolar, para el cumplimiento de su labor institucional, de acuerdo con
las directrices y/o rutas y horarios escolares establecidos por el coordinador de educacion.

Detalle de las actividades realizadas

Evidencias o Soportes y/o

Actividad Obasieacion Fecha

El contratista cumplié con la conduccion del bus de transporte | Se observan planillas del registro
escolar segun las directrices establecidas garantizando el | de asistencia totalmente fimadas.
trasporte oportuno de los estudiantes, verificando la 30 de septiembre
asistencia de los estudiantes, logrando promover el ordeny la
disciplina dentro del bus.

Obligacion N°.2: Transportar los estudiantes garantizando la seguridad e integridad de los mismos, lo que
implica el cumplimiento estricto de las siguientes directrices: cada estudiante debe ocupar un puesto en el bus;
mantener las puertas del bus cerradas una vez inicie su recorrido; no transportar personas ajenas a los
estudiantes, no exceder los limites de velocidad permitidos por la ley, no suministrar combustible al bus con
estudiantes en su interior ni mientras este encendido; recoger y dejar los estudiantes en los horarios y sitios
previamente establecidos o indicados por la administracion municipal, no conducir en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancia alucindgenas, y las demas recomendaciones realizadas por el supervisor del
contrato y/o la coordinacion de educacion del municipio.

Detalle de las actividades realizadas

Evidencias o Soportes ylo
Observacion Fache

Actividad

El contratista cumpli6 con las directrices
establecidas ocupando cada estudiante su|Evidencias de registros fotograficos
respectivo puesto, permanecieron las puertas | realizados por el contratista de esta
cerradas, no se transporté personas ajenas, no se | actividad.

superaron los limites de velocidad, realizé el
respectivo  abastecimiento de  combustible
generando un impacto en la seguridad y bienestar
estudiantil.

30 de septiembre
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Obligaciébn N°.3: Estar pendiente del estado del vehiculo, el vehiculo en buen estado mecanico o de
funcionamiento, limpio, provistos de combustible y aceite, con los seguros vigentes e informar de cualquier

irregularidad al supervisor.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes ylo
Observacion

Fecha

El contratista realizd una supervision constante del estado | Soportes  de

y de funcionamiento, limpieza, suministro de combustible y
aceite, seguros vigentes obteniendo un impacto en la
confiabilidad del servicio y fortalecimiento de la confianza.

del bus verificando los siguientes aspectos: Estado mecénico | fotograficas de esta actividad.

evidencias

30 de septiembre

Obligacion N°.4: Apoyar en el entreno a las selecciones de futbol sala masculina y femenina del municipio de

sucre en la categoria libre.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes ylo
Observacién

Fecha

El contratista ha dispuesto de un horario adaptable y de |Se  observan

usuarios del servicio de transporte escolar.

registros

trayectos definidos, ajustandose a los requerimientos de los | fotograficos de esta actividad. | 30 de septiembre

NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma
SECOP II, proceso de contratacion No. CDAG 209- 2025, asi mismo los documentos fisicos hacen parte de Ia

carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

FiSICA

PRESUPUESTAL

Verificado el expediente
contractual y la forma de

contrato se verifica un
33,34% de cumplimiento
frente al mismo en la fecha
de presentacion del informe.

PORCENTAJE DE EJECUCION pago establecida en el Se ejecuta el 33,34% del valor

presupuestal
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NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL
CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato.

5.

LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION 0 INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la
ejecucion del contrato.

Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de
riesgos.

Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de
conformidad con la normatividad vigente.

Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de
conformidad al servicio recibido.

Trémite de reconocimiento y pago de honorarios ante Ia secretaria Financiera.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150
de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla o certificacion de pago
correspondiente al periodo aqui relacionado.

*APORTA CERTIFICACIONES
Sl X NO
(Planillas pagas y Certificacion Individual)
Periodo de Cotizacion Septiembre Numero de Planilla 4624131203
No. Autorizacion o 9994177506 |  Valor Total Pagado $ 270.600
Referencia de Pago
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8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los
mismos. Lo anterior se verifica a fravés del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:
1. Informe mensual de ejecucion por el contratista
2. Soportes de informe

3. Documento equivalente a factura electronica

4. Comprobante de pago de autoliquidacion de aportes y soporte de pago, planilla No. 4624131203

5. Retencion en la fuente y Certificacion paragrafo 2 art. 383 ET

En consecuencia, se certifica que a los TREINTA (30) dias del mes de SEPTIEMBRE de dos mil
veinticinco (2025) el contratista ejecuto a satisfaccion las actividades contractuales segin el informe

precedente.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

’.Davft(’( Oam d Gq({WJf@

JAE@’MAU RICIO CHILITO LASSO

Secretario de Gobiemo y Participacion
Comunitaria

DANIEL DAVID GALINDEZ MUNOZ
Contratista

Proyecto - Angie Zifiga - Profesional Contatista flrcyie 2

Reviso y aprobé - Jairo Mauricio Chilito — Secretario de Gobiemo y Participacién Cmunih%
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